DODATOK č. 1 k zmluve č. 6/2002
uzatvorenej medzi Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo vzdušných síl Armády SR a Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov, š.p dňa 24.4.2002

Na základe spoločného rokovania zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene zmluvy o dielo:

Článok II. Predmet zmluvy

Predmet zmluvy sa rozširuje o opravy nasledovnej techniky:
bod 3.) 3 ks GO podvozku T 148, demontáž a montáž nadstavby podľa TPč. 02001/02/92, VPZ: 304-02-18; 307-63-21; 303-74-74.

Článok IV. Ceny

V náväznosti na zmenu predmetu zmluvy finančný objem diela sa upravuje nasledovne:

P.č.	Číslo KP	Technika	Rozsah opravy	Množstvo ks	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH /DPH 23%/	Cena za množstvo s DPH
1.	50.20.21	Podvalník P50	GO	3	766 800	943 164	2 829 492
2.	50.20.21	Podvalník P 50N	GO	3	795 900	978 957	2 936 871
3.	50.20.2	T 148 podvozok	GO	3	456 660	561 692	1 685 076
						S P O L U:	**7 451 439**

Celkový finančný objem diela sa zvyšuje o 1 685 076,- Sk na čiastku vo výške 7 451 439,- Sk s DPH podľa KP.

Článok VII. Platobné a fakturačné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí zálohy vo výške 50% z navýšenia finančného objemu zmluvy t.j. 842 538,- Sk na základe zálohovej faktúry, ktorú zhotoviteľ diela vystaví do 5 dní po podpise dodatku č.1 zmluvy. Fakturácia za položku č.3 predmetu zmluvy bude vykonaná samostatne.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

Dodatkom č. 1 sa menia len ustanovenia článkov II., IV. a VII. zmluvy. Ostatné znenie ZoD č. 6/2002 zostávajú nezmenené. Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou zmluvy ZoD č. 6/2002.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich výtlačkoch. Tri výtlačky obdrží objednávateľ, jeden výtlačok zhotoviteľ a jeden Vojenský úrad kvality SEMI MOSR Trenčín, Rázusova 7.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Vo Zvolene, dňa 18. júla 2002

Objednávateľ
generálmajor Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ

Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov
štátny podnik
081 67 PREŠOV 4

Zhotoviteľ
plk. Ing. Marián SVITEK
riaditeľ podniku

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.8.2011 kpt. Ing. Ivan LAŠŠÁK .....

dátum podpis