Šlog 352/22/2003

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 01 VVS/03-SK

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. 01 VVS/03-SK v súlade s článkom 12. bod 12.3. sa na základe spisu č. 959/2003/11-001 zaslaného firmou ALES a. s. na Veliteľstvo vzdušných síl a následne spisu veliteľa Vzdušných síl firme ALES č. Šlog 1297/2003-OOTLaPVO dohodli na nasledovnom:

1. Článok **2. Predmet zmluvy**
v bode **2.2.** sa mení: „... upresňovaná priebežne počas roku 2003 ..." na „... upresňovaná priebežne do 31.7.2003 ..."

2. Článok **3. Čas plnenia**
v bode **3.1.** sa mení: „... priebežne počas roku 2003 ..." na „... priebežne do 31.7.2003 ..."

mení sa bod
3.3. Konečným termínom plnenia predmetu zmluvy je 31.7.2003. Finančné vyrovnanie za vykonané Opravy za obdobie od podpísania zmluvy do jej ukončenia je do 31.7.2003.

3. Článok **5. Cena**
mení sa bod
5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa nálezové pozáručné opravy servisným spôsobom priebežne do 31.7.2003 nasledovne:

- opravy zariadení LETVIS leteckých základní, NS a Radarcentrum, rádiolokačnej techniky (RL-4AM /MORAD-L/, RP-4A /MORAD-P/), dopytovačov TPX leteckých základní vo finančnom objeme **2,500.000,-Sk** vrátane DPH pri sadzbe 20 %,
- opravy rádiolokačnej techniky (RL-4AM /MORAD-L/) PVO a dopytovačov TPX, vo finančnom objeme **1,500.000,-Sk** vrátane DPH pri sadzbe 20 %.

Celkový finančný objem nálezových pozáručných opráv je **4 000 000,- Sk** vrátane DPH pri sadzbe 20 % prináležiaci KP 33.20.20.

4. Článok **6. Fakturácia a platobné podmienky**
v bode **6.5.** sa mení: „... v zmluvnom roku je 12.12.2003." na „... v zmluvnom roku je 31.7.2003."

5. Článok **11. Utajenie**
znenie článku sa mení nasledovne:

11.1. Objednávateľ sa zaväzuje vykonať opatrenia, ktoré vylúčia možnosť oboznámenia sa zhotoviteľa s utajovanou skutočnosťou. V prípade, že nebude možné toto zabezpečiť alebo zamedziť zhotoviteľovi oboznámenia sa s utajovanou skutočnosťou pri spôsobe plnenia podľa bodu 4.1. tejto zmluvy, zabezpečí objednávateľ odovzdanie predmetu zmluvy zhotoviteľovi na takom mieste, kde bude vylúčená možnosť oboznámenia sa s utajovanou skutočnosťou zhotoviteľom. Oprava bude následne vykonaná v servisnom stredisku zhotoviteľa.

11.2. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať voči tretím osobám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa predmetu vzájomnej spolupráce, alebo činnosti zmluvného partnera.

11.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia § 38 zákona č. 241/2001 Z. z.

Príloha č. 3 sa ruší sa v plnom znení.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 01 VVS/03-SK sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl) a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 01 VVS/03-SK.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne, dňa

Zhotoviteľ
Ing. Marek NAHLIK
Generálny riaditeľ ALES a.s.

Vo Zvolene dňa 22.7.2003

Objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

7.4.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*