Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1 6267

na akciu: „Bratislava, Kutuzovove kasárne – b. č. XIX – rekonštrukcia objektu a zabezpečenie objektovej bezpečnosti“, ev. zn. 55 87 702

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**VPÚ DECO Bratislava, a.s.**
Sídlo	:	Za kasárňou 1, 83101 Bratislava
Štatutárny zástupca	:	Ing. Igor TÓTH – výkonný riaditeľ
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	oddiel Sa, vložka číslo: 889/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných	:	Ing. Igor TÓTH – výkonný riaditeľ
vo veciach technických	:	Ing. Jozef MATEJOVIČ – technický riaditeľ
IČO	:	31400027
IČ DPH	:	SK20203425577
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu oznámenia zmeny stupňa utajenia od Bezpečnostného úradu MO SR pre miestnosti č. 1.20 a 1.21 (spis objednávateľa č.p. SAMaV-212-14/2006-OdIVaŽP), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1 6267 zo dňa 29.7.2005 (ďalej len: „zmluva“), ktorým sa dopĺňa predmet zmluvy o naviac práce. Tieto boli odsúhlasené spisom č.p. ÚSANM-153-16/2006/OdVaOŽP zo dňa 6.3.2006. Z dôvodu naviac prác sa v nevyhnutnom rozsahu upravuje čas plnenia a cena diela nasledovne:

1) **Čl. II. Predmet zmluvy** sa dopĺňa o body 2.1.9 a 2.2 a), ktoré znejú:

II. etapa:

2.1.9 Doplnok projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (stavebná časť + bezpečnostné systémy)

2.2 a) Časť doplnku projektovej dokumentácie – bezpečnostné systémy a prvky bude pre zhotoviteľa v poddodávke zabezpečovať firma UNITEC HOLDING, s.r.o. Vidlicová 14, 831 01 Bratislava.

2) V **Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia,** sa dopĺňa bod 3.5 a), ktorý znie:

3.5 a) Doplnok projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (stavebná časť + bezpečnostné systémy) bude vypracovaný v rozsahu:
- textová časť
- výkresová časť
- rozpočtová časť (odpočet + prípočet)

Doplnok bude prerokovaný s MO SR – Bezpečnostný úrad, Vojenská polícia a ŠOTD – elektro.

3) V **Čl. V. Čas plnenia,** sa dopĺňa bod 5.1.4, ktorý znie:

5.1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tohto dodatku v týchto lehotách:
a) začiatok realizácie **do 2 dní** od obdržania potvrdeného dodatku
b) dodanie predmetu dodatku dohodnutého v bode 2.1.9 **do 21 dní** vrátane vyjadrení

4) V **Čl. VI. Cena,** sa podľa bodu 6.3 zmluvy upravuje cena diela v bode 6.2 nasledovne:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve:

Cena diela bez DPH	4 493 100,- Sk
DPH 19%	853 689,- Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**5 346 789,- Sk**

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	26 100,- Sk
DPH 19%	4 959,- Sk
Cena spolu s DPH	**31 059,- Sk**

Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku.

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	4 519 200,- Sk
DPH 19%	858 648,- Sk
Cena vrátane DPH	**5 377 848,- Sk**

Slovom: päťmiliónov tristosedemdesiatsedemtisíc osemstoštyridsaťosem korún

5) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
6) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
7) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
8) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 16. 3. 2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

V Bratislave, dňa 14.3.2006

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA
-3-

Zhotoviteľ
Ing. Igor TÓTH
Ing. Jozef MATEJOVIČ

Príloha č. 1 k dodatku č.1 k ZOD č. 1 6267

Špecifikácia ceny

na akciu : „Bratislava, Kutuzovove kasárne - b. č. XIX - rekonštrukcia objektu a zabezpečenie objektovej bezpečnosti“ ev.zn. 55 87 702

Výpočet ceny je vykonaný podľa sadzobníka „UNIKA/2005“.
Základom pre výpočet ceny je počet hodín potrebný na vypracovanie predmetu plnenia.

a) Doplnok projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby

Stanovenie počtu hodín:

- stavebné riešenie	20hod.
- bezpečnostné systémy	20hod.
- odpočet, prípočet	8hod.
- prerokovanie a manipulácia	10hod.
spolu	58hod.

Výpočet ceny:

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	58hod. x 450.-Sk/hod. =	26.100.-Sk
+ 19% DPH		4.959.-Sk
spolu s DPH		**31.059.-Sk**

V Bratislave, dňa 16. 3. 2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

V Bratislave, dňa 14.3.2006

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a organizačná
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

Zhotoviteľ
Ing. Igor TÓTH
Ing. Jozef MATEJOVIČ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 17. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: