(11.)

Dodatok č. 2
ku Zmluve o dielo č. LOT/065/01/OD

I . Zmluvné strany Zmluvy o dielo č.LOT/065/01/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.2 dohodli na nasledovnom :

1. Upravuje sa článok **2. PREDMET ZMLUVY** nasledovne :

doplňa sa v bode 2.1 podbod

2.1.3 nad rámec II. generálnej opravy vrtuľníka (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) zabezpečí zhotoviteľ výmenu nasledovných skiel kabíny pilota a operátora :

- sklo kabíny pilota 242-0202-03
- sklo krytu operátora 242-0204-00-5
- predné sklo pilota TSK-030-00-000

mení sa rozsah prác III. a IV. etapy II.generálnej opravy s predĺžením technického života vrtuľníka Mi-24D im.znak 0215, ktoré sú uvedené v bode 2.1 v znení zmluvy nasledovne :

III. etapa

- generálna oprava agregátov a celkov nosného systému (GO 2 ks motorov TV3-117, 1 ks spúšťacieho motora AI-9V, 1 ks hlavného reduktora VR-24)
- preskúšanie a čiastočná oprava agregátov a prístrojov jednotlivých systémov vrtuľníka v LOT a v kooperácii
- čiastočné čalúnnické práce
- výmena skiel nákladovej kabíny

IV.etapa

- oprava agregátov a prístrojov jednotlivých systémov vrtuľníka v LOT a v kooperácii
- výmena skiel pilotnej kabíny
- čalúnnicke práce
- spätná montáž vrtuľníka
- dodanie 1 sady listov vyrovnávacieho rotora, 1 sady listov nosného rotora
- preskúšanie jednotlivých systémov vrtuľníka po montáži
- nivelácia vrtuľníka po oprave
- zhotovenie vonkajšieho náteru vrtuľníka
- predĺženie technického života vrtuľníka v spolupráci s konštrukčnou kanceláriou O.A.O. MVZ IMENI MILJA Moskva
- zálet vrtuľníka
- odovzdanie zákazníkovi

2. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne :

mení sa bod 3.1 v znení dodatku č.1 zmluvy nasledovne:

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení zmluvy a tohto dodatku v nasledovných termínoch :

I.etapa - do 30. septembra 2001
II.etapa - do 28. februára 2002
III.etapa - do 16. decembra 2002
IV.etapa - do 31. mája 2003
- s možnosťou predčasného plnenia.

3. Upravuje sa článok **5. CENA** nasledovne :

mení sa bod

5.2 Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu 2.1 sa stanovuje vo výške :

63,763.500,– Sk bez DPH

72,013.278,– Sk vrátane DPH

z toho

a) v rokoch **2001** a **2002** predstavuje čiastku **49,532.142,- Sk vrátane 10%DPH** (45,029.220.-Sk bez DPH)

b) v roku **2003** predstavuje čiastku **22,481.136,- Sk vrátane 20%DPH** (18,734.280,- Sk bez DPH)

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej do 31.12.2002
a sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2003,
v zmysle Zákona NR SR č. 637/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon NR SR č. 289/1995 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode 10.2 ~~tejto~~ zmluvy.

4. Upravuje sa **príloha č.1** zmluvy nasledovne :

- ruší sa list č.5 a nahrádza sa novým listom č.5 : práce nad rámec II.GO +PTŽ (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) v zmysle bodu 2.1.3

- dopĺňa sa list č. 6 , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku

5. Upravuje sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne :

mení sa bod

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp opravy. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opravy bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

Cena za I.etapu celkom vrátane 10 % DPH	4,730.000,- Sk
Cena za II.etapu celkom vrátane10 % DPH	18,590.000,- Sk
Cena za III.etapu celkom vrátane 10 % DPH	26,212.142,- Sk
Cena za IV.etapu celkom vrátane 20 % DPH	22,481.136,- Sk
Cena celkom za I.-IV.etapu vrátane DPH	**72,013.278,- Sk**

Z celkovej dohodnutej ceny 72,013.278,-Sk za predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení zmluvy a tohto dodatku, zrealizoval zhotoviteľ v roku 2001 časť v čiastke 4,730.000,– Sk, v roku 2002 časť v čiastke 44,802.142,– Sk a v roku 2003 časť v čiastke 22,481.136,– Sk.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/065/01/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno VÚFZ 12 Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality SEMI - MO SR a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/065/01/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne,
dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

. . . . . .

Zhotoviteľ

plk. Ing. Anton ZIGO, CSc.

Riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,
dňa: 19 XII 2002

. . . . . .

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

Príloha č.: 1
k ZOD č.: LOT/065/01/OD
dodatok č. 2
list č. 5

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. 340215
- práce nad rámec II. GO+PTŽ (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) v zmysle bodu 2.1.3 tohto dodatku - výmena poškodených skiel

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	545 600,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	49 200,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	594 800,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 19.11.2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/065/01/OD
dodatok č. 2
list č. 6

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. 340215 **KP: 29.60.92**
- II. generálna oprava + PTŽ v zmysle bodu 2.1.1 zmluvy
- práce nad rámec II. GO + PTŽ (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) v zmysle bodu 2.1.2 zmluvy a v zmysle bodu 2.1.3 tohto dodatku

1.	Priamy materiál	25 277 200,- Sk
2.	Kooperácia	19 898 300,- Sk
3.	Cena výkonu	18 088 000,- Sk
4.	OPN	500 000,- Sk
5.	Cena bez DPH	63 763 500,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 19.11.2002

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

12.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*