**Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 29/2004**
**na stavebnú akciu :**
**„Mierovo – rekonštrukcia ubytovne Hlohovec“ ev. zn. 55 87 618**

---

## Čl. I. Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **1.1** | **Objednávateľ** | : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**<br>**Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava** |
| | V zastúpení štatutárneho orgánu | : Ing. Martin KORITKO - riaditeľ<br>Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava<br>Krížna 42, 832 47 Bratislava |
| | IČO | : 30845572 |
| | Bankové spojenie | : Štátna pokladňa |
| | Číslo účtu | : 7000171215/8180 |
| | Oprávnený rokovať | |
| | - vo veciach zmluvných | : Ing. Martin KORITKO |
| | - vo veciach technických | : pplk. Ing. Richard TOMÍK |
| **1.2** | **Zhotoviteľ - obchodné meno** | : **Ján SLOVÍK, súkromný podnikateľ** |
| | | : 029 42 Bobrov č. 349 |
| | Sídlo | : Kliňanská cesta č. 567 029 01 Námestovo |
| | Právna forma | : Fyzická osoba |
| | Označenie registra | : Okresný úrad v Námestove |
| | Číslo zápisu | : 507 – 2553 |
| | V zastúpení | : Ján SLOVÍK |
| | Osoba oprávnená na rokovanie | |
| | - vo veciach zmluvných | : Ján SLOVÍK |
| | - vo veciach technických | : Ing. Jozefa ZÁBORSKÁ |
| | IČO | : [redacted] |
| | IČ DPH | : |
| | Bankové spojenie | : |
| | Číslo účtu | : |
| | Číslo telefónu a faxu | : |

V priebehu stavebných prác vznikli naviac práce, ktoré boli spôsobené nesúladom (výškové rozdiely) medzi zariaďovacími predmetmi a dispozíciou budovy v objekte časť KJB a preto bola vykonaná zmena zariaďovacích predmetov. Na základe požiadavky, užívateľa pri preberacom konaní, boli dodané gastro nádoby ku konvektomatu. Počas realizácie nebolo rekonštruované vonkajšie oplotenie objektu, pôvodné oplotenie sa nachádza na majetkovoprávne nevysporiadanom pozemku. Tieto zmeny, naviac práce sú odsúhlasené spisom č. p. SEMaI/K-30-3-691/2005-OdIOŽP zo dňa 11.augusta 2005, jeho fotokópia tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku. Z uvedených dôvodov sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 4, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 29/2004 zo dňa 25.10. 2004 a dodatky č.1, 2 a 3 (ďalej len: „zmluva“) takto :

2) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa bod 2.1 dopĺňa v rozsahu :

- podľa položkového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tohto dodatku.

3) V **Čl. IV. Cena** sa bod 4.2 mení nasledovne :

| | |
|---|---|
| Zmluvne dohodnutá cena : | |
| Cena za dielo bez DPH | 22.212.185,50 Sk |
| DPH 19 % | 4.220.315,30 Sk |
| Cena celkom vrátane DPH | 26.432.500,80 Sk |
| Odpočet (pôvodné zariaďovacie predmety): | |
| Cena bez DPH | 2.354.432,00 Sk |
| DPH 19 % | 447.372,00 Sk |
| Cena vrátane DPH | - 2.801.774,00 Sk |
| Odpočet (vonkajšie oplotenie) : | |
| Cena bez DPH | 132.530,30 Sk |
| DPH 19 % | 25.180,80 Sk |
| Cena vrátane DPH | - 157.711,10 Sk |
| Cena za naviac práce (nové zariaďovacie predmety): | |
| Cena bez DPH | 2.447.642,00 Sk |
| DPH 19 % | 465.052,00 Sk |
| Cena vrátane DPH | 2.912.694,00 Sk |
| **Nová zmluvná cena :** | |
| **Cena za dielo bez DPH** | **22.172.865,20 Sk** |
| **DPH 19 %** | **4.212.844,40 Sk** |
| **Cena celkom vrátane DPH** | **26.385.709,60 Sk** |

Týmto dodatkom sa znižuje celková cena diela o sumu 46.791,20 Sk vrátane DPH.

4) Vykonaním uvedených zmien rozsahu prác získal zhotoviteľ bezdôvodné obohatenie, ktoré je povinný vydať alebo uhradiť. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto zmeny nie je možné vydať a bolo potrebné ich vykonať v záujme dosiahnutia stanoveného cieľa sa zmluvné strany dohodli na ich úhrade, v zmysle právnej úpravy ustanovenia § 451 Občianskeho zákonníka.
5) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
6) Všetky body zmluvy vrátane dodatkov je potrebné vyhľadať vo vzájomnej súvislosti.
7) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.
8) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

**V Bratislave, dňa** 12. AUG. 2005

**Objednávateľ**
**Ing. Martin KORITKO**

MINISTERSTVO OBRANY SR 9

**V Námestove, dňa 11. augusta 2005**

**Zhotoviteľ**
**Ján SLOVÍK**

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020497
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5

Ján JAGELKA RABČA

# Krycí list rozpočtu v Sk k dodatku

| | | |
|---|---|---|
| Stavba :MIEROVO-REKONŠTRUKCIA UBYTOVNE HLOHOVEC | Miesto: | Rozpočet: |
| Objekt :Prevádzkové súbory | JKSO : | Spracoval: |
| Časť :PS-1 Technológia zariadenia kuchyne | | Dňa: . . Zmluva č.: |
| Odberateľ: | | IČO: DIČ: |
| Dodávateľ: | | IČO: DIČ: |
| Projektant: | | IČO: DIČ: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | -46 791 Sk | 1 M2 UP | -46 791 Sk |
| 1 M2 ZP | -46 791 Sk | 1 M | -46 791 Sk |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | | | | |
| 2 | PSV: | -134 890,32 | 95 570,00 | -39 320,32 | |
| 3 | MCE: | | | | |
| 4 | iné: | | | | |
| 5 | Súčet: | | | | -39 320,32 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467
Tel: 043/5524 643 Fax: 043/5522 2

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | -39 320,32 |
| 22 | DPH 19% z: | -39 320,32 | -7 470,86 |
| 23 | DPH 0% z: | | |
| 24 | | Súčet riadkov 21 až 23: | -46 791,18 |

F Odpočet - pripočet

tlačivo: ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 9. augusta 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: