PRIDELENÉ ČÍSLO
Z CE ZMLÚV: KaVSÚ-2-174/2009

Dodatok č. 7 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-1-635/2007

na stavebnú akciu : „Sliač – rekonštrukcia požiarnej stanice“, ev. zn. 55 18 725

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry**
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI
- technických	:	Ing. František SOLAŘ – riaditeľ SAMaV Bratislava
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	REKON, s.r.o.
Sídlo	:	Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina
Štatutárny zástupca	:	Ing. Pavol JAKUŠ – konateľ spoločnosti
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu	:	Oddiel Sro, vložka číslo 12294/L zo dňa 3.7.2000
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach - zmluvných :		Ing. Pavol JAKUŠ – konateľ spoločnosti
IČO	:	36 392 821
IČ DPH	:	SK2020104944
Bankové spojenie	:	OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Žilina
Číslo účtu	:	8716265/5200
Číslo telefónu	:	041/7003 492, 7003 493
Číslo faxu	:	041/7234 803

Predmetom tohto dodatku č. 7 je zmena identifikačných údajov na strane objednávateľa uvedených v bode 1.1, úprava ceny diela v bode 4.2 v zmysle zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2008 Z. z., najmä § 9 ods. 2 a úprava platobných podmienok v bode 5.2 zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.7, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. KaVSÚ-1-635/2007 zo dňa 15.8.2007, v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.11.2007, dodatku č. 2 zo dňa 5.5.2008, dodatku č. 3 zo dňa 22.7.2008, dodatku č. 4 zo dňa 25.8.2008, dodatku č. 5 zo dňa 31.10.2008 a dodatku č. 6 zo dňa 14.11.2008 (ďalej len“ „zmluva“) takto:

1) V **Čl. IV. Cena diela,** sa táto cena prepočítava konverzným kurzom: 1 € = 30,1260 Sk nasledovne:

Cena dohodnutá v zmluve vyjadrená v slovenských korunách:

	Základ ceny DPH	DPH 19%	Cena spolu s DPH
SO 01 – Požiarna stanica	33 935 219,57 Sk	6 447 691,80 Sk	40 382 911,37 Sk
SO 02 – Spevnené plochy	5 465 926,36 Sk	1 038 525,95 Sk	6 504 452,31 Sk
SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka	259 257,25 Sk	49 258,89 Sk	308 516,14 Sk
SO 04 – Kanalizácia dažďová	725 448,93 Sk	137 835,32 Sk	863 284,25 Sk
SO 05 – Kanalizácia splašková	283 931,41 Sk	53 946,92 Sk	337 878,33 Sk
SO 06 – Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie	986 139,50 Sk	187 366,50 Sk	1 173 506,00 Sk
SO 06.1 – Náhradný zdroj el. energie – stavebná časť	177 758,69 Sk	33 774,15 Sk	211 532,84 Sk
SO 06.2 – Úprava trafostanice v časti elektro	225 285,00 Sk	42 804,15 Sk	268 089,15 Sk
SO 07 – Slaboprúdová prípojka telefónu	81 159,80 Sk	15 420,36 Sk	96 580,16 Sk
SO 08 – Svetelná dopravná signalizácia	268 357,68 Sk	50 987,96 Sk	319 345,64 Sk
SO 09 – Tepelná prípojka	1 408 718,48 Sk	267 656,49 Sk	1 676 374,97 Sk
SO 13 – Prekládka E4-NN kábel 2x	386 765,51 Sk	73 485,45 Sk	460 250,96 Sk
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov	3 490 308,65 Sk	663 158,58 Sk	4 153 467,23 Sk
SO 20 – Káblová prípojka NN – Hangár Aeroklub	174 863,37 Sk	33 224,03 Sk	208 087,40 Sk
Cena diela celkom	**47 869 140,19 Sk**	**9 095 136,61Sk**	**56 964 276,80 Sk**

Cena prepočítaná a vyjadrená v eurách:

	Základ ceny DPH	DPH 19%	Cena spolu s DPH
SO 01 – Požiarna stanica	1 126 442,925 €	214 024,156 €	1 340 467,081 €
SO 02 – Spevnené plochy	181 435,516 €	34 472,748 €	215 908,264 €
SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka	8 605,764 €	1 635,095 €	10 240,859 €
SO 04 – Kanalizácia dažďová	24 080,493 €	4 575,294 €	28 655,787 €
SO 05 – Kanalizácia splašková	9 424,796 €	1 790,711 €	11 215,507 €
SO 06 – Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie	32 733,835 €	6 219,429 €	38 953,263 €
SO 06.1 – Náhradný zdroj el. energie – stavebná časť	5 900,507 €	1 121,096 €	7 021,604 €
SO 06.2 – Úprava trafostanice v časti elektro	7 478,092 €	1 420,837 €	8 898,929 €
SO 07 – Slaboprúdová prípojka telefónu	2 694,012 €	511,862 €	3 205,874 €
SO 08 – Svetelná dopravná signalizácia	8 907,843 €	1 692,490 €	10 600,333 €
SO 09 – Tepelná prípojka	46 760,887 €	8 884,568 €	55 645,455 €

SO 13 – Prekládka E4-NN kábel 2x	12 838,263 €	2 439,270 €	15 277,533 €
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov	115 857,022 €	22 012,834 €	137 869,856 €
SO 20 – Káblová prípojka NN – Hangár Aeroklub	5 804,401 €	1 102,836 €	6 907,237 €
Cena diela celkom	**1 588 964,356 €**	**301 903,228 €**	**1 890 867,584 €**

2) V **Čl. V. Platobné podmienky,** sa mení bod 5.2 a dopĺňa sa bod 5.3 takto:

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch v sídle SAMaV Bratislava. Okrem povinných údajov uvedených v § 71 ods. 2 zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude obsahovať minimálne tieto údaje:

a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,
b) miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
c) číslo zmluvy,
d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
i) prípadne iné identifikačné údaje.

5.2.1 Splatnosť faktúry (aj konečnej) je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi v sídle SAMaV Bratislava.

5.3 Ku dňu uzavretia dodatku č. 7 k zmluve boli zhotoviteľovi uhradené práce vo výške 51 364 226,76 Sk vrátane DPH. Po 1.1.2009 budú uhradené práce vo výške 185 887,61€ (5 600 050,04 Sk) vrátane DPH

3) Všetky záväzky uvedené v zmluve na strane objednávateľa i na strane zhotoviteľa, ktoré sú vyjadrené v slovenských korunách, budú po zavedení meny EURO v Slovenskej republike uplatňované v eurách a to po prepočítaní konverzným kurzom: 1 € = 30,1260 Sk.

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

6) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 16.1.2009

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

V Žiline dňa .....

Zhotoviteľ

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

Ing. Pavol JAKUŠ
konateľ spoločnosti

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**