Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 05-0013/RE/2005

na stavebnú akciu : „Sliač, IBS letiska – II. etapa.", ev. číslo 18 700"

Na základe písomného oznámenia zhotoviteľa zo dňa 8.9.2006 a výpisu z Obchodného registra dochádza s účinnosťou od 1. 9. 2006 k zmene obchodného mena zhotoviteľa zo spoločnosti KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. na QUADRIQ, a.s.

1.1. Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca	:	**Ing. Rudolf Kovačka - riaditeľ**
		Správa nehnuteľného majetku a výstavby
		Ul. Československej armády č. 7
		975 90 Banská Bystrica
IČO	:	308 455 72
telefón /fax	:	048 4153029 , 0960 462266 - fax
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Rudolf Kovačka,
- technických	:	Ing. Anton Šimon
1.2. **Zhotoviteľ**	:	**QUADRIQ, a.s.**
Splnomocnený zástupca	:	Ing.Jozef Šišila
		predseda predstavenstva
		Ing. Pavel Vrbičan - Generálny riaditeľ
		a člen predstavenstva
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Ľubomír Kružliak - člen predstavenstva
		Ing. Mirko Leferovič - obchodný manažér
- technických	:	Ing. Jozef Barbier – riaditeľ PIU
IČO	:	30225582
IČ DPH	:	Sk 2020427959
Bankové spojenie	:	UniBanka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu	:	811401/1200
Bankové spojenie	:	Tatrabanka a.s. pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu	:	2623714148/1100
Zapísaný	:	v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka číslo 10415/L, zo dňa 4.9.2006.

sa ďalej dohodli na tomto dodatku:

Čl.I.

Vzhľadom na zmeny technického riešenia oproti schválenému projektu stavby, ktoré boli vyvolané nepredvídateľnými skutočnosťami a na základe požiadaviek užívateľa vykoná zhotoviteľ zámenu prác na predmetnej stavbe. Zmluva o dielo **č. 05-0013/RE/2005** na stavebnú akciu **„Sliač, IBS letiska – II. etapa.", ev. číslo 18 700" sa mení a dopĺňa takto:**

1) **Čl. II. Predmet zmluvy** vkladá sa nový bod 2.5., ktorý znie:
„2.5. V súlade s bodom 4.3. zmluvy, zhotoviteľ vykoná zámenu prác na objektoch PC 01/1-PS921, PC 13-PS 921,PC13-SO b.č.102 a WOC" a SO 08.

2) **Čl. III. Čas plnenia** mení a dopĺňa sa bod 3.1.
„3.1. Z dôvodu vykonania zámeny prác sa mení termín ukončenia diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo v termíne: **do 30.10.2006".**

3) **Článok IV. Cena diela** , mení a dopĺňa sa bod 4.2. v tomto znení"
„4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

Zákazka	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
Bezpečnostný projekt	346 208,0 Sk	65 779,5 Sk	411 987,5 Sk
Vytýčenie sietí a porealizačné zameranie	75 312,0 Sk	14 309,3 Sk	89 621,3 Sk
PC 01/1 Budova č.1 Systém zabezpečenia	1 221 252,3 Sk	232 038,0 Sk	1 453 290,3 Sk
Naviac práce - prípočet	105 537,3 Sk	20 052,1 Sk	125 589,4 Sk
PC 01/1 Nova cena SPOLU	1 326 789,7 Sk	252 090,1Sk	1 578 879,8 Sk
PC 02/2 Budova č.16 Systém zabezpečenia	9 014 043,1 Sk	1 712 668,2Sk	10 726 711,3 Sk
Naviac práce - prípočet	7 633,5 Sk	1 450,4 Sk	9 083,9 Sk
PC 02/2 Nová cena SPOLU	9 021 676,6 Sk	1 714 118,6 Sk	10 735 795,2 Sk
PC 04 Budova č.2 Systém zabezpečenia	1 847 951,8 Sk	351 110,8 Sk	2 199 062,6 Sk
PC 05 Budova č.9 Systém zabezpečenia	1 579 551,1 Sk	300 114,7 Sk	1 879 665,8 Sk
PC 06 Budova č.12 Systém zabezpečenia	444 784,6 Sk	84 509,1 Sk	529 293,7 Sk
PC 07 Budova č.17 Systém zabezpečenia	2 129 906,3 Sk	404 682,2 Sk	2 534 588,5 Sk
PC 08 Budova č.70 Systém zabezpečenia	3 954 631,3 Sk	751 379,9 Sk	4 706 011,2 Sk
PC 09 Budova č.24 Systém zabezpečenia	1 573 540,5 Sk	298 972,7 Sk	1 872 513,2 Sk
PC 10 Budova č.25 Systém zabezpečenia	1 381 109,9 Sk	262 410,9 Sk	1 643 520,8 Sk
PC 11 Budova č.26 Systém zabezpečenia	1 835 371,2 Sk	348 720,5 Sk	2 184 091,7 Sk
PC 12 Budova č.27 Systém zabezpečenia	1 778 783,9 Sk	337 969,- Sk	2 116 752,9 Sk
PC 13 Ostrá hotovosť Systém zabezpečenia	7 538 595,1Sk	1 432 333,2 Sk	8 970 928,3 Sk
Naviac práce - prípočet	199 144,2 Sk	37 837,4 Sk	236 981,6 Sk
PC13 Nova cena SPOLU	7 737 739,2 Sk	1 470 170,6 Sk	9 207 909,8 Sk
PC 15 Vonkajšie rozvody IBS	12 190 668,- Sk	2 316 226,9 Sk	14 506 894,9 Sk
SO02 Oplotenie ČOV	883 538,7 Sk	167 872,3 Sk	1 051 411,- Sk
SO07 Prekládka parovodného potrubia	506 812,4 Sk	96 294,4 Sk	603 106,8 Sk
SO08 Oplotenie areálu	14 844 667,9 Sk	2 820 487,- Sk	17 665 154,9 Sk
Odpočet nerealizovaných prác	- 312 315,- Sk	- 59 339,9 Sk	- 371 654,9 Sk
SO 08 Nova cena SPOLU	14 532 352,9 Sk	2 761 147,1 Sk	17 293 500,0 Sk
SO70/1 Rekonštrukcia a oplotenie budovy č.70	7 365 324,5 Sk	1 399 411,7 Sk	8 764 736,2 Sk
Celkom	**70 512 052,6 Sk**	**13 397 290,3 Sk**	**83 909 342,9 Sk**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa 26.9.2006

Objednávateľ
Ing. Rudolf Kovačka
riaditeľ SAMaV B. Bystrica

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

V Liptovskom Mikuláši, dňa 25.9.2006

Zhotoviteľ
Ing. Jozef Šišila
predseda predstavenstva

Ing. Pavel VRBIČAN
generálny riaditeľ a člen predstavenstva

Quadriq, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959

-12-

Prílohová časť dodatku

Príloha č.1. Položkovity rozpočet

Príloha č.2. Kópia výpisu obchodného registra

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/200
Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorýc
zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č. 3 k zmluve o dielo č. 0
2013/RE/2005 na stavebnú akciu **"Sliač, IBS letiska II. etapa" ev. č. : 18 700**
súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 76.9.2006

.....
V- ORS,
Ing. Ivan Sochor

.....
R-OdIV a ŽP,
Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**