Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 03/07/04/PRO

na akciu "Bratislava, Duklianske kasárne – dobudovanie oplotenia"

ev. zn. 55 87 656

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**PRO. RESTAV, spol. s r. o.**
Sídlo	:	**Mramorová 2, 821 06 Bratislava**
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Okresný súd Bratislava I.
Číslo zápisu	:	Vložka č. 20567/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef HOVAN – konateľ spoločnosti
- vo veciach technických	:	Ing. Jozef HOVAN, Ján ZAŤKO
IČO	:	357 76 331
IČ DPH	:	
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu a faxu	:	

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 3, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 03/07/04/PRO zo dňa 29.7.2004, dodatok č. 1 zo dňa 16.9.2004 a dodatok č. 2 zo dňa 11.10.2004 (ďalej len: „zmluva“) nasledovne :

V **Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia** sa mení bod 5.6 takto :

Faktúry budú uhradené postupne v súlade s bodom 5.1, maximálne do výšky 90 % ceny diela zvyšok ceny objednávateľ zadrží v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach a uhradí ich do 30 dní od doručenia konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ predloží po preberacom konaní a odstránení všetkých vád a nedorobkov.

Počas realizácie a z požiadavky užívateľa vyplynuli naviac práce, ktoré je nutné vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve. Tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené spisom č.p.: SEMaI/K-30-3-542/2004 zo dňa 13.októbra 2004 a spisom č.p.: SEMaI/K-30-3-543/2004 zo dňa 14.októbra 2004. Na základe uvedeného sa mení v zmluve :

Čl. IV. Cena, v súlade s bodom 4.3 sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	5 630.275,40 Sk
DPH 19%	1 069.752,46 Sk
Cena vrátane DPH	6 700.027,90 Sk

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	389.652,13 Sk
DPH 19%	74.033,86 Sk
Cena vrátane DPH	463.685,99 Sk

Nová cena diela:

Cena bez DPH	6 019.927,53 Sk
DPH 19%	1 143 786,32 Sk
Cena vrátane DPH	7 163.713,85 Sk

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.3 zmluvy.

2) Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

3) Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

4) Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

14. OKT 2004

V Bratislave dňa .....

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

V Bratislave dňa 14.10.2004

Zhotoviteľ
Ing. Jozef HOVAN

PRO. [illegible]

[illegible]
IČO: [illegible]

Bratislava, Duklianske kasárne - dobudovanie oplotenia

REKAPITULÁCIA NAVIACPRÁC č.2

podlahové krabice 2 kusy s ochranou	23962,6
drevené odkladacie regále 800/800	42905,3
miestnosť 205	148662,87
chodník zo zámkovej dlažby	124230,9
celkom vrátane DPH 19%	**339761,67**

Rekapitulácia naviacprác č.3

1	**práce v exteriéri** búranie, rezanie asfaltu - oblúk pri parkovisku búranie želbet muriva osadenie záhrad.obrubníkov zámková dlažba mreža s visiacim zámkom dopravná značka PARKOVISKO RESERVE ocelová konzola na uchytenie doprav.znač.jednosmerka	**31604,8 s DPH**
2	**výmena vykurovacích telies 22K na 33K**	**5289,7 s DPH**
3	prerábka senzorových ventilov na tlačitkové vymalovanie chodby na prízemí úprava vertikálnych žalúzii v m.205 - skracovanie, žehlenie	**34134,2 s DPH**
4	**drevený odkladací regál 1 kus**	**4767 s DPH**
5	**svietidlo naviac - kuchynka**	**1768,3 s DPH**
6	**výmena šupátka uk a násl.stav.práce**	**46360,2 s DPH**
	celkom naviacpráce č.3 s DPH	**123924,2**

s.r.o.
2
BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 9. augusta 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: Rajičová