Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 04-0125/PD/2004
uzavretá podľa Obchodného zákonníka
na stavebnú akciu "Zvolen, kasárne - IBS", ev. číslo 18 419

Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca	:	Ing. Rudolf Kovačka Správa nehnuteľného majetku a výstavby Ul. Československej armády č. 7 975 90 Banská Bystrica
IČO	:	308 45572
Číslo účtu	:	7000171215/8180

a

Zhotoviteľ	:	**KELCOM International** **Liptovský Mikuláš, a.s.**
Splnomocnený zástupca	:	Ing. Pavel Vrbičan - člen predstavenstva
IČO	:	30225582
IČ DPH	:	Sk 2020427959
Bankové spojenie	:	UniBanka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu	:	811401/1200
Bankové spojenie	:	Tatrabanka a.s. pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu	:	2623714148/1100

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Na základe požiadaviek užívateľa a spracovaného doplnku k protokolu z OPS, Č.p.:VÚ-155/2005 schváleného NGŠ OS SR dňa 29.4.2005, sa rozširuje predmet plnenia o naviac práce, ktoré je potrebné vykonať v súlade s koncepciou ochrany objektov v pôsobnosti Ministerstva obrany SR. Zmluva o dielo č. 04-0125/PD/2004 na stavebnú akciu "Zvolen, kasárne - IBS", ev. číslo 18 419 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok III. Predmet zmluvy
   Dopĺňa sa nový bod 3.1.1. v tomto znení :
   „3.1.1. V súlade s bodom 6.5. zmluvy sa rozsah prác na vypracovaní PD stavby rozširuje o naviac práce na objektoch – prevádzkových celkoch :
   -PC 01-Vonkajšie rozvody IBS a podporne osvetlenie,
   -PC 02 Systém zabezpečenia budovy č.9,
   -PC 07 Systém zabezpečenia budovy č.8,
   -PC 08 Systém zabezpečenia budovy č.14."

2. Článok V. Čas plnenia
   Dopĺňa sa bod 5.1.1. v znení :

„5.1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi riadne vypracovaný doplnok k projektovej dokumentácii podľa bodu 3.1.1. **do 40 dní od uzatvorenia tohto dodatku.“**

3. Článok VI. Cena diela
Mení a dopĺňa sa bod 6.2. v tomto znení:
„6.2. Zmluvné strany dohodli cenu diela takto:

6.2.1. Cena za projekt stavby a zameranie existujúceho stavu

Naviac práce - základ ceny pre DPH 19%:	150 857,00 Sk
DPH 19 %:	28 663,00 Sk
Naviac práce spolu vrátane DPH:	179 520,00 Sk
základ ceny pre DPH spolu:	1.270 085,00 Sk
DPH:	241 316,30 Sk
Celkom:	1.511 401,30 Sk

6.2.2 Cena za plán užívania verejnej práce :

Naviac práce - základ ceny pre DPH 19%:	7 140,00 Sk
DPH 19 %:	1 357,00 Sk
Naviac práce spolu vrátane DPH:	8 497,00 Sk
základ ceny pre DPH spolu:	39 480,00 Sk
DPH:	7 501,60 Sk
Celkom:	46 981,60 Sk

6.2.3 Cena za projekt bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Naviac práce - základ ceny pre DPH 19%:	1 640,00 Sk
DPH 19 %:	311,00 Sk
Naviac práce spolu vrátane DPH:	1 951,00 Sk
základ ceny pre DPH spolu:	6 875,00 Sk
DPH:	1 305,70 Sk
Celkom:	8 180,70 Sk

6.2.4 Cena za výkon autorského dohľadu:

Naviac práce - základ ceny pre DPH 19%:	18 445,00 Sk
DPH 19 %:	3 505,00 Sk
Naviac práce spolu vrátane DPH:	21 950,00 Sk
základ ceny pre DPH spolu:	51 765,00 Sk
DPH:	9 835,80 Sk
Celkom:	61 600,80 Sk

6.2.5 Cena za dielo spolu:

Pôvodná cena :

Základ ceny pre DPH 19%:	1.190 123,00 Sk
DPH 19%:	226 123,40 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH :	1.416 246,40 Sk

Naviac práce spolu podľa bodu 3.1.1.	**178 082,00 Sk**
Základ ceny pre DPH :	**33 836,00 Sk**
DPH 19%:	**211 918,00 Sk**
Cena naviac prác celkom vrátane DPH :	

Nová cena :

Základ ceny pre DPH 19%:	**1.368 205,00 Sk**
DPH 19%:	**259 959,40 Sk**
Cena za dielo celkom vrátane DPH :	**1.628 164,40 Sk**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Výpočet ceny projektových prác.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 - tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 14.6.2005

V Liptovskom Mikuláši dňa: 23. 6. 2005

Objednávateľ:

.....

Ing. Rudolf Kovačka - riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

.....

Ing. Pavel Vrbičan - člen predstavenstva

KELCOM International
Liptovský Mikuláš, a.s.
Prem. Štefánika 17
031 01 Liptovský Mikuláš

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**