DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 05/08/2003
„Liptovský Mikuláš, VA – Demänová, oprava strechy budovy č. 17“,
evidenčné číslo: 18 - 368

Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca:	plk. Ing. Rudolf BAMBÚCH Správa nehnuteľného majetku a výstavby Ul. Československej armády č. 7 975 90 Banská Bystrica
IČO:	308 455 72

a

zhotoviteľ:	**ISO & spol, s.r.o.** Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš
Štatutárny zástupca:	Ing. Tibor Dzúrik - konateľ
IČO:	36 368 521
DRČ:	36 368 521/660
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vl. č. 10051/L zo dňa 7.2.1997

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 05/08/2003 „Liptovský Mikuláš, VA – Demänová, oprava strechy budovy č. 17“, evidenčné číslo: 18 - 368, sa mení a dopĺňa takto:

Dopĺňa sa bod 2.1.1, ktorý znie:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje nerealizovať práce a vykonať zamenené práce a práce naviac v rozsahu upresnenom v Dôvodovej správe zo dňa 14.11.2003.“

Mení sa bod 4.2. v znení:
„ Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

SO 01 – Oprava strechy budovy č. 17

pôvodný základ ceny pre DPH 14%:	8.063.983,20 Sk
pôvodná DPH 14%:	1.128.957,60 Sk
Cena nerealizovaných prác bez DPH:	**1.254.342,60 Sk**
DPH 14% nerealizovaných prác:	**175.608,00 Sk**
Cena zamenených prác a prác naviac bez DPH:	**1.417.446,90 Sk**
DPH 14% zamenených prác a prác naviac:	**198.442,60 Sk**

Pôvodná celková cena za dielo bez DPH :	8.063.983,20 Sk
Nová celková cena za dielo bez DPH:	**8.227.087,50 Sk**
Pôvodná DPH 14%:	1.128.957,60 Sk
Nová DPH 14%:	**1.151.792,20 Sk**
Pôvodná cena za dielo celkom vrátane DPH:	9.192.940,80 Sk
Nová cena za dielo celkom vrátane DPH:	**9.378.879,70 Sk.“**

Čl.II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Prílohou tohto dodatku je Dôvodová správa zo dňa 14.11.2003 a Krycí list rozpočtu, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich výtlačkoch, z ktorých dva sú určené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

V Liptovskom Mikuláši dňa: 14. 12. 2003

V Banskej Bystrici dňa: - 5 DEC. 2003

Zhotoviteľ:

ISO & spol, s.r.o.
Lesnícka 10
031 01 Lipt. Mikuláš
- 12 -

.....
Ing. Tibor Dzúrik

Objednávateľ:

.....
plk. Ing. Rudolf Bambúch

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**