PSB - 12-38/2008

Dodatok č. 3 KaVSÚ – 4-525/2008

k zmluve o poskytnutí služby č. KaVSÚ – 16-506/2006 zo dňa 29.12.2006

na akciu

„Strojné a ručné odpratávanie snehu z komunikácií, spevnených plôch a chodníkov ,strojné a ručné nakladanie snehu vrátane odvozu, chemický a inertný posyp komunikácií, spevnených plôch a chodníkov, zametanie komunikácií od štrkodrvy po zimnej údržbe, odstraňovanie snehu z plochých striech, odstraňovanie ľadu a cencúľov zo všetkých typov striech v posádke Trenčín“.

Článok II. Predmet zmluvy:

Predmetom zmluvy je:„Strojné a ručné odpratávanie snehu z komunikácií, spevnených plôch a chodníkov ,strojné a ručné nakladanie snehu vrátane odvozu, chemický a inertný posyp komunikácií, spevnených plôch a chodníkov, zametanie komunikácií od štrkodrvy po zimnej údržbe, odstraňovanie snehu z plochých striech, odstraňovanie ľadu a cencúľov zo všetkých typov striech v posádke Trenčín“.

Článok III.

Termín plnenia dodávok predmetu zmluvy dodávateľom sa mení nasledovne :

Pôvodný termín trvania zmluvy	:	**30.04.2008**
Nový termín trvania zmluvy	:	**31.12.2008**

Ostatné znenie zmluvy o poskytnutí služby ostáva nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v šiestich originálnych, z ktorých objednávateľ obdrží päť a zhotoviteľ jeden výtlačok.
Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí služby č. KaVSÚ – 16 - 506/2006 zo dňa 29.12.2006
Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 28.04.2008


POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV TRENČÍN

za objednávateľa

za zhotoviteľa

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu : Dodatok č.3/PSB-12-38/2008/KaVSÚ-4-525/2008.



.....

Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín