ÚŠZV-2-105/2010

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO

č. zhotoviteľa 070/2010/V, č. objednávateľa ÚŠZV-42/2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(Obchodný zákonník v platnom znení)

medzi týmito zmluvnými stranami

1.1. Zhotoviteľ:	**LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**
Sídlo:	Gavlovičova 9, 040 17 Košice
Zastúpený:	Ing. Zoltán Kollár - konateľ spoločnosti
Vybavuje:	Ing. Ladislav Plánka, Ing. Igor Petz (osoby oprávnené rokovať vo veciach technických, t. č.: 055 / 7271717, fax: 055 / 7288555)
IČO:	00 692 069
DIČ	2020482871
IČ DPH	SK2020482871
Bankové spojenie:	ČSOB Košice
Číslo účtu:	13312273/7500
Tel.:	055 / 7271717
Registrový súd :	Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 117/V

1.2. Objednávateľ:	**Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť**
Sídlo:	Lešť, 962 63 Pliešovce
Zastúpený:	brigádny generál MUDr. Pavol Maslík, PhD. - riaditeľ
Vybavuje:	
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000167777/8180
IČO:	00 804 932
DIČ:	2021773644

(ďalej spolu len „zmluvné strany")

V súlade s ustanovením čl. XI ods. 6 Zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 070/2010/V, č. objednávateľa ÚŠZV-42/2010 zo dňa 12.5.2010 sa zmluvné strany dohodli na nasledovných doplnkoch a zmenách.

1. Článok I. ods. 2 znie:

   Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 1 dodatku č. 1 k tejto zmluve, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Ostatné dohodnuté a vzájomne odsúhlasené podmienky Zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 070/2010/V, č. objednávateľa ÚŠZV-42/2010 zo dňa 12.5.2010, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, sa nemenia a ostávajú v platnosti naďalej.

Všetky body tejto zmluvy vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých tri výtlačky obdrží objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

Zúčastnené strany po prečítaní tohto dodatku, na znak, že súhlasia s jeho obsahom a že zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle, ho podpisujú.

V Košiciach, dňa .....

V Lešti, dňa .....

LYNX
spol. s r.o.
KOŠICE (12

.....
Zhotoviteľ

.....
Objednávateľ

Príloha č.1 k Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 070/2010/V

Štandardné brigádne cvičenia s rôznou tematikou na jednotlivé CAX:
Počet: 0 Cena s DPH za cvičenie: 21 979 EUR Cena spolu: 0 EUR

Štandardné práporné cvičenia s rôznou tematikou na jednotlivé CAX:
Počet: 1 Cena s DPH za cvičenie: 17 287 EUR Cena spolu: 17 287 EUR

Cvičenie práporovej skupiny s rôznou tematikou na jednotlivé CAX:
Počet: 1 Cena s DPH za cvičenie: 25 931 EUR Cena spolu: 25 931 EUR

CAX Výcvikovej jednotky vojenských misií (VJVM):
Počet: 2 Cena s DPH za cvičenie: 3 457 EUR Cena spolu: 6 914 EUR

Komunikačné riešenie – nadstavba
Riešenie rozširuje existujúci komunikačný systém používaný na cvičeniach konštruktívnej simulácie na báze IP telefónie. Riešenie bude využívať existujúce zariadenia a bude obsahovať samostatnú softvérovú aplikáciu umožňujúcu prehrávanie zaznamenaných hovorov pre potreby rozborov a prehrávanie prebiehajúcej komunikácie medzi rôznymi aktívnymi účastníkmi hovorov vykonávaných call managerom - prehrávanie DIS hlasových paketov v priebehu simulácie.
Úloha obsahuje: Dodávka updatu aplikácie
Dodávka používateľskej príručky

Cena spolu: 23 599 EUR

Príprava samostatného modulu so vzorovým terénom pre boj v budove a boj v zastavanej oblasti. Cena: 59 191 EUR
Modul bude obsahovať úpravu OTB pre uchovávanie pozície entít -jednotiek na jednotlivé poschodia MES (Multi Elevation Structure) budov, úlohy pre lezenie (šplhanie), presun po trase a automatické vyčistenie miestnosti. Nastavené budú možnosti pre hod granátom a streľbu do – z budovy. Modul funguje na teréne so zadefinovanými MES budovami. Súčasťou modulu je 5 vzorových scenárov pre prezentovanie možností simulácie boja v meste.
V rámci prípravy modulu budú pripravené ukážky troch MES terénov so zameraním na vidiecku zástavbu, mestskú zástavbu a priemyselnú zástavbu. Tieto tri vzorky terénov budú pripravené modulárne a bude možné ich zakomponovať do ľubovoľného existujúceho terénu vytvoreného dodávateľom.
Úloha obsahuje: Spustiteľnú aplikáciu
3 vzorky MES terénu s rozmermi 5x5 km vo formáte CTDB a OpenFlight
Vzorové scenáre
Používateľskú príručku
Zaškolenie používateľov

Upgrade SW licencií Cena: 18 600 EUR
Upgrade zobrazovacieho SW používaného pre vizualizáciu simulačného systému konštruktívnej simulácie. Upgrade zabezpečí kompatibilitu s ostatnými simulačnými centrami a zobrazenie boja v meste. Upgrade zahŕňa nastavenie systému a zabezpečenie kompatibility s existujúcim systémom OTB.
Úloha obsahuje: 4 x upgrade na VR Vantage

Terén Afganistan – Kandahár Cena: 21 980 EUR

Príprava terénu Afganistan Kandahár. Jedná sa o terén pre prípravu jednotiek vysielaných do misií v Afganistane. Na terénu budú zobrazené témy: cesty, vodne toky, jazerá, sídla (politické hranice), budovy (vo vybraných dedinách, nie v Kandaháre), letisko. Terén bude dodaný vo formátoch CTDB 7 a OpenFlight 15.4

Rozmery terénu: 32,7 km x 24,5 km

Súradnice terénu: JZ roh 3477088N, 753989E, UTM zóna 41N
SV roh 3501664N, 786757E, UTM zóna 41N

CELKOVÁ CENA S DPH: **173 502, - EUR**

Ústav špeciálneho zdravotníctva
a výcviku MO SR Lešť

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. 42/2010 bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade s rozpočtom pre oddelenie prevádzky a údržby nehnuteľného majetku a je rozpočtovo zabezpečená, z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa .....

.....
Samostatný odborný referent MT

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade s rozpočtom pre ÚŠZV MO SR Lešť a je rozpočtovo zabezpečená.
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa .....

.....
Vedúci ekonomického oddelenia

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa .....

.....
Právny poradca
- vedúci organizačného oddelenia

Proces obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s rámcovou dohodou, ktorá je výsledkom verejného obstarávania. Nedostatky neboli (boli) zistené. Na toto obstarávanie sa zákon č. 25/2006 Z.z. podľa § 1 ods. 2 písm. c nevzťahuje.

V Lešti dňa .....

.....
Vedúci odborný referent
Verejného obstarávania a nákupu

Pripravovanú finančnú operáciu vzal na vedomie a súhlasí s jej vykonaním.
Pripomienky.

V Lešti dňa .....

.....
Riaditeľ odboru správy majetku štátu a technicko-hospodárskych činností

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 08.02.2011

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovníka: 