D O D A T O K č. 2

k zmluve o dielo č. 1 6184

na akciu: „Dostavba letiska Kuchyňa podľa normy NATO", ev. zn. 55 87 607

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
		Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Splnomocnený zástupca	:	Ing. Martin KORITKO
		Správa nehnuteľného majetku a výstavbu
		Krížna 42,832 47 Bratislava
IČO	:	308 455 72
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2. Zhotoviteľ	:	**VPÚ DECO Bratislava, a.s.**
Sídlo	:	**Za kasárňou 1, P.O.BOX 177, 830 00 Bratislava 3**
V zastúpení	:	Ing. Jozef MATEJOVIČ, člen predstavenstva, a.s.
	:	Ing. arch. Ján LUČAN, člen predstavenstva, a.s.
Právna forma	:	Akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného úradu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, Vložka číslo: 889/B
V zastúpení - osoba oprávnená		
na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef MATEJOVIČ, technický riaditeľ, a.s.
- vo veciach technických	:	Ing. Jozef MATEJOVIČ, technický riaditeľ, a.s.
IČO	:	314 000 27
IČ DPH	:	SK 2020243577
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Tel. č., fax	:	

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 1 6184 zo dňa 30.8.2002, ktorým sa upravuje čas plnenia v nadväznosti na doručenie oznámenia pre pokračovanie v prácach na vypracovanie stavebného zámeru č.p. SAMaV-V-28/2004 OdIV a OŽP z 22.9.2004 a v zmysle doplnku k spracovanému protokolu z overovacieho prieskumu staveniska.

1) V nadväznosti na Čl. III. bod 4. sa v **Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia** bod 4. upravuje nasledovne:

   Zabezpečenie inžinierskej činnosti v rozsahu potrebnom pri odsúhlasení stavebného zámeru - zhotoviteľ prerokuje stavebný zámer s organizáciami, ktoré určí objednávateľ na záverečnej technickej rade.

2) V nadväznosti na Čl. V. bod 5.2 sa v **Čl. V. Čas plnenia** bod 5.1 písm. b) upravuje nasledovne:

   b) Ukončenie diela: do 10.12.2004 - zaslanie na vyjadrenia
   do 15.02.2005 - vyjadrenia

3) V **Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia** sa bod 7.1 upravuje nasledovne:

   7.1 Podkladom pre úhradu ceny za jednotlivé časti predmetu plnenia budú faktúry vystavené samostatne po splnení jednotlivých častí predmetu plnenia, pričom úhrada faktúr je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa podľa čl. I. do 5 dní od obdržania predmetu plnenia k prevzatiu časti predmetu zmluvy.

4) Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 1 6184. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 14.10.2004 V Bratislave, dňa 13.10.2004

Objednávateľ:
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR

Zhotoviteľ:
Ing. Jozef MATEJOVIČ
Ing. arch. Ján LUČAN

VPÚ DEFA BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a inovatívna organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 15. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: