Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 29/2004
na akciu : „Mierovo – rekonštrukcia ubytovne Hlohovec“ ev. zn. 55 87 618

Čl. I. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	V zastúpení štatutárneho orgánu	: Ing. Martin KORITKO - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
	IČO	: 30845572
	Bankové spojenie	: Štátna pokladňa
	Číslo účtu	: 7000171215/8180
	Oprávnený rokovať	
	- vo veciach zmluvných	: Ing. Martin KORITKO
	- vo veciach technických	: pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2	**Zhotoviteľ - obchodné meno**	: **Ján SLOVÍK, súkromný podnikateľ**
		: 029 42 Bobrov č. 349
	Sídlo	: Kliňanská cesta č. 567 029 01 Námestovo
	Právna forma	: Fyzická osoba
	Označenie registra	: Okresný úrad v Námestove
	Číslo zápisu	: 507 – 2553
	V zastúpení	: Ján SLOVÍK
	Osoba oprávnená na rokovanie	
	- vo veciach zmluvných	: Ján SLOVÍK
	- vo veciach technických	: Ing. Jozefa ZÁBORSKÁ
	IČO	: 10850201
	IČ DPH	:
	Bankové spojenie	:
	Číslo účtu	:
	Číslo telefónu a faxu	:

Predmet zmluvy o dielo č. 29/2004 zo dňa 25.10.2004 (ďalej len : „zmluva“) sa rozšíril o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a bolo nutné ich vykonať nad rozsah zmluvne dohodnutých prác. Naviac práce sú zaznamenané v stavebnom denníku listy číslo: 403404, 403405, 403406, 403408, 403409, 403410, 403411, 403412, 403413, 403414, 403415, 403416, 403421, 403423, 403426, 403427, 403428, 403432 (príloha č. 1). Naviac práce sú odsúhlasené Ministerstvom obrany SR spisom č. p. SEMaI/K-30-3-606/2005-OdIOŽP zo dňa 25.2.2005 (príloha č. 2).
Z vyššie uvedeného dôvodu sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1 k zmluve, ktorým sa mení a upravuje :

1) **Čl. III. Lehota realizácie** bod 3.1.1 písm. ab) nasledovne :
dokončenie diela: **do 6.mája 2005,** pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi ukončenie diela a výzva na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v pracovnom čase od 6,00 do 18,00 hod., aj počas dní pracovného voľna.

2) **Čl. IV. Cena** bod 4.2 nasledovne :
Zmluvne dohodnutá cena :

Cena za dielo bez DPH	19.891.933,29 Sk
DPH 19 %	3.779.467,30 Sk
Cena vrátane DPH	23.671.400,59 Sk

Cena za naviac práce :

Cena bez DPH	1.158.774,50 Sk
DPH 19 %	220.167,20 Sk
Cena vrátane DPH	1.378.941,70 Sk

Nová zmluvná cena :

Cena za dielo bez DPH	21.050.707,80 Sk
DPH 19 %	3.999.634,50 Sk
Cena celkom vrátane DPH	**25.050.342,30 Sk**

Týmto dodatkom sa zvyšuje celková cena diela o sumu 1.378.941,70 Sk vrátane DPH.
Naviac práce sú ocenené v položkovom rozpočte (príloha č. 3).

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

MINISTERSTVO OBRANY SR
2 MAR. 2005

V Bratislave, dňa

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

V Námestove, dňa 1.marca 2005

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kilianska cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467
Tel.: 043/5524 648 Fax: 043/5522

Zhotoviteľ
Ján SLOVÍK

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :MIEROVO-REKONŠTRUKCIA UBYTOVNE HLOHOVEC	č. 320	JKSO :
Objekt :SO 01 UBYTOVŇA A KJB	č. 4042701	Rozpočet :
Časť :NP-murivo stien,priečok a komína,búr.práce,vence a mazanina	č. 5011401	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	1 378 942 Sk	za M3 OP		1 M	1 378 942 Sk	za M
	1 M2 ZP	1 378 942 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 ÚP	1 378 942 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 145 610,79	10 874,40	1 156 485,19
2	PSV :	2 289,30		2 289,30
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 147 900,09	10 874,40	1 158 774,49

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 158 774,49
22	DPH 19 % z : 1 158 774,49	220 167,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 378 942,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

JAN SLOVÍK - samostatný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo ①
IČO: 1[illegible] IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 [illegible] Fax: 043/5524 285

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 9. augusta 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: