ČÍSLO DODATKU PRIDELENÉ
Z CENTRÁLNEJ EVIDENCIE
ZMLÚV: KaVSÚ-1-447/2007

Dodatok č. 14 k zmluve o dielo č. 12/2004

na akciu: „Bratislava, Kutuzovové kasárne – INTSITCEN“, ev. zn. 55 87 660

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Stanislav Petrovský – konateľ
- vo veciach technických	:	Ing. Dagmar Hlavová – prokúra
IČO	:	35 814 730
DRČ	:	35814730/601
IČ DPH	:	SK2020259769
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

V Zmluve o dielo č. 12/2004 zo dňa 26.11.2004, v znení dodatkov č.1 zo dňa 4.2.2005, č.2 zo dňa 17.2.2005, č.3 zo dňa 11.4.2005, č.4 zo dňa 3.6.2005, č. 5 zo dňa 10.8.2005, č. 6 zo dňa 13.10.2005, č.7 zo dňa 28.3.2006, č. 8 zo dňa 26.6.2006, č. 9 zo dňa 10.10.2006, č. 10 zo dňa 10.11.2006, č. 11 zo dňa 24.11.2006, č. 12 zo dňa 13.12.2006 a č. 13 zo dňa 7.3.2007 (ďalej len: „zmluva“), sa upravuje cena diela o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za obdobie I. štvrťroku 2007. Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.14, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodov 4.3 a 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.14 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	256 275 969,49 Sk
DPH 19%	48 692 434,15 Sk
Cena vrátane DPH	**304 968 403,64 Sk**

Úprava ceny diela podľa bodu 4.3 zmluvy - indexy cien stavebných prác za obdobie I. štvrťrok 2007:

Cena bez DPH	144 280,50 Sk
DPH 19%	27 413,30 Sk
Cena spolu s DPH	**171 693,80 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je výpočet vyššie uvedených indexov, odsúhlasený objednávateľom.

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	256 420 249,99 Sk
DPH 19%	48 719 847,45 Sk
Cena vrátane DPH	**305 140 097,44 Sk**

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 4. 6. 2007

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav PETROVSKÝ
konateľ

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 26, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769

Rekapitulácia indexov:

Dodávateľ : (zhotoviteľ)	Ikores Slovakia spol.s r.o. Votrubova 28,821 09 Bratislava	IČO : 35814730	IČ DPH SK2020259769 DRČ: 2020259769

Odberateľ : (obstarávateľ)	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42,821 08 Bratislava	IČO : 30845572	DRČ:

Zákazka : **"Bratislava,Kutuzovové kasárne-INTSITCEN"ev.zn.55 87 660**

STAVBA

"Bratislava ,Kutuzovové kasárne-INTSITCEN"ev.zn.55 87 660

Štvrťročné indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb (KS) podľa Štatistického úradu SR vydané

v Cenových správach pre stavebníctvo- február 2007

Východisková cenová úroveň - štvrťrok v ktorom začali realizačné práce je IV.Q/2004

P.	Číslo daňového dokladu	Datum dodania služby	Objekt stavby	Zatriedenie podľa KS	Cena bez DPH	Index cien staveb.prác	Cena bez DPH po indexacii	Cenový rozdiel bez DPH
1.	Faktúra č.700019	2.3.2007						141 298,50
2.	Faktúra č.700023	8.3.2007						2 982,00
	Celkom bez DPH							**144 280,50**
		DPH 19%						**27 413,30**
		Celkom s DPH						**171 693,80**

Dátum : **24.5.2007** Vypracovala:Rondošová Renáta

IKORES Slovakia spol. s r.o. VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: