15

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. V – 04/2005
na akciu „Sliač – rekonštrukcia hangáru Vítkovice“, ev. č. 18 471

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ**	**: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca	**: Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ správy**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	Ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO	: 308 455 72
telefón /fax	: 048 4153029 , 0960 462266 - fax
Bankové spojenie	:
Číslo účtu	: 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: Ing. Rudolf Kovačka
- technických	: Ing. Anton Šimon
1.2. **Zhotoviteľ**	**: IRES R+M s. r. o.,**
	Žižkova 19, 040 01 Košice
Zastúpený	**: Marián Lengeň – konateľ spoločnosti**
IČO	: 36197882
IČ DPH	: SK2020060031
Bankové spojenie	: UNI Banka
Číslo účtu	: 6802776/1200
Oprávnený rokovať vo veciach :	
- zmluvných	: Marián Lengeň -
- technických	: Marián Lengeň – odborne spôsobilý vo výstavbe
	Ladislav Havrila – odborne spôsobilý vo výstavbe

Zmluvné strany sa dohodli na novom a doplnenom znení ZoD č V- 04/2005

Čl. II
Predmet plnenia

dopĺňa sa nový bod č 2.4 v nasledovnom znení :

2.4 predmetom dodatku č.3 sú práce z doplnku č. 2 k OPS. Súčasťou dodatku č. 3 je rozpočet vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
Jedná sa o nasledovné práce objektu SO 01 hangár,prístavba: zdravotechnika,vonk.kanalizácia,ÚK,MaR,vzduchotechnika,elektroinštalácia,štruturovaná kabeláž,stavebné riešenie.

Čl. III.
ČAS PLNENIA

mení sa bod č 3.1.1 v tomto znení :

3.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo v termíne: **do 30.6.2007**

Čl. IV
CENA DIELA

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. sa stanovuje:

Doplnok č. 2 k OPS

SO 01 hangár, prístavba - pôvodná		
Základ ceny pre DPH 19 %	.....	47 185 174,23 Sk
DPH 19 %	.....	8 965 183,10 Sk
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH	.....	**56 150 357,33 Sk**
SO 01 hangár, prístavba - Doplnok č. 2 k OPS:		
Základ ceny pre DPH 19 %	.....	8 006 722,55 Sk
DPH 19 %	.....	1 521 277,34 Sk
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH	.....	**9 527 999,89 Sk**
SO 01 hangár, prístavba - nové		
Základ ceny pre DPH 19 %	.....	55 191 896,78 Sk
DPH 19 %	.....	10 486 460,44 Sk
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH	.....	**65 678 357,22 Sk**
SO 02 teplovod - pôvodné		
Základ ceny pre DPH 19 %	.....	6 603 671,64 Sk
DPH 19 %	.....	1 254 697,63 Sk
Celková cena za objekt SO 02 spolu s DPH	.....	**7 858 369,27 Sk**
Celková cena za dielo bez DPH - pôvodná	.....	53 788 845,87 Sk
DPH 19 %	.....	10 219 880,73 Sk
Celková cena za dielo spolu s DPH	.....	**64 008 726,60 Sk**
Celková cena za dielo bez DPH - nová	.....	61 795 568,42 Sk
DPH 19 %	.....	11 741 158,07 Sk
Celková cena za dielo spolu s DPH	.....	**73 536 726,49 Sk**

Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy o dielo sa nemenia. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpísania druhou stranou. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 5-tich výtlačkoch, z ktorých 3 výtlačky obdrží objednávateľ a 2 výtlačky zhotoviteľ.

V Banskej Bystrici dňa 29.11. 2006

Za objednávateľa:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

V Košiciach dňa 29.11. 2006

Za zhotoviteľa :

AVES RPM s.r.o.
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 802 IČ DPH: SK2020060031

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**