ZMLUVA O DIELO

č. 2002/06
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ :

Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany SR
ul. M. Rázusa 7, P. O. Box 209
911 50 Trenčín

štatutárny zástupca	:	plk. Ing. STREMPEK Ján, riaditeľ
zástupca na rokovaniach vo veciach technických a zmluvných	:	Ing. LANSY Boris, zástupca riaditeľa
bankové spojenie	:	NBS Trenčín
číslo účtu	:	32100 – 882 / 0720
IČO	:	34 000 666
tel.	:	032 / 7480711

ďalej len **„ objednávateľ"**

Zhotoviteľ :
STAVOMET s. r. o.
Jaseňová 40
010 01 Žilina

štatutárny zástupca	:	Rudolf OMETÁK
zástupca na rokovaniach vo veciach technických	:	Ing. Peter ŠOPOR
zmluvných	:	Rudolf OMETÁK
bankové spojenie	:	UNIBANKA Žilina
číslo účtu	:	1722507 / 1200
IČO	:	36 374 911
DRČ	:	36374911 / 894

ďalej len **„zhotoviteľ"**

Čl. 2.
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto zmluvy je
„ Oprava strechy BD 16 b. j. Bratislava, Mierová 50 „.

2.2. Zhotoviteľ pre objednávateľa zhotoví dielo v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 „ Opis diela - špecifikácia prvkov a prác" , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.3. Dielo svojimi technickými parametrami bude zodpovedať STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe jeho zhotovenia.

Čl. 3.
CENA DIELA

3.1. Cena diela je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 o cenách vo výške **499 943,00 Skk.**
slovom : štyristodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstoštyridsaťtrikorúnslovenských.

3.2. cena diela podľa Čl. 1 ods. 2) zmluvy:

cena bez DPH	:	454 494,00	Skk
DPH 10%	:	45 449,40	Skk
Cena diela	**:**	**499 943,40**	**Skk – zaokrúhlene : 499 943,00 Skk**

*) Podľa prílohy č. 2 „ Ponuková kalkulácia - súpis dodávok a prác „ , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3.3. Zmluvné strany konštatujú, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce z diela (predmetu obstarania) podľa zadávacích podmienok objednávateľa.

3.4. Práce naviac požadované objednávateľom v priebehu zhotovenia diela nad rozsah tejto zmluvy, musia byť zmluvnými stranami dohodnuté písomného dodatku, a to za akých podmienok a v akom rozsahu budú práce vyhotovené a akým spôsobom ocenené a uhradené.

3.5. Cenu diela je možno upraviť dodatkom k zmluve a to z dôvodu :

a) štátom uznaná miery inflácie vzťahovaná ku dňu podania ponuky deklarovaná oficiálnymi údajmi Slovenského štatistického úradu,
b) preukázateľná skutočnosť neovplyvniteľná žiadnou zo zmluvných strán
c) práce naviac podľa ods. 3.4.

Čl. 4.
PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu za dielo objednávateľ uhradí na základe konečnej faktúry vystavenej zhotoviteľom po odovzdaní a prevzatí diela (podľa článku 9. zmluvy), po odpočítaní zálohy a to do 14 dní odo dňa dokončenia. Prílohou k faktúre je zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela.

4.2. Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje:
- obchodné meno, sídlo a adresu objednávateľa
- obchodné meno, sídlo a adresu zhotoviteľa
- číslo faktúry
- číslo zmluvy
- deň odoslania
- dátum splatnosti
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- faktúrovanú sumu
- rozpis už faktúrovaných čiastok
- označenie diela
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- v prílohe faktúry bude „zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela".

4.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v čl. 4 ods. 3) tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. Objednávateľ musí faktúru vrátiť do doby dátumu splatnosti, inak je v omeškaní s platením čiastky, ktorá mala byť faktúrovaná správne.

4.4. Objednávateľ má nárok na 3 dni na odsúhlasenie vecného plnenia obsiahnutého vo faktúre a tie sa nerátajú do lehoty splatnosti.

Čl. 5.
TRVANIE ZMLUVY A MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa podpisu obidvomi zmluvnými stranami do **30.augusta 2002**.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. 2 tejto zmluvy v dobe trvania zmluvy a to v termíne do 30. augusta 2002 , za predpokladu, že objednávateľ riadne a včas splní všetky svoje povinnosti a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie dojednané v čl. 6. a 7. tejto zmluvy. V tejto dobe zhotoviteľ dielo zhotoví a odovzdá objednávateľovi.

5.3. Miesto zhotovenia diela : bytový dom 16 b. j. Bratislava, Mierová 50

5.4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne.

5.5. Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

Čl. 6.
ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVENISKA

6.1. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko – miesto zhotovenia diela zhotoviteľovi riadne pripravené na vykonanie diela do 5 dní od uzavretia zmluvy.

6.2. Objednávateľ zabezpečí, aby prístupová komunikácie spadajúce pod objekt na ktorom sa budú vykonávať opravy boli zjazdné a umožnili zhotoviteľovi dopravu tovaru na miesto plnenia.

6.3. Ak objednávateľ nesplní podmienky stanovené v tomto článku, je zhotoviteľ oprávnený priestory neprevziať.

6.4. Stavenisko – miesto zhotovenia diela odovzdá zhotoviteľovi technik BARMO SDaBF 77 Bratislava Miroslav BONA a to zápisom do stavebného denníka a zápisnicou o odovzdaní staveniska.

Čl. 7.
POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na zabezpečenie riadneho vykonania diela na základe žiadosti zhotoviteľa, podľa konkrétnej situácie tak, aby to nebolo v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku.

7.2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby pre činnosť osôb odlišných od zhotoviteľa nedochádzalo ku narušeniu riadneho vykonávania diela. Ak bude počas vykonávania diela nevyhnutné uskutočniť v priestoroch akékoľvek práce prostredníctvom osôb odlišných od zhotoviteľa, je objednávateľ povinný zabezpečiť, aby termín vykonania a dĺžka týchto prác bola vopred dohodnutá so zhotoviteľom.

7.3. Ak v priebehu vykonávania diela bude nevyhnutné uskutočniť akékoľvek práce prostredníctvom osôb odlišných od zhotoviteľa, objednávateľ sa zaväzuje odstrániť, alebo nahradiť všetky škody, ktoré prípadne vzniknú z tejto činnosti a zabezpečiť odstránenie všetkých spôsobených odpadkov a nečistôt vzniknutých z tejto činnosti.

7.4. Technickú kontrolu počas realizácie vykonáva za BARMO technik SDaBF 77 Bratislava Miroslav BONA.

Čl. 8.
PODMIENKY
VYKONANIA DIELA

8.1. Počas realizácie zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie bezpečnostných predpisov a noriem, bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a osôb vykonávajúcich činnosť stavebného dozoru.

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste zhotovenia diela (na stavenisku). Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení, alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov potrebných na zhotovenie diela a ich presun zo skladu na miesto zhotovenia diela (stavenisko).

8.4. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky pred poškodením a krádeži až do jeho protokolárneho odovzdania objednávateľovi.

8.5. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, ktorý bude prístupný obidvom stranám za účelom zápisov a dohôd o všetkých okolnostiach súvisiacich s predmetom zmluvy (dielom).

8.6. Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy o dielo s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty. Ak dôjde k takémuto zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preukázateľne dokázať objednávateľovi. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.

Čl. 9.
ODOVZDANIE
A PREVZATIE DIELA

9.1. Zhotoviteľ odovzdá dielo zhotovené v rozsahu podľa čl. 2 tejto zmluvy objednávateľovi formou odovzdávacieho konania, ktorého priebeh a výsledky sa zaznamenajú do „Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela".

9.2. Po zhotovení diela v rozsahu podľa čl. 2 zmluvy, zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu a to tri dni pred termínom odovzdávania a preberania. Termín odovzdávania a preberania oznámi zhotoviteľ objednávateľovi na kontakt : Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany SR, ul. M. Rázusa 7, 911 50 Trenčín, tel. 032/7480711 a pracovníkovi vykonávajúcemu technickú kontrolu podľa ods. 7.4. na tel. 0903204027.

9.3. Dielo je dokonané, keď sú vykonané všetky práce, vyplývajúce z tejto zmluvy.

9.4. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela musí obsahovať:

- názov a sídlo zhotoviteľa
- názov a sídlo objednávateľa

- názov diela
- číslo a dátum zmluvy o dielo
- súpis chýb (vád) a nedorobkov, ktoré boli pri odovzdávaní a preberaní diela zistené, alebo prehlásenie objednávateľa, že dielo nemá chyby (vady) a nedorobky.
- dohodu o odstránení zistených chýb (vád) a nedorobkov, spôsob a lehotu na ich odstránenie
- dátum odovzdania a prevzatia diela
- vyhlásenie objednávateľa, že dňom podpísania zápisnice dielo preberá.

9.5. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí musí byť označený pečiatkami a podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

9.6. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela nevyhnutné doklady, tieto budú uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí.

9.7. Za objednávateľa je oprávnený zhotovené dielo prevziať a zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela podpísať pracovník objednávateľa technik SDaBF 77 Bratislava .

9.8. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápisnici o odovzdaní a prevzatí budú uvedené chyby (vady) a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto chyby (vady) musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

9.9. Chybou (vadou) sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi.

Čl. 10.
ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY DIELA

10.1. Zhotoviteľ poskytuje na vykonané dielo záruku v trvaní 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude spôsobilé na použite a zachová si požadované parametre do posledného dňa záručnej lehoty.

10.3. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby (vady), ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi. Za chyby (vady) vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené použitím nekvalitných materiálov, nesprávnou technológiou, alebo porušením jeho povinností.

10.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby (vady), ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení úplnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

10.5. V prípade chyby (vady) diela má počas záručnej doby objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť chyby (vady), pričom zhotoviteľ začne

s odstraňovaním (vád) do 10 dní odo dňa doručenia reklamácie chyby (vady) odstrániť v čo najkratšom, technicky možnom čase. Termín odstraňovania chýb (vád) sa dohodne písomnou formou. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať chyby (vady) v dohodnutých termínoch, je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť chyby (vady) sám, alebo iným dodávateľom na náklady zhotoviteľa.

10.6. Ak objednávateľ nereklamoval zjavné chyby (vady) a nedorobky, zaniká jeho právo zo zodpovednosti zhotoviteľa za tieto chyby (vady) a nedorobky.

10.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby (vady) diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. 1 tejto zmluvy.

10.8. Termíny „porucha" alebo „chyba" použité v tejto zmluve majú význam termínu „vada" použitom vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, napr. Obchodný zákonník a ďalšie.

Čl. 11.
ZMLUVNÉ POKUTY

11.1. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela uvedeného v čl. 2 z dôvodov, za ktoré nezodpovedá objednávateľ, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0.05% z ceny uvedenej v čl. 3 ods. 1) za každý deň omeškania.

11.2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou podľa čl. 4 ods. 1), zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z omeškanej časti platby za každý deň omeškania.

11.3. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním chýb (vád) v čase podľa čl.10, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

11.4. Povinnosť objednávateľa alebo zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu sa nevzťahuje na prípady omeškania zavinené vyššou mocou.

Čl. 12.
VYŠŠIA MOC

12.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. mobilizácia, živelné pohromy atď.

12.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. 13.
VLASTNÍCKE PRÁVO K ZHOTOVENEJ VECI A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA NEJ

13.1. Vlastnícke právo k veciam zaobstaraným zhotoviteľom a určeným na vykonanie prechádza na objednávateľa až úplným uhradením ceny diela.

13.2. Nebezpečenstvo škody k veciam zaobstaraným zhotoviteľom a určeným na vykonanie diela prechádza na objednávateľa okamihom prevzatia diela od zhotoviteľa.

13.3. Za škody, ktoré sú spôsobené porušením povinností objednávateľa alebo osôb ním poverených, zodpovedá vždy objednávateľ.

Čl. 14.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

14.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a v dohodnutom čase.

14.2. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu za jeho vykonanie podľa podmienok stanovených v tejto zmluve.

14.3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

14.4. Zhotoviteľ na seba preberá povinnosti a práva generálneho dodávateľa.

14.5. Zhotoviteľ diela nemôže poveriť vykonaním diela inú osobu. Môže však inú osobu poveriť vykonaním časti diela (subdodávky), pričom zodpovedá za to, aby príslušnú časť diela vykonala osoba, ktorá je k tomu oprávnená (Obchodný resp. Živnostenský register) a podľa osobitných predpisov spôsobilá.

Čl. 15.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike.

15.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

15.3. Zmluvné strany prejavili vôľu, aby táto zmluva bola uzavretá v písomnej forme.

15.4. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne a zástupcami oboch strán podpísané. Návrhy dodatkov môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Povinnosťou druhej zmluvnej strany je vyjadriť sa k návrhu bez zbytočných prieťahov, najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia návrhu. Ak sa tak nestane, preukázateľne doručený návrh dodatku k zmluve vstúpi v platnosť a stane sa pre obidve strany záväzným.

15.5. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu.

15.6. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

15.7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dobe plnenia predmetu tejto zmluvy je oprávnený a odborne spôsobilý k zhotoveniu diela podľa tejto zmluvy.

15.8. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpísania zmluvy zmluvnými stranami.

15.9. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a na znak súhlasu ju podpísali.

Čl. 16.
PRÍLOHY K ZMLUVE

Súčasťou zmluvy sú nižšie uvedené prílohy :

1) Opis diela – špecifikácia prvkov a prác.
2) Ponuková kalkulácia – súpis dodávok a prác.

V Trenčíne, dňa -5. aug. 2002

STAVOMET s.r.o.
stavebná spoločnosť
010 01 ŽILINA, Jaseňová 40
IČO: 36374911, DIČ: 36374911/894

.....
zhotoviteľ

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
M. Rázusa č. 7, P.O.BOX 209
911 50 TRENČÍN

.....
objednávateľ

PRÍLOHA Č. 1
k zmluve o dielo č. 2002/06 zo dňa 5.08.2002
„ Oprava strechy BD 16 b. j. Bratislava, Mierová 50 „

OPIS DIELA
ŠPECIFIKÁCIA PRVKOV A PRÁC

POPIS PRÁC, POSTUP, MATERIÁLY

- povrch jestvujúcej izolačnej vrstvy z asfaltových pásov sa dôkladne zbaví nečistôt,
- vyduté miesta na povrchu izolačnej vrstvy sa narežú, vyrovnajú a prelepia,
- pôvodné plechové ukončovacie lišty na výťahových šachtách sa zdemontujú,
- rovnako sa zdemontujú aj atikové plechy na atike strechy a výťahových šácht,
- na očistený a vyspravený povrch pôvodnej izolácie sa nataví nová vrstva izolácie, plniaca funkciu podkladovej izolácie pod vrchnú vrstvu – pásy TAZ ASF Hydrobit /Bitagit/ - na celú plochu strechy,
- rovnakým postupom sa zhotoví nová vrstva izolácie na výťahových šachtách,
- asfaltové pásy podkladovej vrstvy sa vyvedú pod oplechovanie atiky,
- podkladová vrstva izolácie sa na povrchu opatrí penetračným náterom,
- na penetrovaný podklad sa natavením položí vrstva z modifikovaných pásov VEDAC PLUS hr. 5 mm s povrchovou úpravou posypom – na celú plochu strechy,
- asfaltové pásy hornej vrstvy sa vyvedú pod oplechovanie atiky,
- ny výťahových šachtách sa osadia nové ukončovacie lišty z plechu pozinkovaného hr. 0,55 mm,
- ukončovacie lišty na výťahových šachtách sa pretmelia silikónovým tmelom,
- oplechovanie atiky z vnútornej strany strechy sa po celom obvode dôkladne vytmelí silikónovým tmelom,
- rovnako sa silikónovým tmelom vytmelia zvislé špáry na stenách výťahových šachiet,
- omietky na stenách výťahových šachiet sa opravia, po opravení sa povrch stien opatrí náterom akrylátovou fasádnou farbou,
- všetky klampiarske prvky na streche objektu sa opatria nátermi – základný náter 1 x + vrchný náter 1 x – syntetický email SYNTA.

STAVOMET s.r.o.
stavebná spoločnosť
010 01 ŽILINA, Jaseňová 40
IČO: 36374911, DIČ: 36374911/894

zhotoviteľ

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
M. Rázusa č. 7, P.O.BOX 209
911 50 TRENČÍN

objednávateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby : OPRAVA STRECHY+NATERY VYTAH.SACHTY
Názov objektu : OBJEKT NA UL.MIEROVA C.50
Názov časti objektu :

JKSO-JKV :
EČO :
Miesto : BRATISLAVA

Odberateľ : BARMO TRENCIN — IČO a DIČ odberateľa :

Projektant : — IČO a DIČ projektanta :

Dodávateľ : — IČO a DIČ dodávateľa :

Rozpočet číslo: | Spracoval: OMETAK RUDOLF | Dňa: 08.2002 | Strán: 2 | Položiek: 42

Účelové jednotky:

m3 obostavaného priestoru		m2 zastavanej plochy					
počet účel.j.	Náklady/1.új	počet účel.j.	Náklady/1.új	počet účel.j.	Náklady/1.új	počet účel.j.	Náklady/1.új
1.00	499943.40	1.00	499943.40	1.00	499943.40	1.00	499943.40

Rozpočtové náklady v: Sk

A	Základné rozpočtové náklady		B	Individuálne prirážky k ZRN		C	Vedľajšie rozpočtové náklady:		
1	HSV	Dodávky 0	9	Práce cez čas, v noci	0	17	Zariad.staveniska	3.20 %	13222
2		Montáž 71813	10	Pracovný kľud a voľno	0	18	Mimostav. doprava	0.00 %	0
3	PSV	Dodávky 163883	11	Bez pevnej prac.podl.	0	19	Územné vplyvy	5.00 %	20659
4		Montáž 177480	12	Kultúrna pamiatka	0	20	Prevádzk. vplyvy	1.80 %	7437
5	MON	Dodávky 0	13	Iné doplnkové náklady	0	21	Ostatné prípočty	0.00 %	0
6		Montáž 0	14	IN z rozpočtu	0	22	Individuálne rozpočtované		0
7	HZS a iné ZRN	0	15	Zaobstaranie materiálu	0	23	VRN súčet r. 17 až 22		41318
8	ZRN súč.r.1 až 7	413176	16	Súčet riadkov 9 až 15	0	24	Kompletáž a iné náklady		0

Projektant:	Odberateľ:	Dodávateľ:	Zmluvná cena :
Podpis:	Podpis:	Podpis:	
Dátum :	Dátum :	Dátum :	Číslo zmluvy :

Pečiatka odberateľa:

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
TRENČÍN

Pečiatka dodávateľa:

STAVOMET s.r.o.
stavebná spoločnosť
010 01 ŽILINA, Jaseňová 40
IČO: 36374911, DIČ: 36374911/894

D	Celkové náklady	
25	Súčet 8,16,23,24	454494
26	10% DPH z 454494.0	45449.4
27	23% DPH z 0.0	0.0
28	Súčet r. 25 až 28	499943.4

E	Prípočty a odpočty	
29	Dodávky odberateľa	0
30	Kĺzavá doložka	0
31	Zvýhodnenie ±	0

ROZPOCTOVE NAKLADY

stavba OPRAVA STRECHY+NATERY VYTAH.SACHTY — odberatel BARMO TRENCIN
objekt OBJEKT NA UL.MIEROVA C.50
cast — dodavatel

Číslo	Kód	Kód položky	Popis položky	Množstvo MJ (výmera)	Jedn. cena	montaz	dodavky	Spolu	Váha celkom
00001	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		.	.	.	.	.
00002	013	978015231	OTLC OMIETKY VON MV MVC 1-4ST DO20%	115.200 m2	8.2	944.6	.	944.6	.
00003	013	979011111	ZVIS DOPRAVA SUTE PRVE PODLAZIE	1.152 t	191.0	220.0	.	220.0	.
00004	013	979011121	ZVIS DOPRAVA SUTE ZKD PODLAZI	3.456 t	116.0	400.9	.	400.9	.
00005	013	979082100	VNUTROSTAV DOPRAVA SUTE DO 50M	1.152 t	450.0	518.4	.	518.4	.
00006	013	979082111	VNÚTROSTAVEN.DOPRAVA SUTI do 10m	5.760 t	180.0	1036.8	.	1036.8	.
00007	013	979081111	ODVOZ SUTE NA SKLADKU DO 1KM	1.152 t	233.0	268.4	.	268.4	.
00008	013	979081121	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU -ZA ĎALŠIE KM	57.600 t	8.2	472.3	.	472.3	.
00009	221	979088886	POPLATOK ZA POUZITIE SKLADKY	1.152 T	850.0	979.2	.	979.2	.
00010	015	938902122	CIST BET KON TLAK VODOU	115.200 m2	64.0	7372.8	.	7372.8	.
00011	014	622422221	OPRAVA FASAD VAP CLEN 1-2 STUK 20%	115.200 m2	66.0	7603.2	.	7603.2	3.226
00012	015	620412111	UPRAV POVRCH VON PACOK CM MLIEK 1X	115.200 m2	8.3	956.2	.	956.2	0.085
00013	011	622471310	NATER VON STIEN BAUMIT ZLOZ 1-2	115.200 m2	180.0	20736.0	.	20736.0	0.156
00014	014	999281111	PRESUN HMOT PRE OPRAVY A UDRZBU	3.466 t	445.0	1542.4	.	1542.4	.
			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		.	43051.2	.	43051.2	3.466
00015	712		Izolácie striech		.	.	.	.	.
00016	711	712300843	IZOLPOVL STRIECH OCIST ZAMETENIM	396.900 M2	8.0	3175.2	.	3175.2	.
00017	711	712300840	IZOLPOVL STRIECH OCISTENIE PRED OPRAVOU OSKRABANIM	396.900 m2	16.0	6350.4	.	6350.4	.
			12.60*31.5	396.900	.	.	.	.	.
00018	711	712300831	IZOLPOVL STRIECH 10 ODSTR VRST 1	59.535 m2	10.0	595.3	.	595.3	.
			OPRAVA 15 % Z VYMERY STRECHY		.	.	.	.	.
			(12.60*31.5)*0.15	59.535	.	.	.	.	.
00019	013	979011111	ZVIS DOPRAVA SUTE PRVE PODLAZIE	2.057 t	191.0	392.9	.	392.9	.
00020	013	979011121	ZVIS DOPRAVA SUTE ZKD PODLAZI	6.171 t	116.0	715.8	.	715.8	.
00021	013	979081111	ODVOZ SUTE NA SKLADKU DO 1KM	2.057 t	233.0	479.3	.	479.3	.
00022	013	979081121	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU -ZA ĎALŠIE KM	102.850 t	8.2	843.4	.	843.4	.
			1.151*50	57.550	.	.	.	.	.
00023	013	979082111	VNÚTROSTAVEN.DOPRAVA SUTI do 10m	2.057 t	180.0	370.3	.	370.3	.
00024	013	979082121	VNÚTROSTAV.DOPRAVA SUTI ZA KAŽD 5m	10.285 t	13.9	143.0	.	143.0	.
00025	221	979088885	POPLATOK LIKVIDACIA ZIV.KRYTINY	2.057 T	1860.0	3826.0	.	3826.0	.
00026	711	712361703	IZOLPOVL STRIECH 10 ZPLNA NATAVENIM VCETNE VYLEPENIA ZVISLYCH CASTI	456.435 m2	98.0	44730.6	.	44730.6	0.379
			12.60*31.5	396.900	.	.	.	.	.
			OPRAVA NA 15 %		.	.	.	.	.
			(12.60*31.50)*0.15	59.535	.	.	.	.	.
			SUMA CELKOM :	456.435	.	.	.	.	.
00027	MAT	628000020	PAS ASFALT MODIF VEDAC POSYP	456.435 M2	223.3	.	101921.9	101921.9	1.826
			396.9*1.15	456.435	.	.	.	.	.
00028	711	712341558	IZOLPOVL STRIECH 10 PRITAV NAIP	456.435 m2	44.0	20083.1	.	20083.1	0.105
00029	MAT	628331580	PAS TAZ ASF GLASBIT G 200 S40	456.435 m2	126.0	.	57510.8	57510.8	2.054
00030	MAT	628321341	PAS TAZ ASF HYDROBIT	68.465 M2	65.0	.	4450.2	4450.2	0.342
			59.535*1.15	68.465	.	.	.	.	.
00031	711	998712203	IZOL POVLAK PRESUN HMOT VYSKA 24	3.400 %	2562.3	8711.8	.	8711.8	.

Číslo	Kód Cen	Kód položky	Popis položky	Množstvo MJ (výmera)	Jedn. cena	montaz	dodavky	Spolu	Váha celkom
			Izolácie striech		.	90417.2	163883.0	254300.1	4.706
0032		764	Konštrukcie klampiarske		.	.	.	.	.
0033	764	76432226C	KLAMP PZ UKONCOVACIA LISTA R.S.200	37.500 m	212.4	7965.0	.	7965.0	0.135
0034	764	764322800	KLAMP DEMONTAZ UKONCOVACEJ LISTY	37.500 m	15.0	562.5	.	562.5	.
0035	014	62460111P	TMEL SPAR A SPOJOV TMEL SILIKON	149.600 m	147.0	21991.2	.	21991.2	0.079
0036	764	998764203	PRESUN HMOT KLMP 50M VYSKA 24M	1.700 %	126.1	214.3	.	214.3	.
			Konštrukcie klampiarske		.	30733.0	.	30733.0	0.214
0037		783	Dokončovacie práce - nátery		.	.	.	.	.
0038	783	783201811	ODSTRANENIE NATER KDK OSKRABANIM	380.000 m2	24.0	9120.0	.	9120.0	.
			OPLECHOVANIE ATIKY		.	.	.	.	.
			400.0*0.95	380.000	.	.	.	.	.
0039	783	783904811	ODHDZAVENIE KOVO KONSTRUKCII	380.000 m2	10.0	3800.0	.	3800.0	.
0040	783	783903812	ODSTR NATER ODMASTENIE SAPONATOM	380.000 m2	24.0	9120.0	.	9120.0	0.038
0041	783	783241001	NATER REAKTIVNY KOV KONSTR ZAKLAD	401.600 m2	87.0	34939.2	.	34939.2	0.080
			400.0*0.95	380.000	.	.	.	.	.
			72.0*0.30	21.600	.	.	.	.	.
			SUMA CELKOM :	401.600	.	.	.	.	.
0042	783	783225900	NATER SYNTET KDK 1XEMAIL	401.600 m2	70.0	28112.0	.	28112.0	0.060
			Dokončovacie práce - nátery		.	85091.2	.	85091.2	0.179
			Suma		.	249292.6	163883.0	413175.5	8.565