Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 08/2009/KPA
na stavebnú akciu :
„Kuchyňa - nabíjacia stanica“, ev.zn. 55 87 693

Čl. I. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	V zastúpení štatutárneho zástupcu	: **Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry** Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
	IČO	: 30845572
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
	Číslo účtu	: 7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach	
	- zmluvných	: Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI
	- technických	: Ing. František SOLAŘ - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
1.2	**Zhotoviteľ - obchodné meno**	: **K.P.A., a.s.**
	Sídlo	: **Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava**
	Právna forma	: akciová spoločnosť
	Označenie registra	: OR Okresný súd Bratislava I.
	Číslo zápisu	: Oddiel Sa, vložka číslo 4592/D
	V zastúpení	: Ing. Jozef KRAJČÍR – predseda predstavenstva
	Osoba oprávnená na rokovanie	
	- vo veciach zmluvných	: Ing. Jozef KRAJČÍR
	- vo veciach technických	: Ing. Peter POLÁČEK
	IČO	: 314 27 006
	DRČ	: SK 2020362641
	Bankové spojenie	: Tatra banka, Bratislava
	Číslo účtu	: 262 404 0632/1100
	Číslo telefónu a faxu	: 02/455 25 225, 02/455 25 226

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 08/2009/KPA zo dňa 5. augusta 2009 (ďalej len : „zmluva“) rieši naviac práce a zámenu stavebných prác, odsúhlasené Ministerstvom obrany SR spis č. SEMaI-143-34/2009 zo dňa 26. novembra 2009. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1, ktorým sa mení a upravuje zmluva nasledovne :

2) **Čl. II. Predmet zmluvy** sa dopĺňa o bod 2.1.7, ktorý znie :
- podľa položkového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku.

Čl. IV. Cena bod 4.2 sa mení takto :

3) Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :

Pôvodná zmluvná cena spolu :	
Cena za dielo bez DPH	1.292.517,74 €
DPH 19%	245.578,37 €
Celková cena diela s DPH	1.538.096,11 €
Cena za naviac práce :	
Cena za dielo bez DPH	8 896,24 €
DPH 19 %	1 690,29 €
Cena spolu s DPH	10 586,53 €

Cena za nerealizované stavebné práce (odpočet) :	
Cena za dielo bez DPH	30 324,24 €
DPH 19 %	5 761,61 €
Cena spolu s DPH	36 085,85 €
Cena za zamenené práce (prípočet) :	
Cena za dielo bez DPH	26 407,63 €
DPH 19 %	5 017,45 €
Cena spolu s DPH	31 425,08 €
Nová zmluvná cena :	
Cena za dielo bez DPH	1 297 497,37 €
DPH 19 %	246 524,50 €
Celková cena diela s DPH	1 544 021,87 €

Týmto dodatkom sa celková zmluvná cena zvyšuje o 5 925,76 € s DPH.

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641
- 1 -

V Bratislave, 2. 12. 2009

Objednávateľ
Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Bratislave,

Zhotoviteľ
Ing. Jozef KRAJČÍR
predseda predstavenstva

Ing. Nováková, Bratislava

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Kuchyňa - nabíjacia stanica ev.zn.5587 693 -NAVIAC PRÁCE	Miesto: Bratislava	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval: Ing.Nováková	
		Dňa: 1.12.2009	Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO:	DIČ:
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava		IČO:	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	5 926 Sk	1 M2 UP	5 926 Sk
1 M2 ZP	5 926 Sk	1 M	5 926 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	8 724,42		8 724,42
2	PSV:	-42,23	-3 874,38	-3 916,61
3	MCE:	171,82		171,82
4	iné:			
5	Súčet:	8 854,01	-3 874,38	4 979,63

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka: K.P.A. a.s. Orenburská 58/11295 821 06 Bratislava IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641

- 1 -

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka: MINISTERSTVO OBRANY SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Koordinácia bezpečnosti práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		4 979,63
22	DPH 19% z:	4 979,63	946,13
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		5 925,76
F	Odpočet - prípočet		

Duálne oceňovanie - EUR:	
Bez DPH:	*165,29*
S DPH:	*196,70*

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava

Spracoval: Ing.Nováková
JKSO :
Dátum: 01.12.2009

Stavba : Kuchyňa - nabíjacia stanica ev.zn.5587 693 - NAVIAC PRÁCE

Ing. Nováková, Bratislava **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
	PRÁCE A DODÁVKY HSV											
	1 - ZEMNE PRÁCE											
1		13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	32,670	m3	23,83	*717,90*	778,53		*23 453,99*		
2		13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3	32,670	m3	3,01	*90,68*	98,34		*2 962,59*		
3		17410-1102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	55,560	m3	11,13	*335,30*	618,38		*18 629,32*		
4		17510-1209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	48,700	m3	9,43	*284,09*	459,24		*13 835,06*		
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**1 954,49**				**1 954,49**	**0,00**	***58 880,96***		
	2 - ZÁKLADY											
5		27435-1215	Debnenie základových pásov a pätiek-zhotovenie	98,780	m2	9,99	*300,96*	986,81		*29 728,64*		
6		27435-1216	Debnenie základových pásov a pätiek-odstránenie	98,780	m2	2,16	*65,07*	213,36		*6 427,68*		
			2 - ZÁKLADY spolu:	**1 200,17**				**1 200,17**	**0,00**	***36 156,32***		
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
7		33136-1821	Výstuž stĺpov hranatých 10505	0,336	t	1 691,24	*50 950,30*	568,26		*17 119,40*		
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**568,26**				**568,26**	**0,00**	***17 119,40***		
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
8		63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	105,000	m3	43,10	*1 298,43*	4 525,50		*136 335,21*		
9		63245-1000R	Zhutnenie násypu zo štrkopiesku 0-32	700,000	m2	0,68	*20,49*	476,00		*14 339,98*		
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**5 001,50**				**5 001,50**	**0,00**	***150 675,19***		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**8 724,42**				**8 724,42**	**0,00**	***262 831,87***		
	PRÁCE A DODÁVKY PSV											
	76-KONŠTRUKCIE											
	766 - Konštrukcie stolárske											
10		76611PC01	Montáž drev. výrobkov	-257,200	m	11,59	*349,16*	-2 980,95		*-89 804,10*		
11		61100PC01	Drevené okno z Europrofilov 1500/1500mm,ozn. S1	-1,000	kus	709,62	*21 378,01*		-709,62	*-21 378,01*		
12		61100PC02	Drevené okno z Europrofilov 3800/1200mm,ozn. S2	-4,000	kus	1 234,68	*37 195,97*		-4 938,72	*-148 783,88*		
13		61100PC03	Drevené okno z Europrofilov 900/900mm,ozn. S3	-4,000	kus	318,31	*9 589,41*		-1 273,24	*-38 357,63*		
14		61100PC04	Drevené okno z Europrofilov 1200/1800mm,ozn. S4	-17,000	kus	558,20	*16 816,33*		-9 489,40	*-285 877,66*		
15		61100PC05	Drevené vchod.dvere z Europrofilov 1700/2000+700, ozn. S5	-2,000	kus	1 935,13	*58 297,73*		-3 870,26	*-116 595,45*		
16		61100PC06	Drevené okno z Europrofilov 1200/900mm,ozn. S6	-1,000	kus	382,53	*11 524,10*		-382,53	*-11 524,10*		

Ing. Nováková, Bratislava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
17		61100PC07	Drevené okno z Europrofilov 1000/1800mm,ozn. S7	-1,000	kus	492,28	*14 830,43*		-492,28	*-14 830,43*		
18		61100PC08	Drevené vchod.dvere z Europrofilov 1200/2000+700, ozn. S8	-1,000	kus	1 452,57	*43 760,12*		-1 452,57	*-43 760,12*		
19		61100PC09	Vnút. jednoducho zaskl.stena 1700/2000+1000, ozn. S14	-2,000	kus	834,75	*25 147,68*		-1 669,50	*-50 295,36*		
20		61100PC10	Drevené okno z Europrofilov 1200/1200mm,ozn. S17	-2,000	kus	237,04	*7 141,07*		-474,08	*-14 282,13*		
21		61100PC11	Drevené okno z Europrofilov 1500/1200mm,ozn. S18	-2,000	kus	281,75	*8 488,00*		-563,50	*-16 976,00*		
22		61100PC12	Drevené vchod.dvere 900/2700mm,ozn. S19	-1,000	kus	987,77	*29 757,56*		-987,77	*-29 757,56*		
23		61100PC13	Vnút. jednoducho zaskl.stena 1700/2000+700, ozn. S20	-1,000	kus	712,85	*21 475,32*		-712,85	*-21 475,32*		
24		99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	-299,973	%	1,09	*32,84*	-326,97		*-9 850,30*		
25		76611PC011R	Montáž plast.výrobkov	257,200	m	11,59	*349,16*	2 980,95		*89 804,10*		
26		611430010R	Plastové okno 1500/1500mm,ozn. S1	1,000	kus	674,86	*20 330,83*		674,86	*20 330,83*		
27		611430011R	Plastové okno 3800/1200mm,ozn. S2	4,000	kus	782,68	*23 579,02*		3 130,72	*94 316,07*		
28		611430012R	Plastové okno 900/900mm,ozn. S3	4,000	kus	201,80	*6 079,43*		807,20	*24 317,71*		
29		611430013R	Plastové okno 1200/1800mm,ozn. S4	17,000	kus	442,76	*13 338,59*		7 526,92	*226 755,99*		
30		611430014R	Plastové vchod.dvere 1700/2000+700, ozn. S5	2,000	kus	1 778,67	*53 584,21*		3 557,34	*107 168,42*		
31		611430015R	Plastoé okno 1200/900mm,ozn. S6	1,000	kus	276,64	*8 334,06*		276,64	*8 334,06*		
32		611430016R	Plastové okno 1000/1800mm,ozn. S7	1,000	kus	388,79	*11 712,69*		388,79	*11 712,69*		
33		611430017R	Plastové vchod.dvere 1200/2000+700, ozn. S8	1,000	kus	1 362,65	*41 051,19*		1 362,65	*41 051,19*		
34		611430018R	Vnút. jednoducho zaskl.stena 1700/2000+1000, ozn. S14	2,000	kus	1 150,70	*34 665,99*		2 301,40	*69 331,98*		
35		611430019R	Plastové okno 1200/1200mm,ozn. S17	2,000	kus	235,78	*7 103,11*		471,56	*14 206,22*		
36		611430020R	Plastové okno 1500/1200mm,ozn. S18	2,000	kus	268,56	*8 090,64*		537,12	*16 181,28*		
37		611430021R	Plastové vchod.dvere 900/2700mm,ozn. S19	1,000	kus	980,44	*29 536,74*		980,44	*29 536,74*		
38		611430022R	Vnút. jednoducho zaskl.stena 1700/2000+700, ozn. S20	1,000	kus	1 126,30	*33 930,91*		1 126,30	*33 930,91*		
39		99876-62021R	Presun hmôt pre konštr. plastové v objektoch výšky do 12 m	261,230	%	1,09	*32,84*	284,74		*8 578,08*		
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**-3 916,61**				**-42,23**	**-3 874,38**	***-117 991,78***		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**-3 916,61**				**-42,23**	**-3 874,38**	***-117 991,78***		
	PRÁCE A DODÁVKY M											
	M21 - 155 Elektromontáže											
40		21-MONT1	Elektroinštalácia montáž -preložky	1,000	súbor	95,00	*2 861,97*	95,00		*2 861,97*		
41	921	21-DOD1	Elektroinštalácia dodávka -preložky	1,000	súbor	76,82	*2 314,28*	76,82		*2 314,28*		
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**171,82**				**171,82**	**0,00**	***5 176,25***		
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**171,82**				**171,82**	**0,00**	***5 176,25***		
			Za rozpočet celkom	**4 979,63**				**8 854,01**	**-3 874,38**	***150 016,34***		

tlačivo: ODIS B10

Stavba: KUCHYŇA NABIJACIA STANICA, ev.zn. 5587 693, E01-NABÍJACIA STANICA
Objekt: Elektroinštalácie prekládka N.N. kábla

JKSO: 801 1

Typ	KCN	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj - bez DPH Cena/Mj	Cena celkom	DPH 19%
	921		**M-21 ELEKTROMONTÁŽE**					
	921/M21	210102001	Spojka teplomzmrštitelná SVCZ pre celoplastové káblySVPedo 1 kV do	4› KUS	2,0000	38,50	77,00	14,63
	921/M21	210810012	Silový kábel voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	M	30,0000	0,60	18,00	3,42
	991		**Dodávky**					
	P/P 1	CYKY-J 4x6	Kábel CYKY-J 4x6,0 mm2	m	30,0000	2,13	63,90	12,14
	P/P 1	SVCZ 10-16	Sada spojka SVCZ 10-16	ks	2	6,46	12,92	2,45

Celkom bez DPH	**Celkom bez DPH**	**171,82 €**
DPH	**19%**	**32,65 €**
Celkom s DPH	**Celkom s DPH**	**204,47 €**

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Lucia Kubánová