34-68/2008

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č.08016
uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.2 **Objednávateľ**	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Zastúpený:	Posádková správa budov Bratislava
Oprávnená osoba:	Ing. Štefan Kukumberg
Adresa:	Kutuzovova 8, Bratislava - Nové Mesto
IČO:	30845572
Bankové spojenie:	VÚB Bratislava , 7000171784/8180

Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Puškár

1.2 Zhotoviteľ	**STAVBAL, s.r.o.**
Sídlo	913 21 Mníchova Lehota 149
Zastúpený	Balaj Ján
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Balaj Ján
IČO	36 352 012
Identifikačné číslo pre daň:	SK2022154541
Bankové spojenie	Tatra banka, Trenčín
Číslo účtu	2628801232/1100
Výpis z Obchod. registra č. :	16513/R

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela:
v rozsahu ponukového rozpočtu.

„Vybudovanie lapača škrobu a kanalizačná prípojka, budova č. 111“
Kutuzovove kasárne Bratislava

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Rozsah prác sa mení na základe požiadaviek BOZP a prevádzkových predpisov.

- **Dodávka a montáž zábradlia.**

Článok III.

ČAS PLNENIA

Článok III sa mení.

Nový termín ukončenia diela: 31.10.2008.

Článok IV.

CENA DIELA

Článok IV sa mení z dôvodu zmeny rozsahu vykonaných prác.

Pôvodná cena :

Cena bez dane: 252 098,38 Sk
DPH 19%: 47 898,70 Sk
Cena celkom: 299 997,08 Sk

Cena dodatku č. 2:

Cena bez dane: 33 982,26 Sk
DPH 19%: 6 456,60 Sk
Cena celkom: 40 438,86 Sk
Cena zaokrúhlená: 40 439,-Sk

CENA ZA DIELO SPOLU:

Cena bez dane: 286 080,64 Sk
DPH 19%: 54 355,30 Sk
Cena celkom: 340 435,94 Sk

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

Článok V sa nemení.

Článok VI.

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Článok VI sa nemení.

Článok VII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE.

Článok VII sa nemení.

Článok VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY

Článok VIII sa nemení.

Článok IX.

OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Článok IX sa nemení.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 08016 vzniká prejavením súhlasu s jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 08016 je vyhotovený v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Bratislave dňa 27. 10. 2008

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mnichova Lehota 149
IČO: 36 352 012, DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541, Tel.: 032/648 61 81

p. Ján Balaj

meno, priezvisko
razítko zhotoviteľa

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Bratislava
Kutuzovova 8, 824 47 Bratislava
IČO: 30 845 972, ú.s.: 7000171784/8180

Ing. Štefan Kukumberg

meno, priezvisko,
razítko objednávateľa

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 3 strán.

v BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TUTKOVÁ

