Dodatok č. 8 k zmluve o dielo č. 12/2004

na akciu: „Bratislava, Kutuzovové kasárne – INTSITCEN“, ev. zn. 55 87 660

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Stanislav Petrovský – konateľ
- vo veciach technických	:	Ing. Dagmar Hlavová – prokúra
IČO	:	35 814 730
DRČ	:	35814730/601
IČ DPH	:	SK2020250760
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 12/2004 zo dňa 26.11.2004, v znení dodatkov č.1 zo dňa 4.2.2005, č.2 zo dňa 17.2.2005, č.3 zo dňa 11.4.2005, č.4 zo dňa 3.6.2005, č. 5 zo dňa 10.8.2005, č.6 zo dňa 13.10.2005, č.7 zo dňa 28.3.2006 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. ÚSANM-153-62/2006/OdVaOŽP zo dňa 23.6.2006), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.8, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.8 vkladá nový bod 2.9, ktorý znie:

2.9 Predmet zmluvy sa rozširuje na základe požiadavky užívateľa o naviac práce: zmena druhu prevádzky v II. P.P. – inštalácia stabilného hasiaceho zariadenia a s tým súvisiace zmeny v elektroinštalácii a vzduchotechnike. Montáž iného druhu bazénu (zmena oproti PD) a s tým súvisiace zmeny v inštalácii, v priestore 1.35 umiestnenie sauny a zámena podlahovej krytiny za dlažbu, v priestore 1.21 zámena podlahovej krytiny TARKET za podlahovinu vhodnú do posilňovne, v miestnosti umiestnenie ventilátora do fasády ako VZT. Dispozičné zmeny v priestore 02.14 – vybudovať priečku a osadenie jednokrídlových dverí, v priestore 1.14 - zrušenie podávacieho okna, v priestore 1.04 – posun priečky a osadenie podávacieho okna, v priestore 5.05 – z vonkajšej strany obložiť zvukovú izoláciu a osadiť okno, v priestore 1.34 a 1.35 realizovať elektrické podlahové kúrenie.

2) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.8 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:	
Cena bez DPH	225 826 493,66 Sk
DPH 19%	42 907 033,75 Sk
Cena vrátane DPH	**268 733 527,41 Sk**
Cena za naviac práce:	
Cena bez DPH	8 250 592,20 Sk
DPH 19%	1 567 612,60 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**9 818 204,80 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom.

Nová celková cena diela:	
Cena bez DPH	234 077 085,85 Sk
DPH 19%	44 474 646,35 Sk
Cena vrátane DPH	**278 551 732,20 Sk**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 26. 6. 2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Bratislave, dňa 26.6.2006

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav PETROVSKÝ
konateľ

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Rekonštrukcia a prístavba objektu	Miesto:	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:			IČO:	DIČ:	
Dodávateľ:	Ikores Slovakia spol.s.r.o.	82109 Bratislava	IČO: 35814730	DIČ:	20202599769
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	9 818 205 Sk	1 M2 UP	9 818 205 Sk
1 M2 ZP	9 818 205 Sk	1 M	9 818 205 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	1 635 392,26	2 460,00	1 637 852,26
2	PSV:	628 640,83	236 449,22	865 090,05
3	MCE:	5 284 761,10		5 284 761,10
4	iné:			
5	Súčet:	7 548 794,19	238 909,22	7 787 703,41

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	3,30%	256 994,21
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky	5,00%	125 147,12
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		382 141,33

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
TRUBOVA 28, 821 09 BRATISLA
35814730 IČ DPH: SK2020259769

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	80 747,46
20	Súčet riadkov 16 až 19:	80 747,46

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	8 250 592,20
22	DPH 19% z: 8 250 592,20	1 567 612,60
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	9 818 204,80

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: