Prevzal za:

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 289/2003 na stavebnú akciu
„Žilina – rekonštrukcia budovy č. III. – ubytovňa pre zahraničných partnerov“
ev. č. : 18 603

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca :	**Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO :	308 455 72
	a
Zhotoviteľ :	**H.K.M. Staving – Projekt spol. s r.o.**
	Na troskách č.3
	974 01 Banská Bystrica
Zastúpený :	**Ing. Svorad Heger - konateľ**
IČO :	00633933
IČ DPH :	SK 2020459375

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o dielo č. 289/2003 na stavebnú akciu „Žilina – rekonštrukcia budovy č. III. – ubytovňa pre zahraničných partnerov“ ev. č. : 18 603 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok IV. Čas plnenia, mení sa bod 4.1.3. v tomto znení :
„4.1.3. Predmet plnenia uvedený v bode 2.1.7. vykonať: do ukončenia preberacieho konania.

2. Článok V. Cena diela a jej platenie, dopĺňa sa o nový bod 5.6.
„5.6. Podkladom pre úhradu ceny autorského dohľadu bude faktúra, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť ku dňu ukončenia preberacieho konania stavby. Faktúra je splatná odo dňa jej doručenia objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica.“

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa: 21.11.2005

Objednávateľ:

.....
Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, dňa 21.11.2005

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Svorad Heger

H.K.M. Staving - Projekt
spol. s r.o.
Na Troskách 3
974 01 Banská Bystrica

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č.3 k Zmluve o dielo č. 289/2003 na stavebnú akciu „Žilina – rekonštrukcia budovy č. III. – ubytovňa pre zahraničných partnerov" ev. č. : 18 603 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B.Bystrici dňa: 21.11.2005

.....
V. OPS a OŽP,
Ing. Igor Križan

.....
R-OdIV a OŽP, pplk.Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**