24/3

# Dodatok č. 1

**k zmluve o dielo č. 1050-7/2005 na stavebnú akciu "Martin – pr.OR – zabezpečenie objektovej bezpečnosti b.č. 75", ev. číslo 18 434**

---

| | | |
|---|---|---|
| **Objednávateľ** | : | **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** |
| Splnomocnený zástupca | : | Ing. Rudolf Kovačka<br>Správa nehnuteľného majetku a výstavby<br>Ul. Československej armády č. 7<br>975 90 Banská Bystrica |
| IČO | : | 308 45572 |
| Číslo účtu | : | 7000171215/8180 |

**a**

| | | |
|---|---|---|
| **Zhotoviteľ** | : | **LYNX – spol. s r. o. Košice**<br>Gavlovičova 9,<br>040 17 Košice |
| Splnomocnený zástupca | : | Ing. Zoltán Kollár - konateľ |
| Oprávnený rokovať vo veciach | | |
| - zmluvných | : | Ing. Ladislav Plánka |
| - technických | : | Ing. Peter Kalakaj |
| IČO | : | 00692069 |
| DIČ | : | 692 069/696 |
| IČ DPH | : | SK 2020482871 |
| Bankové spojenie | : | ČSOB Košice |
| Číslo účtu | : | 13312273 / 7500 |

**sa dohodli na tomto dodatku :**

## Čl. I

Na základe súhlasu č. ÚSANM-188-31/2006/OdVaOŽP zo dňa 17.3.2006, sa rozširuje predmet plnenia o naviac práce, ktoré je potrebné vykonať v súlade s vyhláškou 336/2004 o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. Zmluva o dielo č. 1050-7/2005 na stavebnú akciu "Martin – pr.OR – zabezpečenie objektovej bezpečnosti b.č. 75", ev. číslo 18 434 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, bod 2.1. dopĺňa sa o novú vetu v znení :
„V súlade s bodom 4.3. zmluvy, zhotoviteľ vykoná naviac práce na prevádzkovom celku PC 01 – Zabezpečenie objektovej a fyzickej bezpečnosti, ktoré sú špecifikované v rozpočte.

2. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2 v tomto znení:
„4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

| PC 01 Zabezpeč. objektovej a fyzickej bezpečnosti | Základ ceny pre DPH | DPH 19 % | Spolu s DPH |
|---|---|---|---|
| Pôvodná cena objektu | 1 207 364,50 Sk | 229 399,30 Sk | 1 436 763,80 Sk |
| Naviac práce | 59 915,00 Sk | 11 383,90 Sk | 71 298,90 Sk |
| Cena objektu celkom | 1 267 279,50 Sk | 240 783,20 Sk | 1 508 062,70 Sk |

| SO 01 Stavebné úpravy b.č. 75 | Základ ceny pre DPH | DPH 19 % | Spolu s DPH |
|---|---|---|---|
| Pôvodná cena objektu | 349 790,00 Sk | 66 460,10 Sk | 416 250,10 Sk |

| Cena diela celkom | Základ ceny pre DPH | DPH 19 % | Spolu s DPH |
|---|---|---|---|
| Pôvodná cena diela | 1 557 154,50 Sk | 295 859,40 Sk | 1 853 013,90 Sk |
| Naviac práce | 59 915,00 Sk | 11 383,90 Sk | 71 298,90 Sk |
| **Nová cena diela** | **1 617 069,50 Sk** | **307 243,30 Sk** | **1 924 312,80 Sk** |

3. Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady, dopĺňa sa nový bod 6.13 v tomto znení:
„6.13. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje v záručnej dobe vykonávať záručný servis na základe zmluvy uzatvorenej s užívateľom".

4. Článok X. Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy, dopĺňa sa nový bod 10.6. v tomto znení:
„10.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servis zariadení za podmienok dohodnutých v samostatnej zmluve o zabezpečovaní servisu s užívateľom".

## Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet naviac prác.

3.Tento dodatok je vyhotovený v 6 – tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa 28.3.2006 V Košiciach dňa .....

**objednávateľ**

.....
Ing. Rudolf Kovačka
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

**zhotoviteľ**

.....
Ing. Zoltán Kollár
konateľ

LYNX
spol. s r.o.
KOŠICE 6

**Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom**

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**