(6.) 269/4/34-1

D O D A T O K č. 1

k Zmluve o dielo č. 10 / 12 / 2001 / OÚ

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. 10/12/2001/OÚ sa v súlade s článkom 10, bod 10.3 dohodli na nasledovnom:

1. Mení sa článok **2 . PREDMET ZMLUVY** nasledovne:

- mení sa obsah bodu:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa: Nálezovú opravu rádiolokátora PRV-17 ev. č. 8020 z VÚ 5949 Mierovo v troch etapách, v rozsahu nálezu podľa prílohy č.1 (položka 1, 2), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a prílohy č.1 /položka č.3/, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohoto dodatku.

2. Mení sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne:

- mení sa obsah bodu

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1:

I. etapa do 1.7.2001,
II. etapa do 30.9.2001,
III .etapa do 5.12.2001

s možnosťou predčasného plnenia.

3. Mení sa článok **5. CENY** nasledovne:

- mení sa obsah bodu

5.2 Cena za vykonanie predmetu diela je stanovená v nasledujúcej tabuľke:

Názov	KP	Jednotková cena v Sk		Počet kusov	Cena spolu v Sk	
		bez DPH	s DPH 10 %		bez DPH	S DPH10 %
PRV-17 ev. č. 8020 I. .etapa	29.60. 92	3.180.300	3.498.330	1	3.180.300	3.498.330
PRV-17 ev. č. 8020 II. etapa	29.60. 92	3.181.600	3.499.760	1	3.181.600	3.499.760
PRV-17 ev. č. 8020 III. etapa	29.60. 92	4.000.000	4.400.000	1	4.000.000	4.400.000
spolu					10.361.900	11.398.090

Celková cena za predmet zmluvy bod 2.1 sa stanovuje vo výške:

11.398.090, -Sk vrátane DPH

pri sadzbe 10% podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zvýšená o náklady vynaložené zhotoviteľom nad rámec tejto zmluvy za dodržania podmienok stanovených v bode 10.3 tejto zmluvy.

- mení sa obsah bodu

5.3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie ceny za I. a II. etapu uvedené v prílohe č.2 (položka 1, 2) a kalkulácia ceny za III. etapu uvedenú v prílohe č.2 /položka číslo 3/, tohoto dodatku.

4. Mení sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne:

- mení sa obsah bodu

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po ukončení jednotlivých etáp opravy techniky, ktoré musí byť doložené kontrolným osvedčením kvality vykonanej opravy – preberacím protokolom o vykonaní a ukončení etapy opravy, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR Trenčín a zástupcom objednávateľa v súlade so zmluvou a týmto dodatkom.
Konečná fakturácia, po riadnom ukončení diela (funkčnou skúškou), bude doložená aj zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

- mení sa obsah bodu

6.5 Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

označenie faktúry a jej číslo
číslo zmluvy
obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa ich IČO a DIČ
deň vystavenia , odoslania a splatnosti faktúry
označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
predmet fakturácie, množstvo a dátum zdaniteľného plnenia
KP
cenu za jednotku množstva
fakturovanú čiastku bez DPH
sadzbu a výšku DPH
celkovú fakturovanú čiastku
číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr – daňových dokladov bude:
- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby /práce/,
- preberací protokol o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade so zmluvou a týmto dodatkom, potvrdený za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR a zástupcom objednávateľa,
- po ukončení III. etapy opravy zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu 4.4 zmluvy.

5. Mení sa článok **7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE** nasledovne:

- mení sa obsah bodu

7.2 Za vady /poruchy/ predmetu diela v rámci vykonanej opravy podľa prílohy č.1 zmluvy /položka 1 a 2/ a prílohy č.1 tohto dodatku /položka 3/ na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 6 mesiacov.

6. Ruší sa článok **8. DOZOR NAD KVALITOU ZÁSTUPCOM VÚK SEMPO – MO SR** a nahradzuje sa nasledovne:

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržiavania systému kvality podľa požiadaviek MO SR je Vojenský úrad kvality SEMPO – MO SR.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 10/12/2001/OÚ sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých dve obdrží objednávateľ /Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen /, jedno Vojenský úrad kvality SEMPO-MOSR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 10/12/2001/OÚ.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Dátum : 10. VII. 2001

plk.

Objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef Dunaj
veliteľ vzdušných síl

v zastúpení
plukovník gšt. Vladimír PÚČIK

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL * 29 *

Dátum :

Zhotoviteľ
plk.Ing.Matej Havrán
riaditeľ podniku

OBB š.p. * BANSKÁ BYSTRICA

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: PRV - 17 III.etapa
Ev.č.: 8 020
VP: 33 94 011

P.č.	Rozsah prác
	III.ETAPA OŽIVOVANIE .
1.	Spustenie meničov PSČ (miestne - diaľkové ovládanie) nafázovanie.
2.	Spustenie zariadenia - nafázovanie ventilátorov, čerpadla, kontrola blokovania obvodov,
	agregátov, snímačov a systému automatiky skríň 06, 09, 10, 31, 37, zvukových signalizácii.
	Preverenie automatiky pre miestne a diaľkové ovládanie z vlekov C-01-2, C-02-2 a C-03-2.
3.	Preverenie, oživenie a nastavenie systému kývania a jeho modifikácii.
4.	Preverenie, oživenie a nastavenie systému otáčania a jeho modifikácii.
5.	Preverenie, oživenie a nastavenie systému spúšťania a synchronizácie (K-35).
6.	Preverenie, oživenie a nastavenie číslicovej indikácie kývania a otáčania.
7.	Preverenie, oživenie a nastavenie systému "anténa-ekvivalent", zamykací systém
	vlnovodov a antén.
8.	Preverenie, oživenie a nastavenie systému hlavného kanálu a jeho modifikácii (SPBO, SULP, AKP).
9.	Preverenie, oživenie a nastavenie polarizačného systému.
10.	Preverenie, oživenie a nastavenie systému preladťovania nosnej frekvencie a jej modifikácii.
11.	Preverenie, oživenie a nastavenie systému automatiky doladťovania APČ.
12.	Preverenie, oživenie a nastavenie systému merania výšky a uhla.
13.	Preverenie, oživenie a nastavenie systému kruhového obzoru.
14.	Preverenie, oživenie a nastavenie systému odprac. echosignálu na videofrekvencii.
15.	Preverenie, oživenie a nastavenie vysielacieho systému .
16.	Záverečné skúšky a merania , revizie.
17.	Demontáž zariadenia a príprava na prevoz a prevoz.
18.	Montáž zariadenia u útvaru.
19.	Preverenie a regulácie parametrov zariadenia.
20.	Vykonanie záverečných skúšok.
21.	Odovzdanie zákaznikovi.

LOBB š.p. * BANSKÁ BYSTRICA

Dodatok č.1 k ZOD 10/12/2001/OÚ

Príloha č.2
Položka č.3

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: NO PRV - 17 III.etapa ev.č. 8020
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29 60 92
TCHP: Z335
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		50 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		253 768,40	
4	Ostatné priame náklady		246 431,99	
5	Výrobné náklady		1 428 716,09	
6	Správne náklady		1 362 736,31	
7	Spracovacie náklady		3 291 652,79	
8	Úplné vlastné náklady		3 341 652,79	
9	Kalk.zisk		658 347,21	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		3 999 983,35	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**4 000 000,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**4 400 000**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská

Dátum : 21.06.2001

Podpis:

LOSB š.p. * BANSKÁ BYSTRICA

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*