(3.)

Dodatok č. 1 – KaVSÚ-2-983/2009

k Zmluve o dielo č. 2311/2008 - č. KaVSÚ – 4 – 1350 / 2008

Zmluvné strany sa dohodli upraviť znenie pôvodnej zmluvy o dielo na spracovanie projektovej dokumentácie na akcii : ev. zn. : 55-19-563 „ Hronsek – rekonštrukcia budovy č. 20 :

Pôvodné znenie čl. I. Zmluvné strany sa ruší a nahrádza sa novým znením :

1.1. Objednávateľ : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Sekcia majetku a infraštruktúry / SEMaI /
Kutuzovova 8 , Bratislava

Štatutárny zástupca
a oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných : **Ing. Sieklik Jozef – generálny riaditeľ SEMaI**

v zastúpení

Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Komenského 39/ A, 040 01 Košice

IČO : 308 455 72
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Č.účtu : 7000171215/8180

Oprávnený rokovať za SAMaV Košice vo veciach
zmluvných : JUDr.Lorenczová Eva č.t. : 0960 515 730
technických Ing. Kyška Miroslav č.t. : 0960515 580

1.2. Zhotoviteľ - obchodné meno : ISPO spol. s.r.o.
Sídlo : **Slovenská 86 , 080 01 Prešov**
Štatutárny zástupca : Ing. Antol Jozef – konateľ spoločnosti
Právna forma : spol. s.r.o.
Označenie registra / ŽR al. OR/ : OR OS Prešov, Oddiel Sro , Vložka č. 262
zo dňa 13.12.1991

IČO : 17085501
IČ DPH : SK 2020518027
Bankové spojenie : VUB POBOČKA PREŠOV
č.účtu : 31 801 / 0200

Číslo telefónu , fax : 051/ 74 636 95, 051/ 74 636 99

Oprávnený jednať vo veciach
zmluvných : Ing. Antol Jozef

Pôvodné znenie bodu 6.2. – posledná veta v čl. VI. – Cena predmetu plnenia, platobné podmienky sa ruší a nahrádza sa novým znením :

Úhrada ceny za autorský dozor bude vykonaná po preberacom konaní.

Ostatné ustanovenia uzatvorenej ZoD č. **č. 2311/2008 - č. KaVSÚ – 4 – 1350 / 2008 ostávajú nezmenené.**

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. č. 2311/2008 - č. KaVSÚ – 4 – 1350 / 2008 .

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 – ich vyhotoveniach, z ktorých 4 výtlačky obdrží objednávateľ a 2 výtlačky obdrží zhotoviteľ.

ISPO spol. s r.o.
Inžinierske stavby
Slovenská 86
080 01 PREŠOV
-3-

- 9 NOV. 2009

V Bratislave , ... 2009

V Prešove, 29.10. 2009

za objednávateľa :

Ing. Sieklik Jozef
Generálny riaditeľ SEMaI

MINISTERSTVO OBRANY SR

za zhotoviteľa :

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

