Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. UH05112005

na stavebnú akciu : „Trenčianske Teplice – rekonštrukcia objektu a zabezpečenie objektovej bezpečnosti budovy SARATOV“, ev. zn. 55 17 800

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika – Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany SR 962 63 Lešť**
Štatutárny orgán	:	plk. MUDr. Pavol Maslík, PhD. - riaditeľ
IČO	:	00804932
Právna forma	:	rozpočtová organizácia štátu
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000167777/8180
Číslo telefónu	:	0960/465 500
Číslo faxu	:	0960/465 509
V zastúpení splnomocnený príkazník	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava** pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
Oprávnený rokovať vo veciach - zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**UNITEC HOLDING, spol. s r.o.**
Sídlo	:	Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
Štatutárny zástupca	:	Ing. Jozef BEŇOVIČ – konateľ spoločnosti
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	oddiel Sro, vložka číslo: 5328/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef BEŇOVIČ – konateľ spoločnosti
vo veciach technických	:	Ing. Vladimír KOVÁČ
IČO	:	31 353 371
IČ DPH	:	SK2020312712
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu, číslo faxu	:	

V súlade s podmienkami dohodnutými v bodoch 4.2 o doplnení ceny diela v bode 4.5 zmluvy o dielo č. UH05112005 zo dňa 8.11.2005, v znení dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2005 (ďalej len: „zmluva“), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.2, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny,** sa dopĺňa bod 4.5, ktorý znie:

4.5 Zmluvné strany dodatkom č.2 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena za búracie práce a stavebné práce na krove a stropoch v stavebnom objekte SO 01 podľa projektovej dokumentácie, dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	8 228 639,76 Sk
DPH 19%	1 563 441,50 Sk
Cena vrátane DPH	9 792 081,26 Sk

Cena za stavebné práce v stavebných objektoch SO 01 - Rekonštrukcia hlavnej budovy, SO 02 - Hospodársky objekt, SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy, SO 04 - Príprava územia, SO 05 - Rekonštrukcia oplotenia, SO 06 - Prípojka vodovodu, SO 07 - Prípojka splaškovej kanalizácie, SO 08 - Prípojka dažďovej kanalizácie, SO 09 - Prípojka plynu a SO 10 - Bezpečnostné systémy, podľa projektovej dokumentácie:

Cena bez DPH	55 546 978,94 Sk
DPH 19%	10 553 926,00 Sk
Cena spolu s DPH	66 100 904,94 Sk

Odsúhlasený položkový rozpočet za vyššie uvedené stavebné práce tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Nová celková cena diela:	
Cena bez DPH	63 775 618,70 Sk
DPH 19%	12 117 367,50 Sk
Cena vrátane DPH	**75 892 986,20 Sk**

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 16. 6. 2006

Objednávateľ

pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR 9

V Bratislave, dňa 26. 6. 2006

Zhotoviteľ

Ing. Jozef BEŇOVIČ
konateľ

UNITEC HOLDING spol. s r.o.
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava 37
IČO: 313 53 371 DIČ: SK2020312712
Obch. reg. Okr. súd BA I., vložka č. sro 5328/B

Krycí list rozpočtu

UNITEC HOLDING spol. s r.o.

Stavba : Trenč. Teplice - Rekonštr. a zabezp. objektovej bezpečnosti budovy Saratov	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing. Igor Rusnák
Miesto : Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :	Ministerstvo obrany SR	IČO : 30845572	DIČ :
	83247 Bratislava	Kutuzovova 8	
Dodávateľ :	UNITEC HOLDING spol. s r. o.	IČO : 31353371	DIČ : SK2020312712
	83101 Bratislava	Vidlicová 14	
Projektant :		IČO :	DIČ :

1 M3 OP	66 100 905 Sk	za M3 OP	1 M	66 100 905 Sk	za M
1 M2 ZP	66 100 905 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	66 100 905 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	12 524 923,46	858 876,84	13 383 800,30
2	PSV :	14 094 827,10	8 670 538,37	22 765 365,47
3	MCE :	6 343 181,58	3 877 667,23	10 220 848,81
4	iné :		6 499 946,98	6 499 946,98
5	Súčet :	32 962 932,14	19 907 029,42	52 869 961,56

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	1 306 841,43
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	527 073,20
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	1 833 914,63

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	843 102,75
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	843 102,75

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	55 546 978,94
22	DPH 19 % z : 55 546 978,94	10 553 926,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	66 100 904,94
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

UNITEC HOLDING spol. s r.o.
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava 37
IČO: 313 53 371 DIČ: SK2020312712
Obch. reg. Okr. súd BA I., vložka č. sro 5328/B

Podpis :

Tlačivo : ODIS A50

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. júna 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: 