Dodatok č. 8 k zmluve o dielo č. 149/2004

na akciu: „Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia objektu“, ev. zn. 55 87 605

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**HORNEX, a.s.**
Sídlo	:	**Agátová 1, 841 01 Bratislava**
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 2623/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Oto HORNÁČEK, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
- vo veciach technických	:	Ing. Vladimír ŠTURM – stavbyvedúci
IČO	:	35 802 570
IČ DPH	:	SK2020223788
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
e-mail	:	

V Zmluve o dielo č. 149/2004 zo dňa 16.7.2004, v znení dodatkov č.1 zo dňa 25.11.2004, č.2 zo dňa 2.3.2005, č. 3 zo dňa 27.9.2005, č. 4 zo dňa 10.11.2005, č. 5 zo dňa 8.3.2006, č. 6 zo dňa 7.4.2006 a č. 7 zo dňa 1.6.2006 (ďalej len: „zmluva“), sa upravuje cena diela o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za obdobie II. štvrťroku 2006. Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.8, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.3 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.8 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	195 908 431,84 Sk
DPH 19%	37 222 601,91 Sk
Cena vrátane DPH	**233 131 033,75 Sk**

Úprava ceny diela - indexy cien stavebných prác za obdobie II. štvrťrok 2006:

Cena bez DPH	3 870 627,23 Sk
DPH 19%	735 419,17 Sk
Cena spolu s DPH	**4 606 046,40 Sk**

Odsúhlasený výpočet indexov tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	199 779 059,07 Sk
DPH 19%	37 958 021,08 Sk
Cena vrátane DPH	**237 737 080,15 Sk**

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 4. 10. 2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

V Bratislave, dňa 27.09.2006

HORNEX, a.s.
Agátová 1
841 01 BRATISLAVA

Zhotoviteľ
Ing. Oto HORNÁČEK
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

2x kvalifikačný dodatok prevzal zhotoviteľ
1x kvalifikačný dodatok prevzal obj. späť

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 8 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : Rajičová