# Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. PM09112005

**na akciu : „Bratislava, MO SR – zabezpečenie objektovej bezpečnosti, I.etapa“**
**ev.zn. 55 87 687**

---

## Čl. I. Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **1.1 Objednávateľ** | : | **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**<br>**Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava** |
| V zastúpení štatutárneho zástupcu | : | pplk. Ing. Richard TOMÍK<br>Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava<br>Krížna 42, 832 47 Bratislava |
| IČO | : | 30845572 |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladica |
| Číslo účtu | : | 7000171215/8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach | | |
| - zmluvných | : | pplk. Ing. Richard TOMÍK |
| - technických | : | pplk. Ing. Richard TOMÍK |
| **1.2 Zhotoviteľ** | : | **Unitec Holding spol. s r. o.** |
| Sídlo | : | Vidlicová 14, 831 01 Bratislava |
| Právna forma | : | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Označenie registra | : | Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. |
| Číslo zápisu | : | 5328/B |
| V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie | | |
| - vo veciach zmluvných | : | Ing. Jozef BEŇOVIČ |
| - vo veciach technických | : | Rastislav LEDNÁR |
| IČO | : | 31 353 371 |
| ID DPH | : | SK 2020312712 |
| Bankové spojenie | : | |
| Číslo účtu | : | |
| Číslo telefónu | : | |
| Číslo faxu | : | |

Z dôvodu vzniknutých organizačných zmien v štruktúrach MO SR a požiadaviek jednotlivých organizačných zložiek, bol dňa 19.01.2006 spracovaný a schválený dodatok č. 3 k protokolu z overovacieho prieskumu staveniska č.p.: OOd-V-20/2006, ktorým užívateľ rozšíril rozsah prác súvisiacich s redislokačnými zmenami v rámci objektov MO SR. Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. PM09112005 zo dňa 09.12.2005, v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.12.2005 (ďalej len: „zmluva“) takto:

1) V **Čl. III. Lehota realizácie,** sa v bode 3.1 dopĺňa bod ac), ktorý znie:

ac) Po spracovaní „Rozpisu záväzných úloh, ukazovateľov, limitov a účelových prostriedkov na rok 2006“ a jeho doručení z úrovne Úradu správy nehnuteľného majetku, bude samostatným dodatkom k zmluve dohodnutý termín realizácie spolu s vecným rozsahom prác na základe schváleného dodatku č. 3 k protokolu z OPS č.p.: OOd-V-20/2006.

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

3) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 13.02.2006

Objednávateľ
**pplk. Ing. Richard T O M I K**
**riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava**

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Bratislave, dňa 13.02.2006

UNITEC HOLDING spol. s r.o.
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava 37
IČO: 313 53 37 DIČ: SK2020312[illegible]
Obch. reg. Okr. [illegible]

Zhotoviteľ
**Ing. Jozef B E Ň O V I Č**
**riaditeľ**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 18. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: