č. 719/13/2006

Dodatok č. 1: Ka VSÚ – 16 – 477/2006
k zmluve o dielo číslo Ka VSÚ – 16 – 434/2006
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka / Zákon č.513/1991 v znení neskorších predpisov/

Článok I.

I. Zmluvné strany :

1.1. **Objednávateľ**	:	**Ministerstvo obrany SR**
		Posádková správa budov
Sídlo	:	Bzinská 1 , 915 33 Nové Mesto nad Váhom
Zastúpený	:	Ing.Jaroslav Šimno ,zástupca riaditeľa
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica SR
Číslo účtu	:	70001719228/8180
IČO	:	00805114
Oprávnený rokovať vo veciach technických	:	z. Uherka Ivan
1.2. Zhotoviteľ	:	**EKOSTAV , Miroslav Dvornický**
sídlo		Biskupická 52, 911 04 Trenčín
Zastúpený		Dvornický Miroslav
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných		Dvornický Miroslav
Oprávnený rokovať vo veciach technických		Dvornický Miroslav
IČO		30880220
IČ DPH		SK 1020311325
Bankové spojenie		ČSOB , pobočka Trenčín
Číslo účtu		11077003/7500
Živnostenský list		Žo 6220/1992 – 132

Článok II.

II .Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je : **Rekonštrukcia klimatizačného zariadenia v miestnosti č.50 v objekte Strediska pre riadenie a prevádzku komunikačných a informačných systémov VÚ 1117, Olbrachtova ul. Trenčín**

Článok V.

Cena diela .

Cena za vykonanie diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe ponukového rozpočtu.

Posádková správa budov Nové Mesto nad Váhom

Cena bez DPH celkom :	**7.390.109,06 Sk**
DPH 19 % :	**1.404.120,70 Sk**
Cena s DPH celkom :	**8.794.230.00 Sk**

sa upravuje z dôvodu naviac prác (viď príloha č.1, stavebný denník a súpis vykonaných prác)

Cena vykonaných naviac prác

Cena bez DPH celkom :	**324.371,34 Sk**
DPH 19 % :	**61.630,60 Sk**
Cena s DPH celkom :	**386,001,89 Sk**

Upravená cena diela :

Cena bez DPH celkom :	**7.714.480,40 Sk**
DPH 19 % :	**1.465.751,30 Sk**
Cena s DPH celkom zaokrúhlená:	**9.180.232,00 Sk**

Článok X.

Záverečné ustanovenia.

Ostatné znenie zmluvy o dielo ostáva nezmenené.
Dodatok je vyhotovený v piatich originálach, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 1.
Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č Ka VSÚ -16-434/2006 zo dňa 11.12.2006.
Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.1 je príloha č.1.

V Trenčíne dňa 18.12.2006

V Novom Meste nad Váhom dňa 18.12.2006

Posádková správa budov Nové Mesto nad Váhom

KOŠTAV
stavebno montážne práce
Biskupická 52, Trenčín 911 04
IČO: 308 802 20, IČ DPH: SK1020311325
DIČ: 1035864973, Tel.: 032/6527 567

zhotoviteľ

objednávateľ

Posádková správa budov Nové Mesto nad Váhom

Príloha č.1

K dodatku č.1: Ka VSÚ – 16 – 477/2006
k ZoD Ka VSÚ – 16 – 434/2006

Na základe kontrolného dňa zo dňa 18.12.2006 sa zmluvné strany , projektant a užívateľ dohodli a urobili zápis do stavebného denníka o vykonaní naviac prác, ktoré budú vykázané v súpise skutočne vykonaných prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Práce , ktoré sú vykonané naviac sú podložené krycím listom rozpočtu s výrobnou kalkuláciou, ktorý bude priložený k dodatku č.1 . Ka VSÚ – 16 – 477/2006 zo dňa 18.12.2006

Posádková správa budov Nové Mesto nad Váhom

Posádková správa budov Nové Mesto nad Váhom

Denné záznamy stavby | List č. | Dátum

KONTROLNÝ DEŇ: 14. 11. 2006

ZÚČASTNENÍ:

ÚPRAVNÁ: Ing. MAREŠOVÁ
Ing. CRUPEC
Ing. RABOŠKO

ÚČASTNÍCI: p. BOMBA
maj. VAJDA

INVESTOR: Ing. ŠTÍNO

DODÁVATEĽ: DOCHÁDZKOVÝ

1) NA ZÁKLADE OBHLIADKY DANÉHO DIELA V MIESTNOSTI č. 50, BOLO KONŠTATOVANÉ, ŽE PODHĽAD ROZMEROV 14,5 x 10,4 m JE POTREBNÉ KOMPLETNE ROZOBRAŤ, ZÁVODY ZA POHLADY UŽ SÚ UROBENÉ ČISTE POCELEJ ČISTÉ PODHĽADY A NIE SÚSTREDENÉ V ZDRUŽENÝCH RÁMOCH.

2) DALEJ JE POTREBNÉ DOKONČIŤ ROZOBRATIE A SPÄTNÝ ~~DOVOZ~~ PREVOZ

Dátum

ZDVOJENÉ PODLAHY PODĽA SPOLOČNOSTÍ.

3/ REALIZÁCIA PROTIHLUKOVÉ STENY BUDE RIEŠENÁ S FY AKUSTIKA SK A Fy. ZAŤKO.

4/ ZDÔVODU NEJEDNOZNAČNÉHO UMIESTNENIA FOR AREÁLU JE POTREBNÉ RIEŠIŤ OCHRANU NEDEŇKOM ROZVODOV ELEKTRINY K/S NA BET. PODLAHOU PROTI KRÁDEŽI. (PREKRYTÍM POZNÁTE UMIESTNENIE PRÍPOJNÝCH BODOV)

ZA PROJEKTANTA:

ZA VÝTVARNÍKA:

ZA DODÁVATEĽA:

ZA INVESTORA:

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu : Dodatok č. 1/KaVSÚ-16-477/2006.



.....

Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín