LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, a.s.
BEZPEČNOSTNÉ TECHNOLÓGIE
člen skupiny [illegible] GROUPE

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 05 0020/RE/2005

na stavebnú akciu : „Mierovo, kasárne a bojová časť – IBS“, ev. zn. 55 87 692

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s.**
Sídlo	:	**Priemyselná 1, 031 Liptovský Mikuláš**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Pavel VRBIČAN – generálny riaditeľ a člen predstavenstva
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 10415/L
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		Ing. Ľubomír KRUŽLIAK – člen predstavenstva Ing. Mirko LEFEROVIČ – obchodný manažér
- rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Jozef BARBIER – riaditeľ PIU
IČO	:	30 225 582
IČ DPH	:	SK 2020427959
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 05 0020/RE/2005 zo dňa 15.11.2005 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené č.p. ÚSANM-156-9/2006/OdVaOŽP dňa 13.2.2006, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.f) vkladá nový bod 2.1.g), ktorý znie:

2.1.g) Stavebné úpravy budovy č.1 v SO 01 – Kasárne a stavebné úpravy budovy č. 73 v SO 05 – Bojová časť, pre zabezpečenie integrovaného bezpečnostného systému vyplývajúce z projektového riešenia, v rozsahu špecifikovanom v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. IV. Cena,** sa v súlade s bodom 4.3 zmluvy dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	25 201 554,10 Sk
DPH 19%	4 788 295,30 Sk
Cena vrátane DPH	**29 989 849,40 Sk**

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	521 008,40 Sk
DPH 19%	98 991,60 Sk
Cena spolu s DPH	620 000,00 Sk

Odsúhlasený položkový rozpočet za vyššie uvedené naviac práce tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	25 722 562,50 Sk
DPH 19%	4 887 286,90 Sk
Cena vrátane DPH	**30 609 849,40 Sk**

3) V **Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady** sa za bod 6.7. vkladá nový bod 6.8., ktorý znie:
6.8. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje v záručnej dobe vykonávať servis na základe zmluvy uzatvorenej s užívateľom.

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
5) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
6) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 1. 5. 2006

Objednávateľ
Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP
SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Liptovskom Mikuláši, dňa 2006

Zhotoviteľ
Ing. Pavel VRBIČAN
generálny riaditeľ a člen predstavenstva

KELCOM International
Liptovský Mikuláš, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO 36 225 533 IČ DPH SK2020427959

SPOLU KRYCIE LISTY ROZPOČTU

Názov stavby	**"Mierovo, kas.a boj.časť IBS" - Dodatok č. 1**	JKSO	
Názov objektu	SO01 Kasárne - bud.č.1+SO05 Bojová časť -bud.č.73	EČO	
Názov časti	Naviac práce	Miesto	Mierovo

Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR	IČO/DIČ		
Projektant	KELCOM Int. L.Mikuláš a.s.	IČO/DIČ	30225582	SK 2020427959
Zhotoviteľ	KELCOM Int. L.Mikuláš a.s.	IČO/DIČ	30225582	SK 2020427959

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
050019	Chudovská	20. 4. 2006	121

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	915,0	9	Práce nadčas		0,0	14	Zariad. staveniska	0,00%		0,0
2		Montáž	280 894,3	10	Bez pevnej podl.		0,0	15	Mimostav. doprava	0,00%		0,0
3	PSV	Dodávky	125 444,6	11	Kultúrna pamiatka		0,0	16	Územné vplyvy	0,00%		0,0
4		Montáž	102 479,9	12			0,0	17	Prevádzk. vplyvy	0,00%		0,0
5	"M"	Dodávky	0,0					18	Ostatné	0,00%		0,0
6		Nosný mat	237,9					19	VRN z rozpočtu			0,0
7		Montaž	11 036,7									
8	ZRN (r. 1-7)		521 008,4	13	DN (r. 9-12)		0,0	20	VRN (r. 14-19)			0,0
21	HZS		0,0	22	Kompl. činnosť		0,0	23	Ostatné náklady			0,0

D	Celkové náklady			
24	Súčet 8, 13, 20-23			521 008,4
25	19%	521 008,4	DPH	98 991,6
26				
27	**Cena s DPH (r. 24-26)**			**620 000,0**

E	Prípočty a odpočty	
28	Dodávky objednávateľa	0,0
29	Kĺzavá doložka	0,0
30	Zvýhodnenie + -	0,0

Projektant Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ Dátum a podpis	Pečiatka	
Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka	KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. Priemyselná 7 031 01 Liptovský Mikuláš

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 20. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: