Ex prevzal dňa 6.12.2007 prevzal dňa 5.12.2007

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. KaVSU-1-660/2007

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
	splnomocnený zástupca:	pplk. Ing. Vladimír Vasko – riaditeľ
	so sídlom:	Úrad správy nehnuteľného majetku Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 3
	IČO:	308 455 72
	Telefón:	048 4153029,0960 462266-fax
	Číslo účtu:	7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach	
	zmluvných:	pplk. Ing. Vladimír Vasko – riaditeľ
	technických:	Ing. Anton Šimon
1.2	**Zhotoviteľ:**	**REKON, s.r.o.**
	so sídlom:	Pri Rajčianke 2897/37 010 01 Žilina
	IČO:	36 392 821
	DIČ/IČ DPH:	SK 2020104944
	Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu v Žiline odd. Sro, vl. č. 12294/L
	v mene kt. koná: (ďalej len „zhotoviteľ“)	Ing. Pavol Jakuš – konateľ spoločnosti

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. KaVSÚ-1-660/2007(ďalej aj ako len „dodatok“).

Čl. 2

Predmet dodatku

2.1 Vzhľadom na potrebu zmeny technického riešenia oproti schválenej projektovej dokumentácii dochádza k zámene stavebných prác na jednotlivých stavebných objektoch.

2.2 V čl. II. Predmet zmluvy sa dopĺňa bod 2.13. v tomto znení:

- „2.1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať zámenu stavebných prác na jednotlivých stavebných objektoch v zmysle ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku."

2.3 V čl. IV. Cena za dielo sa upravuje bod 4.2 v tomto znení:

- „4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je v zmysle ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku."

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

3.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Rozpočet ohľadne zámeny prác definovaný v bode 2.3 dodatku.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 výtlačkoch, pričom 4 vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a 2 vyhotovenia pre zhotoviteľa.

3.3 Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

V Bratislave, dňa 14 NOV. 2007

V Žiline, dňa.....

Objednávateľ:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad správy nehnuteľného majetku
Bratislava

pplk. Ing. Vladimír VASKO

Zhotoviteľ:

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

Ing. Pavol JAKUŠ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. K.a.V.Su.-1-660/2007 na akciu „NOVÁKY - CVIČISKO PRE VOLYK GARÁŽOVÝ RAD“, ev. zn.: 19.337, je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 14.11.2007

.....
V- ORS,
Ing. Ivan Sochor

.....
R-OdIV a OŽP,
Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**