Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 30/01/2002

na stavebnú akciu: 55 87 597 „Topoľčany – rekonštrukcia budovy č.29 pre Veliteľstvo a štáb mnohonárodnej brigády“

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ odboru výstavby a životného prostredia
1.2 Zhotoviteľ	:	**FKL a brat, spol. s r.o.** **Hviezdoslavova 21** **955 11 LUDANICE**
V zastúpení	:	p. František Krchňavý p. Jozef Krchňavý
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	p. František Krchňavý
- vo veciach technických	:	
IČO	:	
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	

1) Z dôvodu dodatočného zistenia nesprávne určenej sadzby DPH v stavebnom objekte 01 – položka č. 262/611-PC13, sa zmluvné strany dohodli na znení Dodatku č.2, ktorým sa upravuje rekapitulácia ponukovej ceny stavebného objektu 01 základného rozpočtu, pričom celková cena diela spolu s DPH sa nemení.

Súčasťou Dodatku č.2 k ZoD č.30/01/2002 je rekapitulácia ponukovej ceny stavebného objektu 01 s upravenou sadzbou DPH, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto dodatku.

2) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je súpis cenových rozdielov (príloha č.2).

3) Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č.30/01/2002. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti nezmenené.

4) Dodatok č.2 k ZoD je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 25. APR. 2002

Objednávateľ:

plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave, dňa 24.4.2002

TK a brat s.r.o.
956 11 LUDANICE
☎ 0815/275 00, 272 17, 273 32
Fax: 0815/275 00 IČO: 31104266

Zhotoviteľ:

František KRCHŇAVÝ

PRÍLOHA Č. 1

Rekapitulácia ponukovej ceny SO 01 základného rozpočtu s upravenou sadzbou DPH

1.	Základné náklady (HSV + PSV + DOD. + MTZ + HZS) podľa položkového rozpočtu spolu :			14 853 377,- Sk
2.	Ostatné náklady súvisiace s umiestnením stavby (VRN) : a. GZS : 0,5 % b. Územné vplyvy : 0,2 % c. Prevádzkové vplyvy : 0,2 % Spolu	0,9 % zo	14 853 377,- Sk	133 680,- Sk
3.	Kompletizačná činnosť	0,3 % zo	14 853 377,- Sk	44 560,- Sk
4.	*Cenový rozdiel v celkovej výške 2 872,- Sk s DPH bude odpočítaný z položky č. 163 nasledovne :* *Poplatok za skládku sute vo výmere 5,536 t x 466,- Sk/t* *VRN+Kompletizačná činnosť 1,2 % z 2 580,- Sk* *DPH 10 % z 2 611,- Sk* *Odpočet spolu s DPH*			*- 2 580,- Sk* *- 31,- Sk* *- 261,- Sk* *- 2 872,- Sk*
	Celkové náklady SO 01 bez DPH			**15 029 006,- Sk**
	DPH **10 % z 12 042 097,- Sk** DPH **23 % z 2 986 909,- Sk**			**1 204 210,- Sk** **686 989,- Sk**
	DPH spolu			**1 891 199,- Sk**
	Celkové náklady SO 01 s DPH			**16 920 205,- Sk**

V Topoľčanoch dňa 24 .04. 2002

PRÍLOHA č.2

FKL a brat s.r.o. Hviezdoslavova 21, 956 11 LUDANICE

Predmet : TOPOLČANY - Rekonštrukcia budovy č.29
pre Veliteľstvo a štáb mnohonárodnej brigády

Časť predmetu : SO 01 - Rekonštr.budovy č.29

CENOVÉ ROZDIELY -
v Súpise vykon.prác a dodávok č.6-04/2002
oproti záväznému položkovému rozpočtu

1, Do ceny predmetu obstarania v úrovni zákl. nákladov, bola započítaná cena podľa pol.č.por.č.-338,ozn.382 - DOD 2 (str.15 z 15-záväzného položk.rozpočtu)
EPS - dod.(v sadzbe v 23 % DPH)
bez DPH (nesprávne) spolu : 153 418,00
Podľa záväzn.položk.rozpočtu (str.52 pol.č.1)
do rekapitulácie mala byť prenesená cena
vo výške bez DPH spolu : 153 846,30

a, ROZDIEL spolu :	+428,30
k tomu :	
b, NUS 0,90 % z 428,30 Sk =	3,90
c, kompl.činnosť dodavat. 0,30 % z 428,30 =	1,30
a-c / cena bez DPH spolu :	+433,50
d, DPH 23 % z 428,30 Sk + 5,20 x 10 % =	99,00
1/a-d PRÍPOČET k cene SO 01 s DPH celkom :	+532,50 Sk

2, Do základu pre určenie výšky DPH v sadzbe 23% nebola započítaná cena dodávky MAT.-(podľa pol.č.260/611-PC 13,uved.na str.12 z 15 záväzn.položk.rozpočtu)
" kuch.linka - 1 ks = 18 000 Sk "

tzn. a, DPH 23 % z 18 000 Sk =	+4 140.00
b, DPH 10 % z 18 000 Sk =	-1 800,00
2/a-b PRÍPOČET k cene SO 01 s DPH spolu :	+2 340,00 Sk
1-2 / NAVIAC oproti záväznému položk. rozpočtu s DPH celkom :	*+2 872,50 Sk*

3. Návrh :

Vzhľadom na to,že DPH musíme uplatňovať v súlade so zákonom o DPH, vyššie uvedené rozdiely uplatňujeme v "Súpise vykonaných prác a dodávok" , ale aby nebolo treba cenový rozdiel riešiť formou dodatku k ZoD, nedočerpáme pol.č.163 záv.položk.rozpočtu (tzn.poplatok za skládku sute , 5,538 t x 466 Sk = 2 580,70 x 1,012 x 1,10)
spolu o 2 872,80 Sk.

tzn. rozdiel s DPH = 0 Sk

S pozdravom

V Topolčanoch dňa 24 04 2002
Vypracoval : Németh Pavol

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 13. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: