D O D A T O K č. 1

k zmluve o dielo č. 1 6212

na akciu: „Bratislava, Kutuzovove kasárne - rekonštrukcia objektu"

Na základe bodov 4.5 a 9.1 zmluvy o dielo č. 1 6212 sa mení a dopĺňa zmluva o dielo č. 1 6212 z dôvodu požiadavky na zväčšenie rozsahu projektovej dokumentácie v priebehu jej spracovávania (vybudovanie vlastnej trafostanice, vlastnej kotolne, zmena rozsahu spevnených plôch, nové prípojky VN, NN a plynu, nová kanalizácia a odlučovač ropných látok, zväčšenie rozsahu klimatizácie a bezpečnostných systémov) nasledovne:

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Štatutárny zástupca	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42,821 08 Bratislava
IČO	:	308 455 72
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	60136-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA - riaditeľ
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42,821 08 Bratislava
Za užívateľa	:	plk. Mgr. František KAŠICKÝ - riaditeľ VOS plk. Ing. Roman KOŠŤÁL
1.2. Zhotoviteľ	:	**VPÚ DECO Bratislava, a.s.** Za kasárňou 1, P.O.BOX 177, 830 00 Bratislava 3
V zastúpení	:	Ing. Igor TÓTH, predseda predstavenstva, a.s.
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Jozef MATEJOVIČ, technický riaditeľ, a.s.
- technických	:	Ing. Jozef MATEJOVIČ, technický riaditeľ, a.s.
IČO	:	314 000 27
DRČ	:	[illegible]
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Tel.č., fax	:	

Článok II. Predmet zmluvy

2.1a Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tomto dodatku, vypracuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá pre stavebnú akciu:

„Bratislava, Kutuzovove kasárne - rekonštrukcia objektu"

(číslo klasifikácie produkcie: 74.20.10 - projekty, výkresy pre stavebné účely)

nasledovný predmet plnenia vo dvoch etapách:

I. etapa:

2.4.a Projektová dokumentácia pre stavebné konanie doplnená o náležitosti stavebného zámeru vo zväčšenom rozsahu podľa tohto dodatku. Nová objektová skladba je uvedená v špecifikácii ceny.

II. etapa:

2.5.a Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie v rozsahu podľa tohto dodatku.

2.6.a Dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby v rozsahu podľa I.etapy.

2.8.a Autorský dozor generálneho projektanta v rozsahu podľa tohto dodatku formou občasného autorského dozoru v rozsahu prílohy č. 5 sadzobníka UNIKA/2003.

Čl. V. Čas plnenia

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tohto dodatku v termínoch:

I. etapa:

Geodetické zameranie staveniska a overenie skutkového stavu objektu:	do 5.12.2003
Inž.-geologický prieskum:	do 15.12.2003

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie doplnená o náležitosti stavebného zámeru:

stavebný zámer	do 5.12.2003
projektová dokumentácia	do 15.12.2003

Čl. VI. Cena, platobné podmienky a fakturácia

6.1. Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác pre každú etapu samostatne a doplnená je o kalkuláciu. Výpočet ceny- špecifikácia je v prílohe č.1 k tomuto dodatku, ktorá je jeho neoddeliteľnou prílohou.

- Predpokladané náklady hl. III : 126,094.210,- Sk

I. etapa:

▪ **cena za geod. zameranie a overenie skut. stavu bez DPH**	30.750,-Sk
▪ DPH 14%	4.305,-Sk
▪ cena spolu s DPH	35.055,-Sk
▪ **cena za inž.-geologický prieskum bez DPH**	16.400,-Sk
▪ DPH 14%	2.296,-Sk
▪ **cena spolu s DPH**	18.696,-Sk

▪ **cena za PD pre stavebné konanie doplnená o náležitosti stavebného zámeru bez DPH**	1,790.400,-Sk
▪ DPH 14%	250.656,- Sk
▪ cena spolu s DPH	2,041.056,- Sk
▪ cena za I. etapu bez DPH spolu	1,837.550,-Sk
▪ DPH 14%	257.257,-Sk
▪ **cena za I. etapu celkom vrátane DPH**	2,094.807,-Sk

II. etapa:

▪ **cena za inžiniersku činnosť bez DPH**	221.400,-Sk
▪ DPH 14%	30.996,-Sk
▪ **cena spolu s DPH**	252.396,-Sk
▪ **cena projektovú dokumentáciu pre realizáciu (vrátane plánu užívania verejnej práce) bez DPH**	2,033.400,-Sk
▪ DPH 14%	284.676,-Sk
▪ cena spolu s DPH	2,318.076,-Sk
▪ **cena za autorský dozor bez DPH**	373.100,-Sk
▪ DPH 14%	52.234,-Sk
▪ **cena spolu s DPH**	425.334,-Sk
▪ **cena za II. etapu bez DPH spolu**	2,627.900,-Sk
▪ DPH 14%	367.906,-Sk
▪ **cena za II. etapu celkom vrátane DPH**	2,995.806,-Sk

Cena za I. a II. etapu spolu :

cena bez DPH spolu za I. a II. etapu	4,465.450,-Sk
DPH 14% spolu	625.163,-Sk
cena za dielo celkom vrátane DPH	5,090.613,-Sk

Ceny uvedené v zmluve o dielo č. 1 6212 sú bezpredmetné.

Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 1 6212. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú tri určené pre objednávateľa, jedno pre užívateľa a dve pre zhotoviteľa.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

****

V Bratislave, dňa 11. 11. 2003 V Bratislave, dňa 14.11.2003

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA
-3-

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

Zhotoviteľ :
Ing. Igor TÓTH
Ing. Jozef MATEJOVIČ

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

05 DEC. 2003

Za užívateľa :
plk. Mgr. František KAŠICKÝ

Príloha č.1 k dod. č.1 k ZOD č. 1 6212

Špecifikácia ceny

na akciu : „Bratislava, Kutuzovove kasárne - Rekonštrukcia objektu"

Základom pre výpočet ceny je počet odpracovaných hodín a kalkulácia nákladov a zisku.

Obj. 01 - Rekonštrukcia administratívnej budovy
N = 81,660.000.-Sk
Budova bez špeciálneho vybavenia:

- obostavaný priestor	14 000m3 x 2.400.-Sk/m3 =	33,600.000.-Sk
- prístavba výťahu		2,400.000.-Sk
- klimatizácia		20,000.000.-Sk
- zamrežovanie otvorov (2 podlažia)		3,360.000.-Sk
- bezpečnostné okná „T" (3 podlažia)		18,900.000.-Sk
- zosilňovanie stropov		5,000.000.-Sk
- spolu		83,260.000.-Sk

Obj. 02 - Náhradný zdroj
N = 2,500.000.-Sk
Obj. 03 - Garáže
N = 2,000.000.-Sk
Obj. 04 - Garáže
N = 3,500.000.-Sk
Obj. 05 - Bariérové oplotenie
N = 500.000.-Sk
Obj. 06 - Spevnené plochy
N = 1,800.000.-Sk
Obj. 07 - Prípojka plynu
N = 250.000.-Sk
Obj. 08 - Trafostanica
N = 1,000.000.-Sk
Obj. 09 - Prípojka VN
N = 200.000.-Sk
Obj. 10 - Rozvody NN
N = 200.000.-Sk
Obj. 11 - Vonkajšie osvetlenie
N = 80.000.-Sk
Obj. 12 - Kanalizácia dažďová
N = 500.000.-Sk
Obj. 13 - Odlučovač ropných látok
N = 300.000.-Sk

Bezpečnostné systémy:
Poplachový systém na hlásenie narušenia
N = 6,339.519.-Sk
Elektrická požiarna signalizácia
N = 2,473.309.-Sk

Systém kontroly vstupu
N = 6,347.120.-Sk
Priemyselná televízia
N = 11,458.470.-Sk
Štruktúrovaná kabeláž
N = 3,385.792.-Sk

I. etapa :

a) Geodetické zameranie staveniska a overenie skutkového stavu objektu

výpočet na základe odpracovaných hodín:		
- náročné práce	75hod. x 410.-Sk/hod. =	30.750.-Sk
+ 14% DPH		4.305.-Sk
spolu s DPH		35.055.-Sk

b) Inž.-geologický prieskum

výpočet na základe odpracovaných hodín:		
- náročné práce	40hod. x 410.-Sk/hod. =	16.400.-Sk
+ 14% DPH		2.296.-Sk
spolu s DPH		18.696.-Sk

c) Projektová dokumentácia pre stavebné konanie

výpočet na základe odpracovaných hodín:		
- veľmi náročné práce	280hod. x 510.-Sk/hod =	142.800.-Sk
- náročné práce	1640hod. x 410.-Sk/hod. =	672.400.-Sk
- menej náročné práce	2360hod. x 320.-Sk/hod. =	755.200.-Sk
		1,570.400.-Sk

Bezpečnostné systémy:
Poplachový systém na hlásenie narušenia

- veľmi náročné práce	60hod. x 510.-Sk/hod =	30.600.-Sk
- náročné práce	97hod. x 410.-Sk/hod. =	39.770.-Sk
spolu		70.370.-Sk
cena pre dohodu =		70.000.-Sk

Elektrická požiarna signalizácia

- veľmi náročné práce	35hod. x 510.-Sk/hod =	17.850.-Sk
- náročné práce	55hod. x 410.-Sk/hod. =	22.550.-Sk
spolu		40.400.-Sk
cena pre dohodu =		40.000.-Sk

Systém kontroly vstupu

- veľmi náročné práce	40hod. x 510.-Sk/hod =	20.400.-Sk
- náročné práce	55hod. x 410.-Sk/hod. =	22.550.-Sk
spolu		42.950.-Sk
cena pre dohodu =		42.500.-Sk

Priemyselná televízia		
- veľmi náročné práce	30hod. x 510.-Sk/hod =	15.300.-Sk
- náročné práce	55hod. x 410.-Sk/hod. =	22.550.-Sk
spolu		37.850.-Sk
cena pre dohodu =		37.500.-Sk
Štruktúrovaná kabeláž		
- veľmi náročné práce	25hod. x 510.-Sk/hod =	12.750.-Sk
- náročné práce	43hod. x 410.-Sk/hod. =	17.630.-Sk
spolu		30.380.-Sk
cena pre dohodu =		30.000.-Sk
spolu		1,790.400.-Sk
+ 14% DPH		250.656.-Sk
spolu s DPH		2,041.056.-Sk
I. etapa spolu :		**1,837.550.-Sk**
+ 14% DPH :		**257.257.- Sk**
celkom s DPH:		**2,094.807.-Sk**

II. etapa :

d) Inžinierska činnosť

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	540hod. x 410.-Sk/hod. =	221.400.-Sk
+ 14% DPH		30.996.-Sk
spolu s DPH		252.396.-Sk

e) Dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby
+ plán užívania verejnej práce

- projektová dokumentácia

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- veľmi náročné práce	310hod. x 510.-Sk/hod =	158.100.-Sk
- náročné práce	1880hod. x 410.-Sk/hod. =	770.800.-Sk
- menej náročné práce	2700hod. x 320.-Sk/hod. =	864.000.-Sk
		1,792.900.-Sk

- plán užívania verejnej práce

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	50hod. x 410.-Sk/hod. =	20.500.-Sk

- bezpečnostné systémy:

Poplachový systém na hlásenie narušenia

- veľmi náročné práce	60hod. x 510.-Sk/hod =	30.600.-Sk
- náročné práce	97hod. x 410.-Sk/hod. =	39.770.-Sk
spolu		70.370.-Sk
cena pre dohodu =		70.000.-Sk

Elektrická požiarna signalizácia		
- veľmi náročné práce	35hod. x 510.-Sk/hod =	17.850.-Sk
- náročné práce	55hod. x 410.-Sk/hod. =	22.550.-Sk
spolu		40.400.-Sk
cena pre dohodu =		40.000.-Sk
Systém kontroly vstupu		
- veľmi náročné práce	40hod. x 510.-Sk/hod =	20.400.-Sk
- náročné práce	55hod. x 410.-Sk/hod. =	22.550.-Sk
spolu		42.950.-Sk
cena pre dohodu =		42.500.-Sk
Priemyselná televízia		
- veľmi náročné práce	30hod. x 510.-Sk/hod =	15.300.-Sk
- náročné práce	55hod. x 410.-Sk/hod. =	22.550.-Sk
spolu		37.850.-Sk
cena pre dohodu =		37.500.-Sk
Štruktúrovaná kabeláž		
- veľmi náročné práce	25hod. x 510.-Sk/hod =	12.750.-Sk
- náročné práce	43hod. x 410.-Sk/hod. =	17.630.-Sk
spolu		30.380.-Sk
cena pre dohodu =		30.000.-Sk
spolu		2,033.400.-Sk
+ 14% DPH		284.676.-Sk
spolu s DPH		2,318.076.-Sk
f) Autorský dozor		
výpočet na základe odpracovaných hodín:		
- náročné práce	910hod. x 410.-Sk/hod. =	373.100.-Sk
+ 14% DPH		52.234.-Sk
spolu s DPH		425.334.-Sk
II. etapa spolu :		**2,627.900.-Sk**
+ 14% DPH :		**367.906.- Sk**
celkom s DPH:		**2,995.806.-Sk**
I. a II. etapa spolu :		**4,465.450.-Sk**
+ 14% DPH :		625.163.- Sk
celkom s DPH:		**5,090.613.-Sk**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 4 . júla .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 