D O D A T O K č. 1 -

k zmluve o dielo č. 560/2008:Ka VSÚ-4-916/2008 na spracovanie projektovej dokumentácie na akciu ev.zn. 55-19-560:
„Michalovce, ISTAR – rekonštrukcia garáží“

Zmluvné strany sa dohodli upraviť a doplniť znenie pôvodnej zmluvy o dielo v bodoch :

Pôvodné znenie **čl. I. Zmluvné strany** sa dopĺňa a mení nasledovne :

1.1. Objednávateľ : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Sekcia majetku a infraštruktúry / SEMaI /
Kutuzovova 8 , Bratislava

Štatutárny zástupca : **Ing. Jozef Sieklik – generálny riaditeľ**

Kontaktná adresa : Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Komenského 39/ A, 040 01 Košice

IČO : 308 455 72
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Č. účtu : 7000171215/8180

Oprávnený rokovať za SAMaV Košice - vo veciach :

zmluvných : Ing. Poľáková Monika č.t. : 0960 515 721
technických : Ing. Kyška Miroslav č.t. : 0960515 580

1.2 Zhotoviteľ : AIS –PO, s.r.o., architektonické a inžinierske služby
Šarišská 1, 080 01 Prešov

Štatutárny zástupca : Ing. Miroslav Ochotnický – konateľ spoločnosti

IČO : 36 505 161
DIČ : 2022029845
IČ DPH : SK2022029845
Bankové spojenie : ČSOB Prešov
č. účtu : 4002420971/7500
Registrácia v živnostenskom registri OR OS Prešov, Oddiel Sro, Vložka č. 16165/P
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných a technických : Ing. Ochotnický Miroslav
Autorizačné osvedčenie : 1301*A*1

V zmysle zákona č. 659/2007 Z.z. z 28.11.2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom v znení čl. IX. zákona č. 70/2008 Z.z. a čl. IV. zákona č. 270/2008

Z.z. a prijatých opatrení v rezorte ministerstva obrany k zavedeniu euro v Slovenskej republike po 1.1.2009 **upravujeme** pôvodné znenie **čl. VI. Cena predmetu plnenia**, platobné podmienky sa dopĺňa a mení nasledovne :

Predmet plnenia uvedený a špecifikovaný v bodoch 2.1.1. a 2.1.2.
vo výške : 1 101 940, 00 . – Sk uhradený zhotoviteľovi podľa zmluvy o dielo .

Ostáva k úhrade :
Predmet plnenia uvedený a špecifikovaný v bodoch 2.1.3 , 2.1.4 .
vo výške : 52 360 . – Sk - úhrada bude vykonaná po preberacom konaní stavby.

Konverzný kurz : 30, 1260

Cena v €, ktorá zostáva k úhrade:

predmet plnenia	**cena bez DPH (€)**	**DPH 19% (€)**	**spolu s DPH (€)**
2.1.3	**265,55**	**50,45**	**316,00**
2.1.4	**1 194,98**	**227,05**	**1 422,03**
Spolu :	**1 460,53**	**277,50**	**1 738,03**

Slovom: Jedentisícsedemstotridsaťosem eur a tri centy

Ostatné ustanovenia uzatvorenej ZoD č. 560/2008: KaVSÚ-4-916/2008 na spracovanie projektovej dokumentácie ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. 560/2008: KaVSÚ-4-916/208 .

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6–tich vyhotoveniach, z ktorých 4 výtlačky obdrží objednávateľ a 2 výtlačky zhotoviteľ.

V Bratislave , dňa : - 8 JAN. 2009

MINISTERSTVO OBRANY SR

za objednávateľa :

Ing. Sieklik Jozef

V Prešove, dňa : 03 12 2008

AIS-PO, s.r.o.
za zhotoviteľa Šarišská 1, 080 01 PREŠOV
IČO: 36505161 DIČ: 2022029845
IČ DPH: SK 2022029845

Ing. Ochotnický Miroslav
konateľ spoločnosti

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

