2x PLATBA

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 04018/2004

Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca:	**Ing. Ján KORITKO** Generálny riaditeľ sekcie majetku a infraštruktúry MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Ul. Československej armády č. 7 975 90 Banská Bystrica
IČO:	308 455 72

a

zhotoviteľ:	**Stapring, a.s.** Piaristická 2 949 24 Nitra
Štatutárny zástupca:	Ing. Dušan Hrbatý
IČO:	314 114 01
IČ DPH:	Sk 2020410986
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Sa, vožka č. 164/N

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I

Zmluva o dielo č. 04018/2004 na vypracovanie projektu stavby "Zemianske Kostoľany - referenčné chemické laboratórium", ev. č. 18 686, sa mení a dopĺňa takto:

1. Dopĺňa sa bod 2.2.1, ktorý znie:
"**Technologický projekt,** ktorý pozostáva z **projektu čistých priestorov pre zónu 2** (laboratóriá, hygienické slučky, materiálové priepustky zo sendvičových panelov, tesných integrovaných stropov, špeciálnych dverí, fabionov a ostatných komponentov do čistých piestorov), v ktorom budú riešené aj systémy toku materiálov a pohybu pracovníkov, a z **projektu prevádzkového súboru laboratórna technológia,** ktorý bude riešiť umiestnenie laboratórnych zariadení, prístrojov a laboratórny nábytok, špecifikáciu požiadaviek na pripojenie potrebných energií a médií. Technologický projekt bude vypracovaný v *2 vyhotoveniach.*"

2. Bod 4.1 znie:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi riadne vypracovanú projektovú dokumentáciu podľa bodov 2.2 až 2.7 do **13 týždňou** od podpísania zmluvy."

3. Dopĺňa sa bod 5.3.1, ktorý znie:
„Cena za technologický projekt podľa bodu 2.2.1:

základ ceny pre DPH 19%	:	191.560,00 Sk
DPH 19%	:	36.396,40 Sk
Celkom	:	227.956,40 Sk"

4. Bod 5.10 znie:
"Cena za dielo spolu:

základ ceny pre DPH	**:**	**1.364.520,00 Sk**
DPH	**:**	**259.258,80 Sk**
Cena za dielo spolu s DPH	**:**	**1.623.778,80 Sk"**

Čl.II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

3. Prílohou tohto dodatku je špecifikácia ceny za technologický projekt s uvedením množstva hodín v členení podľa náročnosti prác.

V Nitre dňa: 6.7.2004

V Bratislave dňa: 08.07.04

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Dušan Hrbatý

Stapring, a.s.
Piaristická 2
949 24 Nitra
IČO: 31 411 401 IČ DPH: SK2020410986
- 3 -

Objednávateľ:

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

.....
Ing. Ján Koritko

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Návrh dodatku č. 1 k ZoD č. 04018/2004 je / nie je v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a je / nie je finančne zabezpečený.
Nedostatky boli / neboli zistené.

V B. Bystrici, dňa: 1.7.2004

v.z. .....
V-OPS a OŽP, mjr. Ing. Rudolf Link

v.z. .....
R-OdIV a OŽP, pplk. Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**