KaVSÚ-2-916/2009

D O D A T O K č. 5
k zmluve o dielo č. V – 06/2007 na realizáciu akcie ev. zn. 18 435 Martin, Sučany – bariérová strelnica

---

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
	V zastúpení	:	Ing. Jozef Sieklik – generálny riaditeľ SEMaI MO SR
	Kontaktná adresa	:	**Správa nehnuteľného majetku a výstavby Komenského 39/A, 040 01 Košice**
	IČO	:	308 455 72
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
	Č. účtu	:	7000171215/8180
	Oprávnený rokovať za SAMaV Košice – vo veciach:		
	zmluvných	:	**Ing. Varga Ladislav – tel. 0960 515755** **Ing. Poľáková Monika – tel. 0960 515721**
	technických	:	**Ing. Tomko Milan – tel. 0960 515791**
1.2	**Zhotoviteľ**	:	**IRES R+M, s.r.o.** Žižkova 19, 040 01 Košice
	V zastúpení	:	Marián Lengeň – konateľ spoločnosti
	IČO	:	36 197 882
	IČ DPH	:	SK2020060031
	Bankové spojenie	:	VÚB, a.s.
	č. účtu	:	1398299958/0200

Vzhľadom k potrebe realizácie naviac prác, ktoré vyplynuli počas realizácie stavby a boli odsúhlasené z úrovne SEMaI MO SR spisom č. SEMaI-143-27/2009, dohodli sa zmluvné strany upraviť znenie zmluvy vrátane schválených dodatkov nasledovne:

Čl. II
Predmet plnenia

Dopĺňa sa bod 2.7 v znení:

2.7. Zhotoviteľ vykoná naviac práce týkajúce sa objektov:
SO 05 – terénne úpravy a príprava územia; odstránenie porastov a koreňového systému vrátane urovnania a zvalcovania medzi jednotlivými terčovými líniami až po líniu 550 m
SO 05 – doplnok ; odstránenie drevín
SO 09 – vodovodná prípojka; zmena technického riešenia
SO 14 –ochranné valy a bariérové steny; naviac práce + odpočet a prípočet.

Čl. III
Čas plnenia

Dopĺňa sa bod 3 v znení:

3.1.1.1. Dokončiť a odovzdať plnenie na objekte **SO 05 – doplnok** – odstránenie drevín v termíne: **do 30.11.2009**

Čl. IV
Cena diela

4.2. Cena za zhotovenie diela sa upravuje a stanovuje:

SO 05 – terénne úpravy a príprava územia- pôvodná (dodatok č. 4 k ZoD)	
Základ ceny pre DPH	265 698,25 € (8 004 425,60 Sk)
DPH 19 %	50 482,67 € (1 520 840,86 Sk)
Celková cena s DPH	316 180,92 € (9 525 266,46 Sk)
SO 05 – terénne úpravy a príprava územia – zvýšenie	
Základ ceny pre DPH	16 738,25 € (504 256,52 Sk)
DPH 19 %	3 180,27 € (95 808,81 Sk)
Celková cena s DPH	19 918,52 € (600 065,33 Sk)
SO 05 – terénne úpravy a príprava územia – nová cena	
Základ ceny pre DPH	282 436,50 € (8 508 682,12 Sk)
DPH 19%	53 662,94 € (1 616 649,67 Sk)
Celková cena s DPH	**336 099,44 € (10 125 331,79 Sk)**

SO 09 – vodovodná prípojka – pôvodná (dodatok č. 3)	
Základ ceny pre DPH	20 820,90 € (627 250,47 Sk)
DPH 19 %	3 955,97 € (119 177,61 Sk)
Celková cena s DPH	24 776,87 € (746 428,08 Sk)
SO 09 – vodovodná prípojka – zvýšenie	
Základ ceny pre DPH	4 899,04 € (147 588,48 Sk)
DPH 19 %	930,82 € (28 041,88 Sk)
Celková cena s DPH	5 829,86 € (175 630,36 Sk)
SO 09 – vodovodná prípojka - nová cena	
Základ ceny pre DPH	25 719,94 € (774 838,95 Sk)
DPH 19 %	4 886,79 € (147 219,49 Sk)
Celková cena s DPH	**30 606,73 € (922 058,44 Sk)**

SO 14 – ochranné valy a bariérové steny – pôvodná (dodatok č.4)	
Základ ceny pre DPH	452 722,80 € (13 638 727,02 Sk)
DPH 19 %	86 017,33 € (2 591 358,13 Sk)
Celková cena s DPH	538 740,13 € (16 230 085,15 Sk)
SO 14 – ochranné valy a bariérové steny – zvýšenie	
Základ ceny pre DPH	8 965,27 € (270 087,72 Sk)
DPH 19 %	1 703,40 € (51 316,63 Sk)
Celková cena s DPH	10 668,67 € (321 404,35 Sk)
SO 14 – ochranné valy a bariérové steny – nová cena	
Základ ceny pre DPH	461 688,07 € (13 908 814,74 Sk)
DPH 19 %	87 720,73 € (2 642 674,76 Sk)
Celková cena s DPH	**549 408,80 € (16 551 489,50 Sk)**

SO 05 – terénne úpravy a príprava územia – doplnok – nová cena

Základ ceny pre DPH	16 226,51 €	(488 839,84 Sk)
DPH 19%	3 083,04 €	(92 879,66 Sk)
Celková cena s DPH	**19 309,59 €**	**(581 720,70 Sk)**

Celková cena za dielo bez DPH – pôvodná	**1 696 802,28 €**	**(51 117 865,54 Sk)**
DPH 19%	**322 392,43 €**	**(9 712 394,45 Sk)**
Celková cena za dielo s DPH	**2 019 194,72 €**	**(60 830 259,99 Sk)**
Celková cena diela bez DPH na objektoch SO 05, SO 09, SO 14 a SO 05 - doplnok – zvýšenie	**46 829,07 €**	**(1 410 772,56 Sk)**
DPH 19 %	**8 897,53 €**	**(268 046,99 Sk)**
Celková cena s DPH – zvýšenie	**55 726,60 €**	**(1 678 819,55 Sk)**
Celková cena diela bez DPH – nová	**1 743 631,35 €**	**(52 528 638,05 Sk)**
DPH 19 %	**331 289,96 €**	**(9 980 441,33 Sk)**
Celková cena s DPH	**2 074 921,32 €**	**(62 509 079,38 Sk)**

Dodatok č. 5 je vyhotovený v 6–tich výtlačkoch, z ktorých 4 výtlačky obdrží objednávateľ a 2 výtlačky zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo vrátane predchádzajúcich dodatkov č. 1 až 4 ostávajú nezmenené.

V Bratislave , dňa 29 SEP. 2009

.....

za objednávateľa :

Ing. Sieklik Jozef
generálny riaditeľ SEMaI

V Košiciach, dňa 28 -09- 2009

.....

za zhotoviteľa :

Róbert Lengeň
konateľ spoločnosti

ires R+M s.r.o.
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882 IČ DPH: SK2020060031

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

