DODATOK č. 1 k zmluve o dielo č. 00083
na akciu : „Nitra – rekonštrukcia ubytovne 3a“, ev.zn. 55 87 619

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**Vojenské stavby Bratislava, š.p.**
Sídlo	:	Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava
Právna forma	:	štátny podnik
Označenie registra	:	Obchodný register OS Bratislava I
Číslo zápisu	:	Pš vložka číslo 173/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Miroslav Gašpárek – riaditeľ š.p.
- vo veciach technických	:	p. Marián Slezák
IČO	:	00089427
IČ DPH	:	SK2020332127
DIČ	:	2020332127
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 00083 zo dňa 27.5.2004 (ďalej len : „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené spisom č.p. SEMaI-5-112/2004 - OdIOŽP zo dňa 26.8.2004, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto :

1) V **Čl. III. Lehota realizácie,** sa mení a dopĺňa bod 3.1 a), ktorý znie:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) Zrealizovať dielo v termíne:
- začiatok realizácie: do päť pracovných dní od uzavretia zmluvy
- dokončenie diela: 136 kalendárnych dní od začiatku realizácie diela, t.j. do 14.10.2004, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzva na preberacie konanie.

2) V **Čl. IV. Cena**, v súlade s bodom 4.3 sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie :

Cena diela dohodnutá v zmluve :	
Cena bez DPH	10 829 919,95 Sk
DPH 19%	2 057 684,60 Sk
Cena vrátane DPH	12 887 604,85 Sk
Cena za naviac práce :	
Cena bez DPH	702 069,31 Sk
DPH 19%	133 393,20 Sk
Cena vrátane DPH	835 462,51 Sk
Nová cena diela :	
Cena bez DPH	11 531 989,26 Sk
DPH 19%	2 191 077,80 Sk
Cena vrátane DPH	**13 723 067,00 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.3 zmluvy.

3) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.
4) Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 2.9.2004

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO
r i a d i t e ľ

V Bratislave, dňa
VOJENSKÉ STAVBY BRATISLAVA š. p.
Prijazdná 7/A
831 07 Bratislava 36

Zhotoviteľ
Ing. Miroslav GAŠPÁREK
r i a d i t e ľ

Stavba ;Nitra-Rekonštrukcia ubytovne č.3 a	Miesto : Nitra	Rozpočet :
Objekt :SO 01 Rekonštrukcia ubytovne	JKSO :	Spracoval : Ing.Daniela Pavlusíková
Časť :Naviac práce Jún 2004	Zmluva č.	Dňa : 14.06.2004

Odberateľ : MO SR		IČO :	DIČ :
Dodávateľ : Vojenské stavby Bratislava š.p	83107 Bratislava	IČO : 089427	DIČ :
Projektant : Stapring		IČO :	DIČ :

1 M3 OP	835 463 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	835 463 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	835 463 Sk	za M2 ZP	1 M	835 463 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	617 792,80	11 287,50	629 080,30
2	PSV :	55 849,44	9 159,57	65 009,01
3	MCE :	7 980,00		7 980,00
4	iné :			
5	Súčet :	681 622,24	20 447,07	702 069,31

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis : Paskin	Podpis :	Podpis :
Dátum : 12. 07. 2004	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	702 069,31
22	DPH 19 % z : 702 069,31	133 393,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	835 462,51
F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 3 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : Rajičová