Dodatok č.2 k ZoD č. 726 031
na stavebnú akciu 661 118 „Nitra, Kršk̆any - oprava KJB“

Čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Splnomocnený zástupca	:	plk. Ing. Karol VALENT Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavbu Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach - zmluvných	:	plk. Ing. Karol VALENT Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavbu
- technických	:	plk. Ing. Karol SKYBA - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
2. Zhotoviteľ	:	**VPÚ-LETkonzult, spol. s r.o., Račianska 109,** **Ateliér 1, ul. Na Hrebienku 20, 811 02 Bratislava**
V zastúpení	:	Ing. arch. Ladislav BITTNER, vedúci 1.ateliéru
Osoba oprávnená na rokovanie - vo veciach zmluvných	:	Ing. arch. Ladislav BITTNER, vedúci 1.ateliéru
- vo veciach technických	:	Ing. arch. Ladislav BITTNER, vedúci 1.ateliéru
IČO	:	
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	

Na základe dodaných ďalších východzích podkladov objednávateľom pre vypracovanie projektovej dokumentácie, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.2 k ZoD, ktorým sa mení a upravuje ZoD č. 726 031 zo dňa 6.8.2001 nasledovne:

1) V **Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia** sa mení bod 1, ktorý znie:

1. Obsahom predmetného projektu stavby bude (viď. Protokol o zisťovacom zápise) obmena a doplnenie technologického vybavenia várne tak, aby navrhovanou rekonštrukciou došlo k obnoveniu pôvodných kapacít a parametrov budovy (900 jedál denne). Súčasťou projektu stavby bude i rekonštrukcia ďalších technologických celkov - VZD, vykurovanie, rozvody vody a kanalizácie ako i rekonštrukcia elektroinštalácie.

Konštrukcie v dožitom stave - okná, dvere, obklady, ... - uvažovať na výmenu, príp. opravu podľa rozsahu poškodenia a platných STN. V rámci predmetného projektu stavby budú realizované i dispozičné zmeny vedúce k zlepšeniu možností skladovania, k zlepšeniu sociálneho zázemia pre obsluhu varne a ostatných pracovníkov.

2) V **Čl. V. Čas plnenia** sa mení bod 1, ktorý znie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v termínoch :
1.1 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a podanie žiadosti na začatie stavebného konania: do 31.5.2002
1.2 Dopracovanie PD pre realizáciu v termíne do: 28.6.2002
1.3.Autorský dozor: bude zhotoviteľ vykonávať počas výstavby do termínu ukončenia podľa základnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby, najneskôr do 30.6.2004.

Predmet plnenia podľa tejto zmluvy (okrem AD) je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce na prepravu poštou alebo osobne objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.

3) V **Čl. VI. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa** sa bod 1) dopĺňa o ďalšie doplňujúce východiskové podklady:

- polohopisné a výškopisné zameranie skutkového stavu okolia budovy KJB a jedálne so zakreslením podzemných vedení jestvujúcich inžinierskych sietí v okolí budovy KJB a jedálne.
- geometrické domeranie skutkového stavu KJB a jedálne z dôvodu zmeny kapacity várne

4) Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 726 031. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

5) Dodatok č.2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa

Objednávateľ

plk. Ing. Karol VALENT

V Bratislave , dňa 15.2.2002

Zhotoviteľ

Ing. arch. Ladislav BITTNER

VPÚ - LETkonzult

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 20. septembra. 2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 