Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. 753-3-90/2007
s originálom.

Posádková správa budov * PREŠOV

Erika VAŠKOVÁ - OR PSB Prešov

1253

Posádková správa budov Prešov
Č. p.: PSB 3-90/2007

Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 2

DODATOK č. 1 (PSB 3-90/2007)

k zmluve č. PSB - 3 - 3/2007

uzatvorenej medzi
Slovenskou republikou Ministerstvom obrany SR, v zastúpení Posádková správa budov Prešov
a firmou Antes B+M s.r.o.

A) V súlade s ustanovením článku č. 11.1. **Zmluvy č. PSB - 3 - 3/2007** sa zmluvné strany dohodli na zmene ***článku I (Zmluvné strany), článku III (cena), článok IV (Lehoty a spôsob plnenia)***
Pôvodný článok I sa upravuje v bode 1. nasledovne :
Sídlo : Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

Pôvodný článok III sa v bode 3.1. doplní :

Budova veliteľstva 2. mb :

	Cena bez DPH	**DPH (19%)**	**Cena s DPH**
3. funkčná skúška	86 521,50 Sk	16 439,00 Sk	102 960,50 Sk
Odborná prehliadka	171 589,50 Sk	32 602,00 Sk	204 191,50 Sk
Spolu	**258 110,50 Sk**	**49 041,00 Sk**	**307 151,50 Sk**

RZ Makovica :

	Cena bez DPH	**DPH (19%)**	**Cena s DPH**
3. funkčná skúška	20 193,00 Sk	3 836,70 Sk	24 029,70 Sk
Odborná prehliadka	29 083,00 Sk	5 525,80 Sk	34 608,80 Sk
Spolu	**49 276,00 Sk**	**9 362,50 Sk**	**58 638,50 Sk**

Budova VOPaS :

	Cena bez DPH	**DPH (19%)**	**Cena s DPH**
3. funkčná skúška	21 590,00 Sk	4 102,10 Sk	25 692,10 Sk
Odborná prehliadka	34 734,50 Sk	6 599,60 Sk	41 334,10 Sk
Spolu	**56 324,50 Sk**	**10 701,70 Sk**	**67 026,20 Sk**

K SNP - park techniky VÚ 1172 :

	Cena bez DPH	**DPH (19%)**	**Cena s DPH**
3. funkčná skúška	59 563,00 Sk	11 317,00 Sk	70 880,00 Sk
Odborná prehliadka	94 107,00 Sk	17 880,30 Sk	111 987,30 Sk
Spolu	**153 670,00 Sk**	**29 197,30 Sk**	**182 867,30 Sk**

Cena dodatku č. 1 :

Objekt	Cena bez DPH	DPH (19%)	Cena s DPH
Budova velit. 2. mb	258 110,50 Sk	49 041,00 Sk	307 151,50 Sk
RZ Makovica	49 276,00 Sk	9 362,50 Sk	58 638,50 Sk
Budova VOPaS	56 324,50 Sk	10 701,70 Sk	67 026,20 Sk
KSNP-park techniky	153 670,00 Sk	29 197,30 Sk	182 867,30 Sk
Celkom	**517 381,00 Sk**	**98 302,50 Sk**	**615 683,50 Sk**

Slovom: šesťsto pätnásť tisíc šesťsto osemdesiat tri /50 slovenských korún

Celková cena zmluvy vrátane dodatku :

Cena bez DPH : 893 116,00 Sk
DPH 19 % : 169 692,10 Sk
Cena s DPH : 1 062 808,10 Sk
Slovom: jeden milión šesťdesiat dva tisíc osemsto osem/10 slovenských korún

Pôvodný článok IV sa upravuje v bode 4.1. nasledovne :

4.1. V zmysle čl. II sa na zariadení IBS pre zabezpečenie trvalej funkčnosti vykonajú odborné prehliadky a funkčné skúšky v zmysle STN 33 4590 časť 8 v rozsahu podľa prílohy č. 1 v termíne :
3. funkčná skúška – september
Odborná prehliadka – november

B) Ostatné ustanovenia **Zmluvy č. PSB - 3 - 3/2007,** ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny.

C) Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou **Zmluvy č. PSB - 3 - 3/2007.**

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 výtlačkoch.

Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo 1. pre PSB Prešov
2. pre PSB Prešov
3. pre PSB Prešov – ÚFZ Prešov
4. pre zhotoviteľa (Antes B+M s.r.o.)

V PREŠOVE, dňa: 19. júl 2007

Za objednávateľa :

Posádková správa budov PREŠOV

Ing. Juraj Sidorjak
riaditeľ PSB

Za zhotoviteľa :

ANTES B+M s.r.o. Prevádzka: -1- Tehelná 2, 920 01 Hlohovec

Pavol Tkáč
konateľ spoločnosti