C.f>. PSB-9-105/2008 RV

PREEVID. 31.12.2008

V Rožnave, 8.122008
Výtlacok císlo : (
Počet listov : f
Prílohy :——

DODATOK c.l
k ZMLUVE O DIELO c. PSB -9-92/2008 R. V

Podla § 536 a zákona c.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok l.
Zmluvné strany

1.1. Objenávatel	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožnava
Zastúpený	: riaditel PSB Rožnava Ing. Milan SMIDA
ICO	:30845572
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Císlo úctu	: 7000172461/8180

1.2. Zhotovitel'	i: EUROSTAVINO s.r.o. Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený	: Ing. František MIOA, konatel spolocnosti
ICO	: 31620621
IC DPH	: SK 2020455745
DIC	: 2020455745
Bankové spojenie	: Tatra banka a.s. Banská Bystrica
Císlo úctu	: 2626481933/1100
Obchodný register	: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka c: 2388/S

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona c. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok D.
Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zaväzuje zhotovit vo vlastnom mene a ~. vlastnú zodpovednost dielo:

"Výmena okien na b.c.Ol- OVSRožnava
v rozsahu podl'a priložený rozpočtu

2.2. Objednávatel sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zan dohodnutú cenu

Článok m.
Cas pln~nia

3.1. Termín plnenia predmetu dodatku zmluvy podla clánku c. ll. sú nasledovné:
3.1.1 Zacatie realizácie diela : 08.12.2008
3.1.2 Dokoncenie diela v termíne: 12.12.2008

qqq

4.2 Cena za zhotovenie diela podla dodatku C. 1 sa navyšuje o dohodnutú sumu :

Základ ceny pre DPH		**205 882,30** Sk
DPH19%		39 117,65 Sk
Cena za dielo celkom v rátane DPH	:	**244** 999,95 Sk
(duaLhodnota kon.kurz 30,1260 Sk)	:	8 132,50 EUR

Ostatné dojednania zmluvy o dielo C. C. PSB -9-92 /2008 RV ostávajú nezmenené.

Rozdelovník:
1. výtlacok - pre objednávatela, PSB Rožnava
2. výtlacok - pre PSB - Úrad financného zabezpecenia
3. výtlacok - pre zhotovitela, EUROSTAVING s.r.o

8.12.2008
V Rožňave dňa .....

Za objednávatela:

riaditel P$ Roinava
Ing. Mi/an SMJDA

8.12.2008
V Rožňave dňa .....

EUROSTAVlfSíG s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
ICO:316 26Banskál

Za zhotovitela:

konatel
Ing. Františe MIGA

Krycí list rozpoctu

EUROSTAVING s.r.o.

, :Výmena okien na budove c. 01		i JKSO:	
~kt :OVS Rožnava		Rozpocet:	
f :Dodatok c. 1		Spracoval: Osadský Milan	
,to:	Zmluva c.	Dna:	
erater: PSB Rožnava	ICO:	DIC:	
		ICDPH:	
ávater : Eurostaving s.r.o.	ICO: 31620621	DIC: 2020455745	
97400 Banská Bystrica	Partizánska 11O	IC DPH : SK2020455745	
sktant:	ICO:	DIC:	
		IC DPH:	

1M30P	245 000 SKK za M3 OP	1M	245 000 SKK za MM
1M2ZP	245 000SKK zaM2ZP		
1M2UP	245 000 SKK za M2 UP		

ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
HSV:	29 233,72	1 404,63	~~:~8,35-
PSV:	45908,69	129335,31	175 244,00
MCE:			
iné:			
Súčet:	75 142,41	130 739,94	205 882,35

B	IN - individuálne náklady	
6	i Práce nadčas	
7	i Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
1O	!sú~; riadkov 6 až 9:	

NUS - náklady umiestnenia staby	
Zariadenie staveniska	
Prevádzkové vplyvy	
Sťažené podmienky	
Súcet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady:	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpocte	
17	inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	ISúcet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpoctár, cenár:

n: *Podpis:*

otka:

odberatel', obstarávate!;

n: *Podpis:*

.tka:

dodávate!, zhotcvitel:

n: Podpis:

tka:

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

E	Celkové náklady:		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		205 882,35
22	DPH 19 % z:	205 882,35	39117,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		244 999,95

F	Odpočet - prípočet

Celkové náklady v EUR	
Celkom bez DPH	6 834,04
! Cena s DPH	G 132,51
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

:ODISA10

žnava
itaving s.r.o.

JKSO :
Dátum:
Spracoval: **OsadskýMilan**

Rekapitulácia rozpoctových nákladov

Konverzný kurz: 30,1260 SKK=1

ýmena **okien na budove č, 01** **Objekt :OVS Rožnava**

odatok č. 1

EUROSTAVINC

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena *spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Specifikovaný materiál*	Cena spolu EUR	*Hmotnosť spolu (t)*
pRACE A DODÁVKY HSV					
3 -ZVISL!: A KOMPLETN!: KON$TRUKCIE	3 283,99	3 283,99		109,01	0
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	11116,12	**9 711,49**	1 404,63	368,99	1
9 - OSTATN!: KON$TRUKCIE A PRÁCE	16 238,25	16 238,25		539,01	0
PRÁCE A DODAvKV HSV spolu :	30 638,36	29 233,73	1 404,63	f*017,01*	2
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie kfampiarske	3 138,80	3 138,80		*104,19*	0
766 - Konštrukcie stolárske	11191,54	2 296,23	8 895,31	*371,49*	0
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	135630,76	15190,76	120440,00	*4 502,12*	0
76-KON$TRUKCIE	149961,10	20625,79	129335,31	*4 977,80*	0
784- Malby	875,85	875,85		*29,07*	0
786 - Calunnlcke úpravy	24 407,04	24407,04		*810,17*	0
78 - DOKONCOVACIE PRÁCE	25 282,89	25 282,89		*839,24*	0
PRÁCE A DODAVKV PSV spolu:	175 243,99	45908,68	129335,31	*5817,03*	0
za rozpocet celkom:	205 882,35	75142,41	130739,94	*6834,04*	2

EUROSTAVING s.r.o
Partizánska cesta 1 iu
q74 01 Banská Bystnca
ICO: 3 1

iňava
-!vlns s.r.o.
jkien na budove č. 01
itava
č. 1

Projektant:
Spracoval: Osa dský Milan
JKSO Dátum : . .

Prehlad rozpoctových nákladov

Konverzný kurz: *30,1260*
EUROS1

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Cena spo SKK
	3.	4.	5.	6.	*
	PRÁCE A DODÁVKY HSV				
	3 . ZVIS~ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				
1 349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	10,732	m	306.W	3283,99
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu;	3 283,99	SKK		3283,99
	6 . OPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				
12 612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	16,371	m2	371,0i	6073,64
3 612456211	Postrek vnút izolácii alebo konštr. stien maltou cementovou	16,371	m2	36,01	589,36
4 622484010	Poliahnutie"" stien sklolextilnou mriežkou Baumit open do lepidla	16,371	m2	145,0	2 373,80
5 585814100	Lepiaca stierka Baumit	63,847	kg	22,OC	1404,63
6 629451112	s Vyrovnávacia vrstva MC šír. 15-30 cm	9,570	m	70,5(	674,69
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	11116,12	SKK		11116,12
	9 . OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
7 941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	19,140	m2	92,01	1760,88
8 952901111	Vyčíslenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	38,280	m2	61.5C	2354,22
9 968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien	15,äDo	kus	5,9C	88,50
10 968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj.	13,608	m2	152.00	2068.42
11 968072875	Vybúra nie kov. mreží	13,608	m2	72,5i	986,58
12 978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	14,552	m2	170,0i	2473,84
13 979011111	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie	1,813	t	273.0C	494,95:
14 1979011121	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za každé ďalšie podlažie	1,813	t	166,0C	300,96
15 1979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,813	t	288,0c	522,14
16 i 979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	18,130	t	9,3C	168,61
17 979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,813	t	239.0C	433,31
18 9790B2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých cfalších 5 m	9,065	t	26,5i	240,22
ttl 979118705	Poplatok za uloia znešk.stodp.na urč.sklád.	1,813	t	1660.01	3009,58
20 998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,104	t	635,0C	1336,04
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRACE spolu:	16 238,25&	SKK		16238,25
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	30 638,36	SKK		30638,36 j
	PRÁCE A DODÁVKY PSV				
	76 . KONŠTRUKCIE				
!	764 - Konštrukcie klampiarske				
21 764410440	Klamp. oplechovanie parapetov rš 250	9,570	m	295,00	2823,15
22 764410850	Klamp. demonl parapetov rš 330	9,570	m	27,S	263,18!
23 998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektxh výšky do 12 m	30,863 j	%	1,	52,47'
	764 - Konštrukcie klampiarske spolu;:	3138,80	SKK		3138,80 ,
	765 - Konštrukcie stolárske				
24 766694123	Montáž parapetných dosák	6,000	kus	EUROSTA 367,00	s;j ä 2202,00

Partizánska cesta '"•-10
974 0^ Bafiská Svstľ
ICO: 31G 206 21

Prehlad rozpoctových nákladov

Konverzný kurz: *30,1260 SKK:;;;1 EUR*

EUROSTAVING s.r.o.

<ožky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množswo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
205	Parapeta vnútorné komôrkové plastové	10,527	jm	845,0i	8 895,31	*295,270*
Í202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objelctoch výšky do 12 m	**94,232**	j %	**1.0C**	94,23	*3,128*
	766 - KonStruteie stolárske spolu :	11191,54	SKK		11191,54	*371,49*
|	767 . Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
67631323	Montáž okien plastových 1150x1380 mm	2,000	kus	129Q,O!	2580,00	85,640
{11436570	Okno plastové REHAU 1150x1380	2,000	kus	15 20Q,O!	30400,00	f *009,095*
767631325	Montáž okien plastových 1180x1720 mm	1,000	kus	1 500.0C	1500,00	*49,791*
Ja 611436585	Okno plastové REHAU 1180x1720	1,000	kus	18580,01	18580,00	*616,743*
35 767631335	Montáž okien plastových 2030x1380 mm	3,000	kus	1 530,0	4590,00	*152,360*
32 611436600	Okno plastové REHAU 2030x1380	3,000	kus	23 820,0	71460,00	*2372,037*
33[7] 767662120	Montáž mreži pevných zváranlm	13,608	mZ	361.0	4912,49	*163,065*
34 998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výškydo12m	1 340,225	%	**1,2**	1 608.27	*53,385*
	767-Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	135630,76	SKK		135630,76	*4502,12*
	76-KONŠTRUKCIE spolu:	149961,10	SK~		149961,10	*4977,80*
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
J	784 -Maľby					
35 784413301	Pacok 2x váp. mliekom s bielením ix v miestnosti v. do 3,8m	16,371	m2	25,0i	409,28	*13,586*
36 7B44S2271	Marba zo zmesi tekul 1 far. dvojnás. v miesl do 3,8m	**16,371**	lm2	28.5C	466,57[	*15,487*
	784 -Marby spolu:	875,85	SKK		875,85	29,07
	786 . Calunnlcke úpravy					
37 786621114	Latnelové žalúzie do okien zdvoj. drev. otvár. RS 0091	13,608	**mZ**	1 790.0C	24358,32	*808,548*
38 99878S202	Presun hmôt pre čaiunicke úpravy v objektoch výšky do 12 m	243,583	**%**	0,2C	48,72	*1,617*
	786 - Calunnlcke úpravy spolu:.	24407,04	SKK		24407,04	*810,17*
	78 - DOKONČOVACIE PRACE spolu:	25282,89	SKK		25282,89	*839,24*
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	175243,99 i	SKK		175243,99	*5817,03*
	za rozpocet celkom:	205882,35	SKK		205882,35	*6834,04*

EUROSTAVING s. r.)
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystric;
ICO: 316 206 21

z odovzdania staveniska akcie **"Výmena okien na b.c. 01 - OVS Rožnava "-dodatok c.l**

napísaný dna 08.12.2008
Prítomní: - za zhotovitela : Ing. František MIGA, Eurostaving Banská Bystrica
- za objednávatel'a: zam. Ing.Tivadar TEMESY, zam. Stanislav ŠELENG

Prítomní vykonali obhliadku staveniska a konštatovali nasledovné:

1. Práce sa budú vykonávat na budove c.Ol OVS Rožnava. Vstup do budovy / do areálu!: bude riešit menným zoznamom pracovníkov a súpisom techniky.

2. Príjazd na stavenisko sa bude riešit vnútroareálovou komunikáciou.

3. Zhotovitel nepožaduje zdroj el. energie ani zdroj vody.

4. Zhotovitel nepožaduje miestnost na uskladnenie materiálu.

5. Zodpovedný vo veciach technických zam. Ing. Milan SMIDA

6. Technický dozor stavby zam. Ing.Tivadar TEMESY

7. Zhotovitel je povinný viest stavebný denník, ktorý po ukoncení akcie predloží odberatelovi. Kontrolu stavebného denníka budú vykonávat zam. Ing.Tivadar TEMESY , zam. Ing. Milan SMIDA.

8. Zhotovitel je povinný dodržiavat bezpecnostné a požiarne predpisy.

10. Stavenisko je odovzdané ekologicky nezávadné.

11. Upozornujeme zhotovitela prác, že stavenisko je potrebné zabezpecit výstražnými tabulami .

12. Po ukoncení akcie dá zhotovitel pracovisko do pôvodného stavu.

Objednávatel dnešným dnom stavenisko odovzdáva a zhotovitel' dnešným dnom stavenĺskf preberá.

EUROSTAVING
Partizánska cesta
974 01 **Banská *B***
IČO: 316 2GS

.....
za objecmávateľa

.....
za zhotoviteľa

podatelna
ROŽŇAVA

Preberajúca organizácia

Posádková správa budov ZÁPISNICA O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ STAVBY - PRÁC

Dátum zacatia preberacieho konania: 09.12.2008

Názov stavby (alebo dokoncenej casti): **"Výmena okien na b.c. 01 - OVS RoŽDava"- Dodatokc.l**

Popis : Výmena opotrebovaných drevených okien za plastové so ža1úziami: b.c.Ol - l.NP: m.c.l04,105,113,114, b.c.06: m.c.16

Zhotovitel: EUROSTAVINO s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica

Objednávatel : Ministerstvo obrany - SR
Posádková správa budov
u1.Šafárikova109
048 01 Rožnava

Projektant: Bez projektovej dokumentácie

Stavebné povolenie zo dna vydal
Nevyžaduje sa

Zmluva o dielo císlo : PSB-9-92/2008 zodna 06.11.2008 ajeho Dodatok c.1 zo dna 08.12.2008

Cena diela podla dodatku zmluvy: 244.999,95-Sk

Zvýšenie prípadne zníženie ceny diela:-
Zdôvodnenie :Dielo realizované v súlade s rozpoctom.

Technický dozor objednávatela: Ing.Tivadar TEMESY

Dátum zacatia prác podla zmluvy o dielo: 08.12.2008

Dátum skutocného zacatia prác: 08.12.2008

Dátum dokoncenia prác podla zmluvy o dielo: 12.12.2008

Dátum skutocného dokoncenia prác:09.12.2008

Súpis vád a nedorobkov: Dielo bez vád a nedorobkov

Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie vád a nedorobkov:
Dielo bez vád a nedorobkov.

Termín úplného vyprázdnenia staveniska: 09.12.2008

Zárucná lehota: 09.12.2010

Udaje o prevzatí dokumentácie:
-Certifikát preukázania zhody na okná
- Dodacie listy - výdajka zo skladu
-Stavebný denník

Vyjadrenie úcastníkov konania: Práce bol[i] prevedené v zmysle zmluvy o dielo C.PS 92/2008 ajeho Dodatku c.1 v rozsahu podla ponukového rozpoctu, ktorý je nedelit súcastou zmluvy. Práce boli prevedené bez vád a nedorobkov.
Objednávatel prehlasuje že dielo preberá do svojej správy.

Dátum skoncenia preberacieho konania: 09.12.2008

Úcastníci konania: EUROSTAViNG s.r.o.
Partizánska cesta 1 *iy*

Zhotovitel: Ing.František MIGA 974 01 Banská Bystrica

IČO: 316 206 21

Objednávateľ: Ing. Tivadar TEMESY

Ing. Milan SMIDA

iné záznamy stavby:

List Č : 1179413

Dátum

EUROSTAVING s.r.o.

susŕ

Pozemkové a lesné úrady SR ROŽŇAVA

VÝDAJKA I Dodací list c.: 160964

Dátum :

Objednávka cislo:

Tovar vyskladnený dna:

Tovar odoslaný dna : - 8 -11 1UOa

Spôsob dopravy :. vlastný

Miesto urcenia:

IC DPH dodávatera : SK2020455745

Dodávater:
EUROSTAVING, s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica

STAVBA:
PSB Rožnava

AKCIA:
Výmena okien na b.c.01-OVS **Rožnava v rozsahu podra priloženého rozpoctu CPV 45421125-6**

P.C.	Názov a druh tovaru	Množstvo	J.m.	Cena za jednotku	Cena bez DPH spolu
1.	Lepiaca strierka Baumit	63,847	kg	22,00	**1 404,63**
2.	Parapeta vnútorná kom6rková plastová	10,527	m	845,00	8 895,32
3.	Okno plastové REHAU 115Ox1380	2	ks	15200,00	**30** 400,00
4.	Okno plastové REHAU 118Ox1720	1	ks	18580,00	18 580,00
5.	Okno plastové REHAU 2030x1380	3	ks	23820,00	71 460,00
6.					0,00
7.					0,00
8.					0,00
9.					0,00
10.					0,00
11.					0,00
12.					0,00
13.					0,00
14.					0,00
26.					0,00
27.					0,00
28.					0,00
29.					0,00
30.					0,00
31.					0,00
32.					0,00
33.					0,00
34.					0,00
35.					0,00

Oslobodené od DPH :	Spolu DPH :	
Spolu:	Celková suma bez DPH :	130 739,95

Vyskladnil:

Zásielku prevzal :

Kontroloval:
Podpis :

Dátum:
Pečiatka, podpis :

EURUS..dviNG s.r.o.
Partizanska cesta 110
974 01 Banské Bystrica
IČO' 3 1 6 2 0 6 2

SEKOLÓG s.r.o. **ICO : 31644791**
Tisovs ká cesta **110**
977 01 BREZNO

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
vložka c.: 2966/S

POKLADNiCNÝ DOKLAD C.: 0541

Dátum :

11 -12- 2008

Eurostaving s.r.o. **31620621**
Partizánska 110
974 01 Banská Bystrica

IC DPH : SK2020457450

Poplatok za uloženie a zneš. stavebnei sute **1,813 ton**

	množstvo t	Základ	DPH	CELKOM
V sadzbe 19%	**1,813**	**1 660,00**	**315,40**	**3 009,58**
V sadzbe 19%			**0,00**	**0,00**
V sadzbe 19%				
Oslobodené				
Mimo DPH				
Spolu bez DPH:				**3 009,58 Sk**
Spolu s DPH:				**3 581,40 Sk**
Spolu v EUR:				**118,88 EUR**
Uhradené :				

SEKQLÓG s.r.o.
Tisavski cesta 38
977 01 BREZNO
-3-

podpis

Posádková správa budov
J-^oj n **?** va
Došl):
C.p.: *Ls(ov:*

Dodávatel ICO: 31620621
EUROSTAVING, s.r.o.
Partizánska cesta 110
97401 Banská Bystrica
Prevadzka:
Tel.: 048/4700232 Fax.:
Penažný ústav: Tatra banka, a.s.
Clslo úctulk6d: 2626481933/1100
IBAN:
DIC: 2020455745 Stredisko:
IC DPH: SK2020455745 SWIFT:
Spolocnost zaplsaná v Obchodnom registri Okresného Banská Bystrica, vložka clslo : 2388/S, oddiel: Sro____

Objednávka c.ldátum:/
Dodacl list c.:

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

FAKTŰRA c. 080040

Konštantný symbol:

Odberatel: ICO: 30845572

Posádková správa budov Rožnava
Šafárikova 109
048 01 Rožnava

Tel.: Fax:
DIC:
IC DPH:

Dátum splatnosti: 23.12.2008
Dátum vyhotovenia: 09.12.2008
Danová povinnost: 09.12.2008
Dátum dodania:

Faktu rujeme Vám	MJ	Pocet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zrava	Celkom
na základe ZoD C. PSB-9-9212008 zo dna 6.11.2008 a Dodatku C. 1, práce vykonané na diele:"Výmena okien na b.c. 01-OVS Rožnava" nasledovnú sumu:		1,000	205 882,30	19,00	39117,64		244 999,94

Informatívna čiastka celkom : 8 132,51 EUR
Konverzný kurz : 1 EUR • 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe O%	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 19%	205 882,30	39 117,60	244 999,90
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,05		0,05
Celkom	205 882,35	39 117,6" *12*	244 999,95 SKK

EUROSTAVING5. S.ľ-O.
Partizánska cesta 1 105
0.74.01 Banská **Bystnq**
IČO: **316 SOB 31**
ICDPH:SK20204557

Vystavil: Spišiaková

YPFSEM070019, 5.50.512, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Pos ádková Sp! iva budov
Rožnava
Došlo: **10 OEC. ZOOB**
C. KOF(DF) 256/L **Listov: g~**

f/raii 'V

Krycí list splátky za obdobie

EUROSTAVINGs.r.o.

/ýmena okien na budove B. 01	; JKSO:
,OVS Rožňava	Rozpočet:
:Dodatokč. 1	Spracoval: Osadský Milan
sto: Zmluva č.	Dňa: . .

jdberateľ; PSB Rožňava	IČO:	DIČ: IČ DPH:
Dodávatel: Eurostaving s.r.o. 97400 Banská Bystrica	ICO: 31620621 Partizánska 110	DIC: 2020455745 IC DPH: SK2020455745
Projektant:	~O:	DIC: IC DPH:

1M3OP	245 000 SKK za M3 OP	1M	245 000 SKK za M
1M2ZP	245 000SKK zaM2ZP		
1M2UP	245 000 SKK za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV:	29 233,72	1 404,63	30 638,35
2	PSV:	45 908,69	129335,311	175 244,00
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súcet:	75142,41	130739,94	205 882,35

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadcas	
7	Murárske výpomoce	
8	ä;z pevn~j ~ l a h ;	
9		
10	Súcet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Súcet riadkov 11 až 14:	

D	OM -ostatné náklady:	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska cinnost	
18	Projektové práce	
19	Kompletizacná cinnost	
20	Súcet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpocfár, *cenár:*

Dátum: *Podpis:*

Peciatka:

odberatel, obstarávatel:

Dátum: *Podpis:* *\QA^" ZO0y>*

Peciatka:

dodávate!, zhotovíte!:

Dátum: ~ ~ :

Peciatka:

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 31620621

E	Celkové náklady:	
21	Súcet riadkov 5_O,15 a 20~	205 882,35
22	DPH 19 % z: 205 882,35	39117,60
23		
24	Súcet riadkov 21 až 23:	244 999,95

F	Odpocet - pripocet	
	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	6 834,04
	Cena s DPH	8132,51
	Konve~ný ku~	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlacivo: ODIS MO

uauerarei: ťstfKoznava
Dodáva/ef: Eurostaving s.r.o.
Stavba :Výmena okien na budove c. 01
Objekt :OVS Rožnava
easf:Dodatokc.1

Projektant:
Spracoval: Osadský Milan
JKSO: *Dátum:*

Súpis vykonanjch prác a dodávok za obdobie

Konverzný kurz: *30,1260 SKK=1 EUR*
EUROSTAVING S.r.o.

POR. clslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	J. cena EUR	Montáž v období	Dodávky v období	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		PRÁCE A DODAVKY HSV							
		3 -ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	10,732	i m	306,00	10, f 5?	3 283,99		*109,010*
		3 - ZVISLÉ *A* KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	3283,99	SKK			3283,99		*109,01*
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
2	:61242593i	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	16,371;	m2	371,00	Í2.3íí	6073,64		*201,610*
3	612456211	Postrek vnút. izolácii alebo tonštr. stien maltou cementovou	16,371	im2	36,00	*1,19i*	589,36		*19,560*
4	622464010	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou Baumit open do lepidla	16,371	m2	145,00	*4,81í* t	2 373,80		*78,800*
5	5B5814100	Lepiaca stierka Baumit	63,847	i kg	22,00	*0,73i*		1 404,63	*46,630*
6	J629451112	Vyrovnávacia vrstva MC šlr. 1W0 cm	9,570	m	70,50	*2,341*	674.69		*22,400*
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	11116.12	ÍSKK			9711,49	1 404,63	*368,99*
		9 . OSTATNÉ KONäTRUKCIE A PODLAHY,PRÁCE							
7	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	19,140	i m2	92,00	*3,05i* F	1760,88		*56,450*
8	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	38,280	m2	61,50	*2,04'*	2354,22		*78,150*
9	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien	15,000	kus	5,90	*0,19ti*	88,50		*2,940*
10	.968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj.	13,608	i m2	152,00	*5,04ii*	2 068,42		*68,660*
11	968072875	Vybúranle kov. mreži	13,6081	m2	72,50	*2,40i'*	986,58		*32,750*
12	1976021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	14,552	m2	170,00	*5,64.!*	2473,84		*82,120*
13	1979011111	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie	1,813	t	273,00	*9,06;"*	494,95		*16,430*
14	'979011121	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za každé ďalšie podlažie	1,813	i t	166,00	*5,510*	300,95		*9,990*

EUROSTAVING s.r.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

SOp's vykonaných préc a dodávok za obdobie

Konverzný Jcurz: *20,1260*

EUROSTAVrl

Por. clslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo V e r a	Merná jednotka	Jednotkové cena	J. cena EUR	Montéž v období	Dooévky v období	Cena spolu. EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
16	979081121	Odvoz sute a vybiJran~ch hmOt na sklédku každ~ daläl 1 km	18,130	t	9,30	*0,309*	168,61		5,600
17	979082111	VniJtrostavenlskové doprava sute a vybiJraných hmOt do 10 m	1,81311		239,00	7,933	433.31		*14,380*
18	979082121	Vnutrost doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	9,065	t	26,50	*0,680*	240,22		7,970
19	**979118705**	Poplatok za utož.a znešk.stodp.na urč.sklad.	1,613	t	1 660,00	55,102	3 009,58		*99,900*
20	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,104	j t	635,00	*21,078*	1336.04		*44,350*
		9 . OSTATN~ KON~TRUKCIE A PRÁCE spolu :	**16238,25**	SKK			16 238,25		*539,01*
		PRÁCE A DODAVKY HSV spolu:	30638,36	**SKK**			29233,73	1**404,63**	*1017,01*
		!pRACE A DODÁVKY PSV							
		76 - KONŠTRUKCIE							
		764 . Konilrukcle **klamplarske**							
21	764410440	Klamp. oplechovanie parapetov rä 250	9,570	m	295,00	9,792	2 823,15		*93,710*
22	764410850	K la m p. demont. parapetov rš 330	9,570	m	27,50	*0,913*	263,18		*3,740*
3;	998764202	Presun hmOt pre klampiarske kon§tr. v objektoch výšky do 12 lm#	30,863	%	1,70	0,056	52,47		*1,740*
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	3**138,80**	SKK			3138,80		*104,19*
		766 - Konštrukcie stolárske							
24	766694123	Montáž parapetných dosák	6,000	kus	367,00	12,182	2 202,00		*73,090*
25	**6119A0205**	Parapeta vnútorná komôrková plastová	10,527	m	845,00	*28,049*		8 895,31	295,270
26	998766202	Presun hm&t pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	**94,2321**	%	**1,00**	*0,033*	94,23		3,130
		766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**11191,54**	SKK			2296,23	8 895,31	371,43
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
27	767631323	Montéž okien plastových 115Ox1380 mm	2,000	l kus	1 290,00	42,820	2580,00		*85,640*
28	611436570	!Okno, plastové REHAU 1150x1380	2,000	1 kus	15 200.00	504.548		30400,00	*1 009,100*
29	767631325	i Montéž okien plastových 118Ox1720 mm	1,000	kus	1500.00	49,791	1500,00		49,790
30	**611436585**	Okno plastové REHAU 1180x1720	**1,0001**	**kus**	18 580,00	616,743		18580,00	6f6,740
31	767631335	Montéž okien plastových 2030x1380 mm	3,000	kus	1 530,00	50.787	4,i~nnn		

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21