LECOM LEDEČ, a.s.

S M L O U V A

O DÍLO

UZAVŘENÁ PODLE § 536 A NÁSL. OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č. 513/91 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ

LECOM LEDEČ, a.s.
Nádražní 4
584 01 Ledeč nad Sázavou

tel. 0452/626081
fax 0452/626083

I.
Smluvní strany

Objednatel :

Vojenský opravárenský

podnik 015 š.p.

Duklianská 60

Nováky

972 71

IČO: 00000418

DIČ: 418 / 674

Bankovní spojení: NBS Trenčín
č.ú. 600 – 882 / 0720

zastoupený :

Ing. Josefem Berákem

ředitelem podniku

Ing. Eduardem Baluchem

ekonomicko-obchodním ředitelem

Osoby pověřené k jednání :

Ing. Ján Lasab

technický ředitel

Zhotovitel :

LECOM LEDEČ, a.s.

Nádražní 4

Ledeč nad Sázavou

584 01

IČO : 2592 1860

DIČ: 225-2592 1860

Bankovní spojení : ČSOB - divize IPB Havl. Brod č.ú. 263 42 69/5100

zastoupený :

Ing. Zdeňkem Markem

místopředsedou představenstva

Osoby pověřené k jednání :

Vrba Václav - výkonný ředitel

ing. Popková Magda ve věcech technických (strojních)

p. Ženíšek Ladislav ve věcech technických (elektro)

pí. Marková Dana ve věcech obchodních

Ing. Palán David ve věci montážní realizace

II.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést dodávku technologického celku linky pro fosfátování. Dodávka bude provedena v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy.

III.
Cena za dílo

Cena za splnění předmětu SD dle čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v celkové výši: **18,420.000,-Kč**
(tj. slovy osmnáctmilionůočtyřistadvacettisíc korun českých), která je tvořena jednotlivými položkami dle finančního rozpočtu (Příloha č. 2 této smlouvy)

Cena se rozumí včetně dopravy, zaškolení a dokladů dle čl. 7 smlouvy a je bez DPH. Příslušná DPH bude vypořádána v konečné faktuře.

IV.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje provést úhradu ceny dle čl. III. následovně:

a) Ke dni podpisu SD vystaví zhotovitel 1. zálohovou fakturu ve výši 35% z ceny díla tj. 6,447.000,-Kč se splatností do 30.6.2001.
b) Po objednání subdodávek tj. k 1.7.2001vystaví zhotovitel 2. zálohovou fakturu ve výši 15% z ceny díla tj.2,763.000,- Kč se splatností do 14 dní ode dne vystavení
c) Ke dni zahájení montáže technologie tj. k 31.7.2001 vystaví zhotovitel 3. zálohovou fakturu ve výši 20% z ceny díla tj.3,684.000,- Kč se splatností do 14 dní ode dne vystavení.
d) Ke dni zahájení zkušebního provozu tj. k 17.9.2001 vystaví zhotovitel 4. zálohovou fakturu ve výši 15% z ceny díla tj.2,763.000,- Kč se splatností do 14 dní ode dne vystavení.
e) Po předání díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu včetně příslušné DPH se splatností do 14 dní ode dne vystavení.

2. Vystavení faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/91 Zb. o účetnictví v platném znění.

3. Při prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb vzniká zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužní částky za každý den prodlení.

V.
Termín provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech dle harmonogramu realizace, který tvoří přílohu č. 3 této SD.

Tyto termíny jsou podmíněny včasným zaplacením zálohových faktur. V případě včasného nezaplacení zálohových dle dohodnutých termínů a podstatných změn v zadání může být termín plnění této smlouvy posunut o dobu prodlení v placení faktur a o dobu potřebnou k provedení změn.

Konečný termín se rovněž posune v případě nepředání staveniště pro montáž dle harmonogramu (Příloha č. 3) .

V případě prodlení zhotovitele s plněním dohodnutých termínů dle přílohy č. 3 této smlouvy vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z hodnoty již uhrazených faktur objednatelem za každý den prodlení.

Výše uvedená podkuta nenahrazuje právo objednatele na náhradu škody.

VI.
Kontrola provádění díla

Objednatel bude provádět vlastními pracovníky nebo smluvním partnerem průběžnou kontrolu provádění díla.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn se dožadovat toho, aby zhotovitel na vlastní náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

Zhotovitel povede ode dne zahájení prací montážní deník. Do montážního deníku s zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace. Zápisy do montážního deníku budou prováděny denně oprávněným pracovníkem zhotovitele.

Objednatel i zhotovitel se zavazují, že se k provedenému zápisu druhé strany vyjádří do 1 pracovního dne. V opačném případě se má za to, že druhá strana s provedeným zápisem souhlasí.

Pokud bude zhotovitel provádět práce, které budou v dalším průběhu prací zakryty nebo znepřístupněny, je povinen jeden den před zakrytím přizvat objednatele zápisem v montážním deníku ke kontrole.

VII.
Předání předmětu díla

1. Splněním předmětu této smlouvy se rozumí předání díla po úspěšném provedení týdenního zkušebního provozu. Obsah zkušebního provozu je specifikován v příloze č. 5 této smlouvy.

2. Po provedení zkušebního provozu zhotovitel předá a objednatel předmět díla převezme. O této skutečnosti sepíší smluvní strany předávací protokol.

3. K podpisu předávacího protokolu doloží zhotovitel bezpečnostní a provozní předpisy (návod na obsluhu a údržbu), veškeré revize, prohlášení o shodě, atesty na veškeré použité materiá-

ly, doklady o nezávadné likvidaci vzniklých odpadů, záruční listy a protokoly o tlakových zkouškách. Veškerá zařízení budou označena dle příslušných platných norem.

4. Zkušební provoz bude zahájen po skončení týdenního komplexního vyzkoušení předmětného díla dle přílohy č. 4 této smlouvy.

5. Zaškolení pracovníků obsluhy a údržby objednatele je součástí zkušebního provozu viz. Příloha č. 5 této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět plnění prostý práv nebo nároků, které by vůči objednateli mohla uplatnit třetí osoba, bez vad, které by snižovaly způsobilost k obvyklému použití nebo snižovaly jeho cenu.

7. Nebezpečí škody na věci, jež je předmětem této smlouvy nese zhotovitel do doby předání díla objednateli vzájemným podpisem předávacího protokolu předání a převzetí díla. Vlastnické právo k předmětu této smlouvy přechází na objednatele dnem podpisu předacího protokolu.

VIII.

Záruka

Zhotovitel garantuje 100% funkčnost předmětu plnění dle zadání viz. příloha č. 1 této smlouvy po dobu 12 měsíců ode dne předání (záruky na jednotlivé použité subdodávky jako jsou motory, čerpadla apod. jsou zhotovitelem poskytnuty ve výši odpovídající délce záruk poskytnutých výrobci – dle záručních listů).

V případě závady vzniklé během záruční doby je objednatel povinen okamžitě uvědomit zhotovitele. Zhotovitel je povinen vyslat servisní techniky k odstranění závady do 24 hodin po nahlášení závady.

Objednatel umožní pracovníku zhotovitele provedení záručních oprav v pracovní době i po ní.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku nesprávného a nedbalého zacházení, a nedostatečné údržby v důsledku nedodržování technických podmínek a návodu k obsluze.

V případě provedení změn nebo údržbářských prací objednatelem v rozporu s předanými návody na obsluhu, vyjma případů, kdy tyto činnosti bude mít písemně povolené dodavatelem, zaniká záruka na příslušnou část zařízení.

Objednatel povede knihu prováděné údržby, kde bude zaznamenávat provedené práce a termíny dle průvodní dokumentace a návodů pro obsluhu.

Dále objednatel povede po dobu garance servisní knihu - tzv. "Knihu záručních oprav", do které budou zaznamenávány všechny rozhodné události související s garančními opravami.

IX.

Podmínky pro splnění dodávky a montáže

1. Objednatel zajistí:

a) Skladování technologických zařízení v krytých a zamčených skladech a venkovních prostorách do doby nástupu zhotovitele na montáž .

b) Veškerá média v předepsaném množství a kvalitě dle projektové dokumentace k termínu zahájení zkušebního provozu.
Technologické náplně k termínu zahájení zkušebního provozu včetně personálu.

c) Místnost pro uskladnění montážního nářadí, prostor pro vedoucího montéra - zhotovitel bude využívat pouze rekonstruovaného prostrou galvanizovny.

d) Sociální zařízení pro 10 pracovníků včetně prostoru pro šatnu.

e) Napojovací místo pro el. energii v místě montáže (na staveništi)

f) Mechanismy pro přesun zařízení .

g) Provedení přívodu elektrické energie k rozvaděči zhotovitele.

h) Stávající osvětlení a temperování prostoru fosfátovny

i) K termínu zahájení zkušebního provozu zajistí obsluhující personál

j) Předá seznam možných ubytování pro 10 pracovníků zhotovitele.

k) Seznámit zhotovitele s případnými riziky v prostoru provádění díla.

2. Povinnosti zhotovitele :

- dodržovat příkazy a pokyny útvaru Ostraha v oblasti ochrany a ostrahy majetku (podrobit se kontrolám), pohybu osob, vozidel a materiálu v rámci společnosti objednatele

- plnit všechny povinnosti vyplývající ze zákona č. 126/1985 Zb. o požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky č. 446/91 Zb., technických norem a předpisů společnosti objednatele majících vztah k požární ochraně

- při jakémkoliv ohrožení životního prostředí toto neprodleně oznámit objednateli

- umožnit bezpečnostnímu a požárnímu technikovi objednatele provádět činnosti vyplývající z jeho práva dozoru a kontroly v oblasti BOZP a požární ochrany. Požární dohled zajistí zhotovitel podle požadavků technika požární ochrany objednatele.

- při hospodaření a manipulaci s odpady dbát Zákona o odpadech č. 238/91 Zb. a vnitřního předpisu objednatele

- dodržovat ČSN 830915 v objektech pro manipulaci s ropnými látkami a vyhlášku MLVII č. 6/77 Sb. o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod

- dodržovat příslušné bezpečnostní, hygienické předpisy, požární a ekologické předpisy

- na základě bezpečnostních a požárních předpisů předaných objednatelem zajistí vedoucí montér zhotovitele proškolení všech pracovníků, kteří budou zajišťovat splnění kontraktu ze strany zhotovitele, včetně jejich podpisu protokolu o tomto proškolení. Za dodržování těchto předpisů svými pracovníky zhotovitel zodpovídá.

- upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohli vést při činnosti zhotovitele na pracovištích objednatele k ohrožení života či zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob.

- dodržovat na pracovištích pořádek

- jelikož v prostorách vymezených k provádění díla není možné zajistit ze strany objednatele nepřítomnost jeho pracovníků, je zhotovitel povinen upozornit, resp. označit případná nebezpečná místa tak, aby nedošlo k pracovnímu úrazu.

X.

Vyšší moc

1. Smluvní partneři se zbavují odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků v případě, že nesplnění je důsledkem vyšší moci.

Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné a nevyhnutelné okolnosti, které nemohl partner, který se na ně odvolává při uzavírání smlouvy předpokládat a ani nejde ovlivnit a které brání dodržení smluvních závazků jako například válka, přírodní katastrofy, apod.

Naproti tomu se nepovažují za okolnosti vyšší moci zpoždění subdodavatelů, výpadky výroby a energie, místní stávky a vyhlášení konkursu nebo likvidace.

Smluvní partner odvolávající se na vyšší moc, je povinen informovat druhého smluvního partnera neprodleně, nejpozději ale do 5 pracovních dnů emailem nebo faxem o vzniku okolností vyšší moci. Emailová nebo faxová zpráva musí být okamžitě potvrzena.

Stejným způsobem musí druhého smluvního partnera vyrozumět o ukončení vyšší moci. Na požádání předloží smluvní partner, odvolávající se na okolnosti vyšší moci, důvěryhodný důkaz této skutečnosti.

2. Jestliže okolnosti vyšší moci trvají déle než 4 měsíce, je smluvní partner proti němuž je vyšší moc uplatňována, oprávněn od smlouvy, podle své volby buď z části nebo úplně, odstoupit.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí Obchodním zákoníkem a ostatními souvisejícími předpisy SR, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá strana právo obrátit se na soud a požadovat o rozhodnutí ve sporné věci.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze po dohodě smluvních stran formou písemného dodatku.

4. Smlouva nabývá platnost i účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních každá v platnosti originálu, přičemž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

6. Strany se vzdávají vůči sobě práva zápočtu vzájemných pohledávek, včetně pohledávek za některý z účastníků smlouvy převzatých od třetích osob, vyjma pohledávek z titulu této smlouvy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Technická zpráva projektové dokumentace z 5.3.2001

Příloha č. 2 – Finanční rozpočet

Příloha č. 3 – Harmonogram realizace

Příloha č. 4 – Program komplexního vyzkoušení

Příloha č. 5 – Interní zkušební provoz

Vojenský opravárenský podnik 015
štátny podnik
Nováky
-7-

Za objednatele

Za zhotovitele

V Novákách dne: 1.11.01.

V Ledči nad Sázavou dne: 1.6.2001

LECOM LEDEČ, a.s.
584 01 LEDEČ n. Sázavou

„ Zdigitalizovaná zmluva / dodatok sa zhoduje s podpísaným originálom. “

Zrealizoval : Ing. Žaneta Kostecká

Dátum : 11. 11. 2019

Podpis : Kosť