Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 4/2003-25-07
na akciu: „Bratislava, Špitálska ulica – rekonštrukcia objektu pre HVP a VOP“
ev. zn. 55 87 624

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ	:	**Vojenský projektový ústav s.r.o.**
Sídlo	:	**Vajnorská ulica (budova a.s. ISTROCHEM)** **831 04 Bratislava**
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	III-13743/OC, Vložka číslo: 21033/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Magdaléna Milanová, Ing. Svetozár Dinga
- vo veciach technických	:	Ing. Magdaléna Milanová, Ing. Svetozár Dinga
IČO	:	
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	
tel. č., fax	:	

1) Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.2 k zmluve o dielo č. 4/2003-25-07 zo dňa 10.10.2003 (ďalej len: „zmluva“), ktorým sa dopĺňa predmet plnenia o vybudovanie novej NN prípojky z dôvodu nedostatočnej kapacity existujúceho napojenia objektu na uličný rozvod el. energie. Podmienka k dopracovaniu projektovej dokumentácie bola vydaná Západoslovenskou energetikou, a.s. a odborným orgánom ŠOTD – VTZE, ako nevyhnutná pre vydanie stavebného povolenia. Naviac práce boli odsúhlasené SEMI/K-73/3-401-2004-OdIOŽP zo dňa 11.2.2004. Z dôvodu naviac prác sa v nevyhnutnom rozsahu upravuje čas plnenia a cena diela nasledovne:

2) **Čl. II. Predmet zmluvy** sa dopĺňa o body 2.1.5 až 2.1.8, ktoré znejú:

2.1.5 Geodetické zameranie staveniska podľa povrchových znakov, polohopis, výškopis, pre vybudovanie novej nn prípojky.
2.1.6 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby pre vybudovanie novej nn prípojky.
2.1.7 Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie pre nn prípojku.
2.1.8 Autorský dozor generálneho projektanta (AD) pre nn prípojku v rozsahu prílohy č.5 sadzobníka UNIKA.

3) V **Čl. V. Čas plnenia** sa dopĺňa v bode 5.1 o nový bod c), ktorý znie:
5.1 c) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v bodoch 2.1.5 a 2.1.6 vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v lehote do 25 kalendárnych dní od uzavretia tohto dodatku a predmet plnenia uvedený v bode 2.1.7 dodá do 31. mája 2004.

4) Vzhľadom na uvedené sa v **Čl. VI. Cena** mení a dopĺňa bod 6.2, ktorý znie:
6.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve a dodatku č.1:	
Cena bez DPH	632 000,00 Sk
DPH 14 % (502 920,-)	70 408,80 Sk
DPH 19 % (129 080,-)	24 525,20 Sk
Cena spolu s DPH	726 934,00 Sk
Cena za naviac práce:	
Cena za geodetické zameranie nn prípojky bez DPH	31 120,00 Sk
DPH 19 %	5 912,80 Sk
Cena spolu s DPH	37 032,80 Sk
Cena za PD nn prípojky bez DPH	46 010,00 Sk
DPH 19 %	8 741,90 Sk
Cena spolu s DPH	54 751,90 Sk
Cena za inžiniersku činnosť bez DPH	14 920,00 Sk
DPH 19 %	2 834,80 Sk
Cena spolu s DPH	17 754,80 Sk
Cena za autorský dozor nn prípojky bez DPH	4 060,00 Sk
DPH 19 %	771,40 Sk
Cena spolu s DPH	4 831,40 Sk

Cena za naviac práce spolu bez DPH	96 110,00 Sk
DPH 19 %	18 260,90 Sk
Cena spolu s DPH	114 370,90 Sk

Nová cena diela:

Cena bez DPH	728 110,00 Sk
DPH 14 % (502 920,-)	70 408,80 Sk
DPH 19 % (225 190,-)	42 786,10 Sk
Cena spolu s DPH	841 304,90 Sk

5) Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy uvedený v bodoch 2.1.5 a 2.1.6 bude faktúra vystavená po splnení tejto časti predmetu zmluvy, pričom úhrada faktúry je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu tejto časti predmetu zmluvy, že môže byť požitý ako podklad pre realizáciu stavby. Úhrada faktúry za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.7 bude vykonaná až po vydaní stavebného povolenia. Úhrada faktúry za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.8 bude vykonaná až po ukončení realizácie stavebných prác a vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

6) Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

7) Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

8) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa - 1 MAR 2004

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVÁČIKA

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

V Bratislave dňa 27.2.2004

Zhotoviteľ
Ing. Magdaléna MILANOVÁ

VOJENSKÝ [illegible] ÚSTAV
VAJNOR[illegible] a.s. ISTROCHEM/
IČO [illegible] 932, DIČ 36 750 932

Príloha č.1 k Dodatku č.2 ZoD č.4/2003-25-07
Špecifikácia ceny

Návrh ceny na zhotovenie predmetu plnenia vykonanej na základe hodinových sadzieb UNIKA 2003 ,čl.2.4.2.

Stavba: Bratislava, Špitálska ulica
Rekonštrukcia objektu pre HVP a VOP
Ev. zn.: 55 87 624
Objekt: **SO – 03 Vonkajšia prípojka nn**
SO – 01 Náhradný zdroj UPS

- **Cena za geodetické zameranie staveniska podľa povrchových znakov a za overenie priebehu sietí u správcov**
  1. Náročné práce (sadzba 410 Sk/hod).....40,00 hod
  2. Menej náročné práce (sadzba 320Sk/hod)..... 46,00 hod

Spolu cena za zhotovenie predmetu zmluvy

1. 40,00 hod x 410 Sk/hod	16 400,00.-
2. 46,00 hod x 320 Sk/hod	14 720,00.-
Základná cena spolu bez DPH	31 120,00.-
DPH 19%	5 912,80.-
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy s DPH	**37 032,80.-**

- **Cena za projekt stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby**
  1. Veľmi náročné práce (sadzba 510 Sk/hod).....44,00 hod
  2. Náročné práce (sadzba 410 Sk/hod).....45,00 hod
  3. Menej náročné práce (sadzba 320 Sk/hod).....16,00 hod

Spolu cena za zhotovenie predmetu zmluvy

1. 44,00 hod x 510 Sk/hod	22 440,00.-
2. 45,00 hod x 410 Sk/hod	18 450,00.-
3. 16,00 hod x 320 Sk/hod	5 120,00.-
Základná cena spolu bez DPH	46 010,00.-
DPH 19%	8 741,90.-
Cena spolu za zhotovenie predmetu zmluvy s DPH	**54 751,90.-**

- **Cena za autorský dozor**
  1. Náročné práce (sadzba 410 Sk/hod).....6,00 hod
  2. Menej náročné práce (sadzba 320 Sk/hod).....5,00 hod

Spolu cena za zhotovenie predmetu zmluvy

1. 6,00 hod x 410 Sk/hod	2 460,00.-
2. 5,00 hod x 320 Sk/hod	1 600,00.-
Základná cena spolu bez DPH	4 060,00.-
DPH 19%	771,40.-
Cena spolu za zhotovenie predmetu zmluvy s DPH	**4 831,40.-**

- **Cena za inžiniersku činnosť**
  1. Náročné práce (sadzba 410 Sk/hod).....20,00 hod
  2. Menej náročné práce (sadzba 320 Sk/hod).....21,00 hod

Spolu cena za zhotovenie predmetu zmluvy

1. 20,00 hod x 410 Sk/hod	8 200,00.-
2. 21,00 hod x 320 Sk/hod	6 720,00.-
Základná cena spolu bez DPH	14 920,00.-
DPH 19%	2 834,80.-
Cena spolu za zhotovenie predmetu zmluvy s DPH	**17 754,80.-**

Cena celkom bez DPH	96 110,00.-
DPH 19%.....	18 260,90.-
Cena celkom vrátane DPH.....	**114 370,90.-**

Bratislava, 02/2004

Ing. Magdaléna Milanová

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 4 . júla .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 