**Doložka overenia totožnosti s originálom**

**Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č.** PSB-13-92/2008 **s originálom.**

**Erika VAŠKOVÁ – OR PSB Prešov**

9941

**MINISTERSTVO OBRANY SR**
**Posádková správa budov Prešov**
Č. : PSB-13-92/2008

Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 3

# DODATOK č. 1
## K ZMLUVE Č. PSB-13-21/2008

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 v znení neskorších zmien a doplnkov)

## Článok I. Predmet dodatku

V súlade s ustanovením článku 12.1. **Zmluvy č. PSB-13-21/2008** sa zmluvné strany z dôvodu vykonania 3. funkčnej skúšky a OPaOS dohodli na zmene ustanovení zmluvy nasledovne :

**V Článku III. Cena :**
3.1. Cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1) :

**Budova veliteľstva 2. mb :**

| | Cena bez DPH | DPH (19%) | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 1. funkčná skúška | 86 521,50 Sk | 16 439,00 Sk | 102 960,50 Sk |
| 2. funkčná skúška | 86 521,50 Sk | 16 439,00 Sk | 102 960,50 Sk |
| **Spolu** | **173 043,00 Sk** | **32 878,00 Sk** | **205 921,00 Sk** |

**RZ Makovica :**

| | Cena bez DPH | DPH (19%) | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 1. funkčná skúška | 20 193,00 Sk | 3 836,70 Sk | 24 029,70 Sk |
| 2. funkčná skúška | 20 193,00 Sk | 3 836,70 Sk | 24 029,70 Sk |
| **Spolu** | **40 386,00 Sk** | **7 673,40 Sk** | **48 059,40 Sk** |

**Budova VOPaS :**

| | Cena bez DPH | DPH (19%) | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 1. funkčná skúška | 21 590,00 Sk | 4 102,10 Sk | 25 692,10 Sk |
| 2. funkčná skúška | 21 590,00 Sk | 4 102,10 Sk | 25 692,10 Sk |
| **Spolu** | **43 180,00 Sk** | **8 204,20 Sk** | **51 384,20 Sk** |

**K SNP - park techniky VÚ 1172 :**

| | Cena bez DPH | DPH (19%) | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 1. funkčná skúška | 59 563,00 Sk | 11 317,00 Sk | 70 880,00 Sk |
| 2. funkčná skúška | 59 563,00 Sk | 11 317,00 Sk | 70 880,00 Sk |
| **Spolu** | **119 126,00 Sk** | **22 634,00 Sk** | **141 760,00 Sk** |

**Celkom za dve funkčné skúšky :**

| Objekt | Cena bez DPH | DPH (19%) | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| Budova velit. 2. mb | 173 043,00 Sk | 32 878,00 Sk | 205 921,00 Sk |
| RZ Makovica | 40 386,00 Sk | 7 673,40 Sk | 48 059,40 Sk |
| Budova VOPaS | 43 180,00 Sk | 8 204,20 Sk | 51 384,20 Sk |
| KSNP-park techniky | 119 126,00 Sk | 22 634,00 Sk | 141 760,00 Sk |
| **Celkom** | **375 735,00 Sk** | **71 389,60 Sk** | **447 124,60 Sk** |

Slovom: štyristoštyridsaťsedemtisícstodvadsaťštyri/60 slovenských korún

**Dopĺňa sa odstavec :**

**Budova veliteľstva 2. mb :**

| | Cena bez DPH | DPH (19%) | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 3. funkčná skúška | 86 521,50 Sk | 16 439,09 Sk | 102 960,59 Sk |
| OPaOS | 171 589,50 Sk | 32 602,01 Sk | 204 191,51 Sk |
| **Spolu** | **258 111,00 Sk** | **49 041,09 Sk** | **307 152,09 Sk** |

**RZ Makovica :**

| | Cena bez DPH | DPH (19%) | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 3. funkčná skúška | 20 193,00 Sk | 3 836,70 Sk | 24 029,70 Sk |
| OPaOS | 29 083,00 Sk | 5 525,77 Sk | 34 608,77 Sk |
| **Spolu** | **49 276,00 Sk** | **9 362,47 Sk** | **58 638,47 Sk** |

**Budova VOPaS :**

| | Cena bez DPH | DPH (19%) | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 3. funkčná skúška | 21 590,00 Sk | 4 102,10 Sk | 25 692,10 Sk |
| OPaOS | 34 734,50 Sk | 6 599,56 Sk | 41 334,06 Sk |
| **Spolu** | **56 324,50 Sk** | **10 701,66 Sk** | **67 026,16 Sk** |

**K SNP - park techniky VÚ 1172 :**

| | Cena bez DPH | DPH (19%) | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 3. funkčná skúška | 59 563,00 Sk | 11 317,00 Sk | 70 880,00 Sk |
| OPaOS | 94 107,00 Sk | 17 880,33 Sk | 111 987,33 Sk |
| **Spolu** | **153 670,00 Sk** | **29 197,33 Sk** | **182 867,33 Sk** |

**Celkom za funkčnú skúšku a OPaOS :**

| Objekt | Cena bez DPH | DPH (19%) | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| Budova velit. 2. mb | 258 111,00 Sk | 49 041,09 Sk | 307 152,09 Sk |
| RZ Makovica | 49 276,00 Sk | 9 362,47 Sk | 58 638,47 Sk |
| Budova VOPaS | 56 324,50 Sk | 10 701,66 Sk | 67 026,16 Sk |
| KSNP-park techniky | 153 670,00 Sk | 29 197,33 Sk | 182 867,33 Sk |
| **Celkom** | **517 381,50 Sk** | **98 302,55 Sk** | **615 684,05 Sk** |

***Cena dodatku č. 1 :***
Cena bez DPH : 517 381,50 Sk
DPH : 98 302,55 Sk
Cena s DPH : 615 684,05 Sk
Slovom: šestopäťnásťtisícšestoosemdesiatštyri 05/100 slovenských korún

***Celková cena zmluvy vrátane dodatku:***
**Cena bez DPH : 893 116,50 Sk**
**DPH : 169 692,15 Sk**
**Cena s DPH : 1 062 808,65 Sk**
Slovom: jedenmiliónšesťdesiatdvatisícosemstoosem 65/100 slovenských korún.

**V Článku IV. Lehoty a spôsob plnenia :**
4.1. V zmysle čl. II sa na zariadení IBS pre zabezpečenie trvalej funkčnosti vykonajú funkčné skúšky v zmysle STN 33 4590 časť 8 v rozsahu podľa prílohy č. 1 v termíne :
1. funkčná skúška – marec
2. funkčná skúška – jún

**Dopĺňa sa odstavec :**
3. funkčná skúška – september
OPaOS – november

## Článok II. Ostatné dohodnuté podmienky

1.) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť 1.9.2008 a podpisom oboma zmluvnými stranami a je neoddeliteľnou súčasťou **Zmluvy č. PSB-13-21/2008.**

2.) Dodatok je vyhotovený v 4 výtlačkoch.
Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo : 1. – 3. pre objednávateľa
4. pre zhotoviteľa

3.) Ostatné ustanovenia **Zmluvy č. PSB-13-21/2008,** ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny.

4.) Zmluvné strany sa s textom dodatku riadne oboznámili, jeho obsah je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

V Prešove, dňa: 28 AUG 2008 2008

Za objednávateľa :

.....
Ing. Juraj Sidorjak
riaditeľ PSB

Správa budov * PREŠOV *

Za zhotoviteľa :

.....
Pavol Fiľač
konateľ

B+M Obchodná 2501 913 21 Trenčianska Turná