# Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. 00103/2005
**na akciu : „Sereď – rekonštrukcia budovy č. XXXI-ubytovňa“, ev.zn. 55 87 613**

---

## Čl. I. Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **1.1 Objednávateľ** | : | **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**<br>**Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava** |
| V zastúpení štatutárneho zástupcu | : | pplk. Ing. Richard TOMÍK - riaditeľ OdIVaŽP<br>Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava<br>Krížna 42, 832 47 Bratislava |
| IČO | : | 30845572 |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu | : | 7000171215/8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach | | |
| - zmluvných | : | pplk. Ing. Richard TOMÍK |
| - technických | : | pplk. Ing. Richard TOMÍK |
| **1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** | : | **Bau3Mex, a.s.** |
| Sídlo | : | Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| Právna forma | : | akciová spoločnosť |
| Označenie registra | : | Obchodný register OS Bratislava I |
| Číslo zápisu | : | Oddiel Sa, vložka číslo 2045/B |
| V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie | | |
| - vo veciach zmluvných | : | Ing. Miroslav GAŠPÁREK |
| - vo veciach technických | : | p. Marián SLEZÁK |
| IČO | : | 35 761 903 |
| IČ DPH | : | SK2021467547 |
| Bankové spojenie | : | |
| Číslo účtu | : | |
| Číslo telefónu | : | |
| Číslo faxu | : | |

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.7 k zmluve o dielo č. 00103/2005 zo dňa 04.07.2005, dodatku č.1 zo dňa 08.08.2005, dodatku č.2 zo dňa 21.12.2005, dodatku č.3 zo dňa 30.12.2005, dodatku č.4 zo dňa 13.02.2006, dodatku č. 5 zo dňa 29.06.2006 a dodatku č. 6 zo dňa 29.06.2006 (ďalej len: “zmluva“) z dôvodu pripravovaného rozšírenia zmluvy o naviac práce (presne špecifikované v žiadosti č.p.: SAMaV-12/2-613/2006 zo dňa 13. júla 2006), ktoré vyplynuli z požiadavky užívateľských zložiek pri preberacom konaní stavby, pričom tieto práce boli odsúhlasené spisom č.p.: ÚSANM-153-56/2006/OdVaOŽP zo dňa 21.07.2006.

Dodatkom č. 7, sa mení a dopĺňa zmluva nasledovne:

1) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa dopĺňa bod 3.1., ktorý znie:

$a_3$) realizácia naviac prác, ktoré vyplynuli na preberacom konaní stavby: po zabezpečení finančných prostriedkov a podpise dodatku, najneskôr do 29.09.2006, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení prác a výzva na ich prevzatie.

2) Dodatok k zmluve na cenovú časť pripravovaných naviac prác bude uzavretý po zabezpečení finančných prostriedkov z dôvodu plynulého financovania stavby.

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 24. 7. 2006

Objednávateľ
**pplk. Ing. Richard TOMÍK**
**riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava**

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

V Bratislave, dňa 24.7.2006

**Bau3Mex a.s.**
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava 36
IČO: 35 761 903
DIČ: 2021467547, IČ DPH: SK2021467547
registr.: OR OS BA I, odd.: Sa, vl.č.: 2045/B
-6-

Zhotoviteľ
**Ing. Milan KOPERNICKÝ**
**predseda predstavenstva**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 17. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: