V Rožňave, 03.10.2007
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 14 -13
Prílohy : 13-

ZMLUVA O DIELO č. PSB -32 -72/2007 -RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený	: riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	: 00805190
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ	: TESTAV SK, a.s. Prešovská 38/A, 821 02 Bratislava
Zastúpený	: Mgr. Eva TEŤÁKOVÁ
IČO	: 35 822 040
IČ DPH	: SK 2020285135
DIČ	: 2020285135
Bankové spojenie	: ČSOB
Číslo účtu	: 155225693/7500
Obchodný register	: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č: 2828/B

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava strešnej krytiny" sklad potravín b.č. 7 Rožňava
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu
CPV 45261214-7

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 08.10.2007
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 30.11.2007



3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**1 527 951,21 Sk**
DPH 19%	:	290 310,73 **Sk**
Cena za službu celkom v rátane DPH	:	**1 818 261,94 Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.



5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra, číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

Posádková správa budov ROŽŇAVA

.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam. Stanislav ŠELENG*

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Ing. Michal BÉREŠ

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. Stanislav ŠELENG
Za zhotoviteľa : Ing. Michal BÉREŠ

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.



9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 3)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, TESTAV SK, a.s.

V Rožňave dňa 03.10..2007

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

V Rožňave dňa 03.10. 2007

Za zhotoviteľa:

konateľ
Mgr. Eva TEŤÁKOVÁ

TESTAV SK, a.s.
Prešovská 38/A
821 02 Bratislava
IČO: 35 822 040
IČ DPH: SK2020285135

Krycí list rozpočtu

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

a strešnej krytiny na sklade potravín b.č. 7	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval : Ing. Michal Béreš	
sto : Rožňava	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : TESTAV SK,a.s.	IČO : 35822040	DIČ : 2020285135
82101 Bratislava	Prešovská 38/A	IČ DPH : SK2020285135
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	1 819 814	za M3 OP	1 M	1 819 814	za M
1 M2 ZP	1 819 814	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 819 814	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	154 801,98		154 801,98
2	PSV :	384 050,86	910 303,60	1 294 354,46
3	MCE :	41 099,00		41 099,00
4	iné :			
5	Súčet :	579 951,84	910 303,60	1 490 255,44

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	39 000,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	39 000,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 529 255,44
22	DPH 19 % z :	1 529 255,44	290 558,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 819 814,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ROŽŇAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : TESTAV SK, a.s. Prešovská 38/A 821 02 Bratislava IČO: 35 822 040 IČ DPH: SK2020285135

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

,a.s.

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing. Michal Béreš**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

/a strešnej krytiny na sklade potravín b.č. 7

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
RÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	154 801,98	154 801,98		4,097	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	154 801,98	154 801,98		4,097	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	1 219 079,06	308 775,46	910 303,60	19,150	0,520
71 - IZOLÁCIE	1 219 079,06	308 775,46	910 303,60	19,150	0,520
764 - Konštrukcie klampiarske	2 219,20	2 219,20			0,292
76 - KONŠTRUKCIE	2 219,20	2 219,20			0,292
783 - Nátery	13 975,20	13 975,20		0,021	
784 - Maľby	59 081,00	59 081,00		0,247	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	73 056,20	73 056,20		0,269	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 294 354,46	384 050,86	910 303,60	19,418	0,812
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	41 099,00	41 099,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	41 099,00	41 099,00			
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	39 000,00	39 000,00			
Za rozpočet celkom :	1 529 255,44	618 951,84	910 303,60	23,515	0,812

Prehľad rozpočtových nákladov

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

d položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV						
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
941955004	Lešenie ťahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	530,000	m2	124,00	65 720,00		19
944942101	Záchytné ohrad. na vonk. voľných stranách objektu na konzolách	177,800	m	383,00	68 097,40		19
952902110	Zametenie strechy	4 642,800	m2	2,35	10 910,58		19
953991221	Dodávka a osad. hmožd. do muriva bet. 10 12 mm	438,000	kus	23,00	10 074,00		19
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**154 801,98**			**154 801,98**		
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**154 801,98**			**154 801,98**		
	PRÁCE A DODÁVKY PSV						
	71 - IZOLÁCIE						
	712 - Povlakové krytiny						
712310916	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter reflex. lakom	2 321,400	m2	4,85	11 258,79		19
246276500	RENOLAST reflexný náter na strechy 42 kg	580,000	kg	135,00		78 300,00	19
712310918	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena nástrek asfalt. tmelom	1 160,700	m2	71,00	82 409,70		19
111632600	Tmel asfaltový ATS LUTEX hoboky	3,800	t	13 700,00		52 060,00	19
712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	1 160,700	m2	3,75	4 352,63		19
6282D4001	Penetrácia bitúmenová - Penetrák	336,000	kg	152,60		51 273,60	19
712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	2 321,400	m2	44,00	102 141,60		19
712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	464,300	m2	44,00	20 429,20		19
628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	2 670,000	m2	227,00		606 090,00	19
628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	540,000	m2	227,00		122 580,00	19
712400841	Odstránenie machu odškrabaním z povl. krytiny striech nad 10° do 30°	260,000	m2	7,90	2 054,00		19
712911915	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. náter stud. asfalt. tmelom	39,000	kús	125,00	4 875,00		19
712942963	Vykonanie údržby povl. krytiny bleskozvodov pásmi NAIP pritavením	146,000	kus	17,40	2 540,40		19
712999905	Povlakové krytiny, HZS T5	137,000	hod	307,00	42 059,00		19
	Vysekanie poškodenej živičnej krytiny, vysušenie. Úprava odtokového žľabu.						
998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	11 824,239	%	3,10	36 655,14		19
	712 - Povlakové krytiny spolu :	**1 219 079,06**			**308 775,46**	**910 303,60**	
	71 - IZOLÁCIE spolu :	**1 219 079,06**			**308 775,46**	**910 303,60**	
	76 - KONŠTRUKCIE						

	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	764 - Konštrukcie klampiarske						
	Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 500 -30ST	146,000	m	15,20	2 219,20		19
	764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**2 219,20**			**2 219,20**		
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**2 219,20**			**2 219,20**		
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
	783 - Nátery						
783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	43,200	m2	152,00	6 566,40		19
783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	43,200	m2	142,00	6 134,40		19
783903812	Odmastenie saponátmi	43,200	m2	29,50	1 274,40		19
	783 - Nátery spolu :	**13 975,20**			**13 975,20**		
	784 - Maľby						
784445921	Opr. maľba latex. 1 far. dvojnás. s oškrab. v miest. do 3,8m	362,000	m2	88,00	31 856,00		19
784452921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m	550,000	m2	49,50	27 225,00		19
	784 - Maľby spolu :	**59 081,00**			**59 081,00**		
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**73 056,20**			**73 056,20**		
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 294 354,46**			**384 050,86**	**910 303,60**	
	PRÁCE A DODÁVKY M						
	M21 - 155 Elektromontáže						
210220031	Sieť mrežová v rozvodni FeZn do 120mm2	146,000	m	128,00	18 688,00		19
213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	45,000	hod	307,00	13 815,00		19
213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	28,000	hod	307,00	8 596,00		19
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**41 099,00**			**41 099,00**		
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**41 099,00**			**41 099,00**		
	OSTATNÉ						
S-1711050	Autožeriav T 148 20t 600knm AD 20	40,000	Sh	975,00	39 000,00		19
	OSTATNÉ spolu :	**39 000,00**			**39 000,00**		
	Za rozpočet celkom :	**1 529 255,44**			**618 951,84**	**910 303,60**	

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-32-72/2007-Rv „Oprava strešnej krytiny sklad potravín b.č. 7 Rožňava“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

