KaVSÚ-4-1381/2008

1x+D

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 11-S/2007 a dodatkov č. 1 a 2 na stavebnú akciu
„Sliač – rekonštrukcia budovy č. 92 – letecké krídlo“

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Sídlo:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava
Splnomocnený zástupca:	Ing. Polačko Jozef – generálny riaditeľ Ing. Viliam Jankech - zástupca generálneho riaditeľa Sekcie majetku a infraštruktúry
IČO:	30845572
Telefón/fax:	048/4153029, 0960462266-fax
Číslo účtu:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Ing. Polačko Jozef
- technických:	Mgr. Sedmáková Natália

Zhotoviteľ:	**Pavol Harcek**
Sídlo:	Jesenského 2241 024 01 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený:	Pavol Harcek – majiteľ
IČO:	10844023
DIČ:	1020458021
IČ DPH:	SK 1020458021
Bankové spojenie:	VÚB Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu:	200446322/0200
Zapísaný:	v Živnostenskom registri ObÚ Žilina pod č. 504-5363

Čl. I.

V zmysle bodu 4.3 zmluvy o dielo č. 11-S/2007 a dodatkov č. 1 a 2 na stavebnú akciu „Sliač – rekonštrukcia budovy č. 92 – letecké krídlo“ sa uvedená zmluva o dielo na základe indexov stavebných prác mení a dopĺňa takto:

1. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2. v tomto znení:
„4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

Pôvodná cena za dielo:

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Základ ceny pre DPH:	42.314.868,00 Sk
DPH 19%:	8.039.825,10 Sk
Celková cena za objekt s DPH:	50.354.693,10 Sk

Naviac práce podľa článku II. bodu 2.1.1.

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Naviac práce základ ceny pre DPH:	**3.079.865,96 Sk**
DPH 19%:	**585.174,50 Sk**
Naviac práce spolu s DPH:	**3.665.040,46 Sk**

Odpočty podľa článku II. bodu 2.1.1.

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Odpočty základ ceny pre DPH:	**- 1.349.906,28 Sk**
DPH 19%:	**- 256.482,20 Sk**
Odpočty spolu s DPH:	**- 1.606.388,48 Sk**

Naviac práce podľa článku II. bodu 2.1.2.

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Naviac práce základ ceny pre DPH:	**409.979,93 Sk**
DPH 19%:	**77.896,20 Sk**
Naviac práce spolu s DPH:	**487.876,13 Sk**

Cenové vplyvy formou indexov podľa čl. IV. bodu 4.3:

Cenové vplyvy základ ceny pre DPH:	**817.846,98 Sk**
DPH 19%:	**155.390,93 Sk**
Cenové vplyvy spolu s DPH:	**973.237,91 Sk**

Nová cena za dielo:

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Základ ceny pre DPH:	**45.272.654,59 Sk**
DPH 19%:	**8.601.804,53 Sk**
Celková cena za objekt s DPH:	**53.874.459,12 Sk**

Čl. II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je indexácia stavebných prác.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – ich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Bratislave, dňa 31 OKT. 2008

Objednávateľ:

Ing. Viliam JANKECH

.....

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Kys. N. Meste, dňa 28. 10. 2008

Zhotoviteľ:

PAVOL HARCEK
Jesenského 2241 ⑬
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 10844023 IČ DPH: SK1020458021

.....

Pavol Harcek

Podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vykonaná predbežná finančná kontrola dodatku č. 3 k ZoD č. 11-S/2007 na realizáciu stavebný prác akcie SLAČ Rekonštrukcia budovy č. 92 - Ústredný kríženie. V čase vykonania predbežnej finančnej kontroly je dodatok finančne krytý v rámci programového plánu rezortu a limitu finančných prostriedkov roku 2008, známeho v čase vykonávania predbežnej finančnej kontroly.

V Banskej Bystrici dňa 29.10.2008

V – ORS
Ing. Ivan Sochor

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**