Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1 6237

na akciu: „Bratislava, Kutuzovové kasárne – INTSITCEN“, ev. zn. 55 87 660

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**VPÚ DECO Bratislava, a.s.**
Sídlo	:	Za kasárňou 1, 83101 Bratislava
Štatutárny zástupca	:	Ing. Igor TÓTH – výkonný riaditeľ
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	oddiel Sa, vložka číslo: 889/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných	:	Ing. Igor TÓTH – výkonný riaditeľ
vo veciach technických	:	Ing. Jozef MATEJOVIČ – technický riaditeľ
IČO	:	31400027
IČ DPH	:	SK2020342557
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Na základe súpisu požadovaných naviac prác z 11.4.2006 č.j. SAMaV 1221-30/2006 z kontrolného dňa konaného 6.3.2006 sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1 6237 zo dňa 21.5.2004 (ďalej len: „zmluva“), ktorým sa dopĺňa predmet zmluvy o naviac práce. Z dôvodu naviac prác sa v nevyhnutnom rozsahu upravuje čas plnenia a cena diela nasledovne:

1) **Čl. II. Predmet zmluvy** sa dopĺňa o bod 2.1.9, ktorý znie:
II. etapa:
2.1.9 Zmena projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby (ďalej len: „ZPD“).

2) V **Čl. V. Čas plnenia** sa dopĺňa bod 5.1., ktorý znie:
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tohto dodatku v týchto lehotách:
a) začiatok realizácie diela: do dvoch pracovných dní od uzavretia tohto dodatku k ZoD
b) ukončenie realizácie: do 14 dní od začatia realizácie – expedícia čistopisu ZPD so zapracovanými pripomienkami

3) V **Čl. VI. Cena,** sa podľa bodu 6.3 zmluvy upravuje cena diela v bode 6.2 nasledovne:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve:

Cena diela bez DPH	6,408.100,- Sk
DPH 19%	1,217.539,- Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**7,625.639,- Sk**

Cena ZPD:

Cena bez DPH	256.500,- Sk
DPH 19%	48.735,- Sk
Cena spolu s DPH	**305.235,- Sk**

Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku.

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	6,664.600,- Sk
DPH 19%	1,266.274,- Sk
Cena vrátane DPH	**7,930.874,- Sk**

Slovom: sedemmiliónov deväťistotridsaťtisíc osemstosedemdesiatštyri korún/00hal.

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
5) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
6) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 16.6. 2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Bratislave, dňa 27.4.2006

®VPÚ
VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA
- 3 -

Zhotoviteľ
Ing. Igor TÓTH
Ing. Jozef MATEJOVIČ

Príloha č. 1 k dodatku č.1 k ZOD č. 1 6237

Špecifikácia ceny

na akciu : Bratislava, Kutuzovove kasárne - INSITCEN

ev. zn. 55 87 660

Výpočet ceny je vykonaný podľa sadzobníka „UNIKA/2004".
Základom pre výpočet ceny je počet hodín potrebný na vypracovanie predmetu plnenia.

Projektové práce k zmenám požadovaným užívateľom stavby:
Stanovenie počtu hodín:

- stavebné riešenie	90hod.
- vzduchotechnika	40hod.
- elektroinštalácia	150hod.
- ústredné kúrenie	20hod.
- zdravotechnika	30hod.
- rozpočet	40hod.
spolu:	370hod.
- SHZ (subdodávka)	160hod.
celkom:	530hod.

Výpočet ceny:

- veľmi náročné a koncepčné práce	260hod. x 540.-Sk/hod. =	140.400.-Sk
- náročné práce	270hod. x 430.-Sk/hod. =	116.100.-Sk
spolu bez DPH		256.500.-Sk
DPH 19%		48.735.-Sk
celkom vrátane DPH		**305.235.-Sk**

V Bratislave, dňa 16. 6. 2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave, dňa 27.4.2006

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA
-3-

Zhotoviteľ
Ing. Igor TÓTH
Ing. Jozef MATEJOVIČ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 3 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 