Odp.: VLS-196-25/10/2004 (b)

D O D A T O K č. 2

ku Zmluve o dielo č. LOT/039/04/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/039/04/OD sa v súlade s bodom 10.3 dohodli na nasledovnom :

1. Upravuje sa článok **2. PREDMET ZMLUVY** nasledovne:

dopĺňa sa bod **2.1.3**

2.1.3 nad rámec V. generálnej opravy + PTŽ lietadla (naviac oproti platným TPF 01-0052-81) zhotoviteľ **zhotoví a vybaví núdzové dávky ND-39K (2 súpravy)** v súlade s technickou dokumentáciou pre lietadlá L-39, kniha č. 17/3.

Objednávateľ k vybaveniu núdzových dávok dodá nasledovné príslušenstvo:

- lekárničky,
- kompasy s púzdrom,
- rádiostanice R-855UM II. kategórie, na ktorých zhotoviteľ vykoná generálnu opravu + PTŽ.

mení sa rozsah prác **III. etapy** nasledovne:

III. etapa (rok 2004)

- **zhotovenie a vybavenie núdzových dávok ND-39K (2 súpravy)**
- spätná montáž lietadla
- funkčné skúšky jednotlivých systémov
- motorová skúška
- nivelácia lietadla po oprave
- kompenzácia lietadla
- zhotovenie vonkajšieho náteru lietadla vo farbách akrobatickej skupiny Biele Albatrosy
- predbežná a predletová príprava
- zálet a odovzdanie lietadla oprávnenému zástupcovi objednávateľa po vykonanej generálnej oprave

2. Upravuje sa článok **5. CENA** nasledovne:

5.2

Celková dohodnutá cena za vykonanie diela (podľa bodu 2.1 tejto zmluvy) predstavuje sumu:

19 092 000,- Sk bez DPH

22 500 157,- Sk vrátane DPH

z toho

- v roku **2002** predstavovala čiastku **3 300 000,- Sk vrátane 10% DPH** (3 000 000,- Sk bez DPH)
- v roku **2003** predstavovala čiastku **6 081 240,- Sk vrátane 20% DPH** (5 067 700,- Sk bez DPH)
- v roku **2004** predstavuje čiastku **13 118 917,- Sk vrátane 19% DPH** (11 024 300,- Sk bez DPH)

pri sadzbe DPH 10% platnej do 31.12.2002, sadzbe DPH 20% platnej od 1.1.2003 do 31.12.2003 a sadzbe DPH 19% platnej od 1.1.2004 v zmysle zákona NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (KP 29.60.92)

Táto dohodnutá cena za vykonanie diela môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec tejto zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode **10.3** tejto zmluvy.

3. Upravuje sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne:

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp diela (okrem **I.** a **II. etapy / I. časť**, ktoré boli vyfakturované a uhradené cestou **VLA gen. M. R. Štefánika v Košiciach** v roku 2002 a 2003)

Ceny za vykonanie jednotlivých etáp diela sú stanovené nasledovne:

Cena za	**I. etapu**	vrátane 10 % DPH:	**3 300 000,- Sk**
Cena za	**II. etapu / I. časť**	vrátane 20 % DPH:	**6 081 240,- Sk**
Cena za	**II. etapu / II. časť**	vrátane 19 % DPH:	**3 897 131,- Sk**
Cena za	**III. etapu**	Vrátane 19 % DPH:	**9 221 786,- Sk**
Celková cena			
Za I. - III. etapu diela		**vrátane DPH:**	**22 500 157,- Sk**

Z celkovej dohodnutej ceny **22 500 786,- Sk** za vykonanie diela, zrealizoval zhotoviteľ v roku **2002** a **2003** časť v čiastke **9 381 240,- Sk** (uvedená čiastka bola aj riadne uhradená predchádzajúcim užívateľom predmetného lietadla), v roku **2004** zrealizuje časť v čiastke **13 118 917,- Sk**.

Vyúčtovanie (vyfakturovanie) ukončenej **II. etapy / II. časť** a **III. etapy** bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

4. Upravuje sa **príloha č.1** ku Zmluve o dielo č.LOT/039/04/OD nasledovne:

- ruší sa príloha č. 1, list č. 1 ku Zmluve o dielo č. LOT/039/04/OD a nahrádza sa novou prílohou č. 1 k dodatku č. 1 (1 list).

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/039/04/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno ÚFZ Zvolen, jedno Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/039/04/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne,
dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

Zhotoviteľ
Ing. Miloš HUSÁR
riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,
dňa: 25 NOV. 2004

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
* 28 *

Objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

Príloha č. 1
k ZOD č. LOT/039/04/OD
dodatok č.2

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

(tvorba ceny – individuálna kalkulácia)

Typ techniky: Lietadlo **L-39 C**

ev.č. **0443**

Druh opravy: **IV. generálna oprava + PTŽ** v zmysle bodu **2.1.1**

práce nad rámec IV. GO + PTŽ (naviac oproti platným TPF-01-0052-81) v zmysle bodov **2.1.2 a 2.1.3**

KP: **29.60.92**

Kalkulačná položka na **1 ks**

Počet kusov: **1**

	Časť diela	1. Priamy materiál	2. Kooperácia	3. Cena výkonu	4. OPN	5. Cena bez DPH
2.1.1	**IV. generálna oprava + PTŽ**	**6 810 700,-**	**1 108 000,-**	**9 886 300,-**	**44 500,-**	**17 849 500,-**
	Práce nad rámec IV. GO + PTŽ (naviac oproti platným TPF-01-0052-81)	**327 000,-**	**1 100,-**	**914 400,-**	**-**	**1 242 500,-**
2.1.2	**- demontáž zadymovacieho zariadenia z pôvodného krídla lietadla a jeho spätná montáž na nové krídlo**	27 500,-	-	565 600,-	-	593 100,-
2.1.3	**- zhotovenie a vybavenie núdzových dávok ND-39K**	299 500,-	1 100,-	348 800,-	-	649 400,-
	S P O L U	**7 137 700,-**	**1 109 100,-**	**10 800 700,-**	**44 500,-**	**19 092 000,-**

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.5.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA

dátum *meno* *podpis*