Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 07/2005

na stavebnú akciu : „Bratislava, Kutuzovove kasárne – zabezpečenie objektovej bezpečnosti budovy č. LI, I. etapa“, ev. zn. 55 87 690

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, s.r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova č. 28, 821 09 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ
- rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Dagmar Hlavová - prokurista
IČO	:	35 814 730
IČ DPH	:	SK 2020259769
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

V súlade s podmienkami dohodnutými v bode 4.2 až 4.4 o spracovaní ceny diela sa dopĺňa cena diela v bode 4.5 zmluvy o dielo č. 07/2005 zo dňa 5.10.2005, v znení dodatku č.1 zo dňa 14.11.2005 (ďalej len: „zmluva“). Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.2, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny,** sa dopĺňa bod 4.5, ktorý znie:

4.5 Zmluvné strany dodatkom č.2 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	24 090 785,18 Sk
DPH 19%	4 577 249,20 Sk
Cena spolu s DPH	**28 668 034,38 Sk**

Cena za stavebné práce v exteriérovej časti diela:

Cena bez DPH	15 295 894,00 Sk
DPH 19%	2 906 219,90 Sk
Cena spolu s DPH	**18 202 113,90 Sk**

Odsúhlasený položkový rozpočet doplnený kalkuláciou za vyššie uvedené práce tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	39 386 679,18 Sk
DPH 19%	7 483 469,10 Sk
Cena spolu s DPH	**46 870 148,28 Sk**

Slovom: štyridsaťšesťmmiliónov osemstosedemdesiattisíc stoštyridsaťosem slovenských korún/28 hal.

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 7. 12. 2005

V Bratislave, dňa

Objednávateľ

Ingmartin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

Zhotoviteľ

Ing. Stanislav PETROVSKÝ

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
KOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO 35814730

Dodatok č.2 k ZoD 07/2005

Dodávateľ : (zhotoviteľ)	**Ikores Slovakia spol. s. o.** **Votrubova 28, 821 09 Bratislava**	IČO : 35814730	IČ DPH : SK2020259769

Odberateľ : (obstarávateľ)	**Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľ.majetku a výst.** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**	IČO : 30845572

Zákazka :	názov zákazky	**Bratislava, Kutuzovové kasárne - zabezpečenie objektovej bezpečnosti budovy č. LI, I.etapa**
	číslo zákazky	
	číslo zmluvy	**ZoD 07/2005 a Dodatok č.1,2**

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Bratislava, Kutuzovové kasárne - zabezpečenie objektovej bezpečnosti budovy č. LI, I.etapa

P.	Objekty	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1.	SO 02 - Rekonštrukcia trafostanice TS 146	6 956 300,00	1 321 697,00	8 277 997,00
2.	SO 03 - Náhradný zdroj	5 680 000,00	1 079 200,00	6 759 200,00
3.	SO 03a - Spevnená plocha pre náhradný zdroj	121 800,00	23 142,00	144 942,00
4.	SO 04 - Prípojka NN	2 537 794,00	482 180,90	3 019 974,90
	CELKOM	**15 295 894,00**	**2 906 219,90**	**18 202 113,90**

Dátum : 24.11.2005

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 18. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: