114/4-D-45-08

S.R.O.

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 114/4-D-14-08 (07/2008)

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s.**
so sídlom Duklianska 60, 972 71 Nováky
konajúci: Ing. Peter TRGIŇA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne
oddiel: Sa vložka: 10406/R
IČO: 36350451
DIČ: 2022114105
IČ DPH: SK 2022114105
bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
číslo účtu: 6633270000/11111
tel.: 046/5180 100
fax: 046/5180 102
e-mail: director@vop-novaky.sk
/ďalej aj „objednávateľ"/

Zhotoviteľ: **BP BAU, s.r.o.**
so sídlom Železničiarska 44, 949 01 Nitra
konajúci: Peter BICKO, konateľ spoločnosti
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre
oddiel: Sro vložka: 871/N
IČO: 34 112 596
DIČ: 2020407092
IČ DPH: SK2020407092
bankové spojenie: Volksbank Slovakia, a.s.
číslo účtu: 4220131609/3100
tel.: 037/653 3107
fax: 037/651 1736
e-mail: bpbau@bpbau.sk
/ďalej aj „zhotoviteľ"/

Preambula

V zmysle článku IV. – Cena a platobné podmienky, bod 6 a čl. IX – Záverečné ujednania, bod 2, Zmluvy o dielo č. 114/4-D-14-08 (07/2008) v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 114/4-D-14-08 (07/2008) (ďalej spolu len „ZoD č. 114/4-D-14-08") sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 2 k ZoD č. 114/4-D-14-08.

Tento Dodatok č. 2 k ZoD č. 114/4-D-14-08 (ďalej len „Dodatok č. 2) upravuje článok III. - Termín plnenia a článok IV. – Cena a platobné podmienky ZoD č. 114/4-D-14-08. Dôvodom zmeny je odpočet nerealizovaných prác z hlavného rozpočtu a prípočet naviac prác nad rámec hlavného rozpočtu.

Článok I
Zmeny ZoD č. 114/4-D-14-08

1. Bod 1 článku III ZoD č. 114/4-D-14-08 s názvom Termín plnenia sa ruší a nahrádza sa znením:

   1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy v termíne podľa požiadavky objednávateľa a to nasledovne:

   a) Začatie : 19.05.2008
   b) Ukončenie : 31.10.2008

2. Bod článku IV ZoD č. 114/4-D-14-08 s názvom Cena a platobné podmienky sa ruší a nahrádza sa znením:

   1. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena diela vo výške podľa položkového rozpisu ceny, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, sa v dôsledku odpočtu nerealizovaných prác z hlavného rozpočtu a prípočtu naviac prác nad rámec hlavného rozpočtu mení nasledovne:

   Prípočet k základnej cene **2 834 217,70 Sk**
   (slovom:dvamiliónyosemstotridsaťštyritisícdvestosedemnásť slovenských korún a sedemdesiathalierov)

   Odpočet od základnej ceny **- 1 464 838,00 Sk**
   (slovom:mínus jedenmiliónštyristošesťdesiatštyritisícosemstotridsaťosem slovenských korún)

   Celková cena diela tak predstavuje sumu vo výške:

Celková cena diela bez DPH	23 152 427,60
DPH 19%	4 398 961,20
Celková cena diela vrátane DPH	**27 551 388,80**

   (slovom:dvadsaťsedemmiliónovpäťstopäťdesiatjedentisíctristoosemdesiatosemkorún slovenských a osemdesiat halierov) vrátane DPH.

Položkový rozpis cien naviac prác a odpočtov nerealizovaných prác tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2.

Článok II
Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia ZoD č. 114/4-D-14-08, nedotknuté týmto Dodatkom č.2, pokiaľ neodporujú dohodám v tomto Dodatku č. 2, zostávajú v platnosti.

Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. 114/4-D-14-08 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Príloha č. 1 Dodatku č. 2: Položkový rozpis cien naviac prác a odpočtov nerealizovaných prác.

V Nitre, dňa 26.09.2008

BP BAU, s.r.o.
Železničiarska 44
949 01 NITRA
IČO: 34 112 596 DIČ: 2020407092
IČ DPH: SK2020407092

Zhotoviteľ : .....
Peter Bicko, konateľ

V Novákoch, dňa 29.9.2008

Vojenský opravárenský podnik Nováky,
akciová spoločnosť
Duklianska 60
972 71 NOVÁKY

Objednávateľ : .....
Ing. Peter TRGIŇA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Sklad č. 5	JKSO	
Názov objektu	VOP Nováky sklad P1 - naviac práce	EČO	
Názov časti		Miesto	Sliač
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	BP BAU, s.r.o.,		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Pinka	[redacted]	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	23 980	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska	1,50%	39 544
2		Montáž	2 344 091	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava	2,00%	52 725
3	PSV	Dodávky	59 473	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	34 717	11				16	Prevádzkové vplyvy	4,01%	105 713
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	173 975					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		2 636 236	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		197 981
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		2 834 217,70
		24	19 %	2 834 217,70	538 501,40
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (ř. 23-24)		3 372 719,10

Objednávateľ			Celkové náklady v	EUR
			Celkom bez DPH	94 078,79
			Cena s DPH	111 953,76
Dátum a podpis	Pečiatka: Vojenský opravárenský podnik Nováky, akciová spoločnosť, Duklianska 60, 972 71 NOVÁKY		Konverzný kurz	1 EUR = 30.1260 SKK

Zhotoviteľ		E	Prípočty a odpočty	
		26	Dodávky objednávateľa	0
		27	Kĺzavá doložka	0
Dátum a podpis	Pečiatka: BP BAU, s.r.o., Železničiarska 44, 919 01 NITRA, IČO: 34 112 596, DIČ: 2020407092, IČ DPH: SK2020407092	28	Zvýhodnenie + -	0

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sklad č. 5
Objekt: VOP Nováky sklad P1 - naviac práce
Časť:
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 S
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: BP BAU, s.r.o.,
Dátum: [redacted]

Kód	Popis	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	Práce a dodávky HSV	23 980,30	2 343 324,00	2 367 304,30	78 580,11	111,645	52,998
1	Zemné práce	2 161,30	10 011,00	12 172,30	404,05	4,175	0,000
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	3 066,00	438 855,00	441 921,00	14 669,09	46,380	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	104 226,80	104 226,80	3 459,70	0,833	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	1 677 690,50	1 677 690,50	55 689,12	57,147	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	18 753,00	112 540,70	131 293,70	4 358,15	3,111	52,998
PSV	Práce a dodávky PSV	59 473,30	35 483,70	94 957,00	3 151,99	0,617	0,328
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	18 422,70	4 478,60	22 901,30	760,18	0,366	0,000
725	Zdravotechnika - zariaď. predmety	41 050,60	7 856,50	48 907,10	1 623,42	0,159	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	19 625,50	19 625,50	651,45	0,092	0,328
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	3 523,10	3 523,10	116,95	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	21 980,40	173 975,10	5 774,92	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	21 980,40	173 975,10	5 774,92	0,000	0,000
	Celkom	83 453,60	2 400 788,10	2 636 236,40	87 507,02	112,262	53,326

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Sklad č. 5
Objekt: VOP Nováky sklad P1 - naviac práce
Časť:
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: BP BAU, s.r.o.,
Dátum: [redacted]

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HSV		**Práce a dodávky HSV**					**23 980,30**	**2 343 324,00**	**2 367 304,30**	**78 580,11**	**111,645**
	1		**Zemné práce**					**2 161,30**	**10 011,00**	**12 172,30**	**404,05**	**4,175**
1	001	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 - priepust	m3	5,400	1 495,60	49,64	0,00	8 076,20	8 076,20	268,08	0,000
2	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,400	358,30	11,89	0,00	1 934,80	1 934,80	64,22	0,000
3	*583*	*5833125100*	*KAMEN TAZ DROB 2-4 B*	*t*	*2,500*	*864,50*	*28,70*	*2 161,30*	*0,00*	*2 161,30*	*71,74*	*4,175*
	3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**					**3 066,00**	**438 855,00**	**441 921,00**	**14 669,09**	**46,380**
4	011	310272100	Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG P3-550hr 150mm	m3	8,526	5 611,90	186,28	0,00	47 847,10	47 847,10	1 588,23	6,373
5	011	310272110	Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P3-550	m3	28,160	5 628,20	186,82	0,00	158 490,10	158 490,10	5 260,91	21,328
6	011	311272102	Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.200 P3-550	m3	13,500	6 031,60	200,21	0,00	81 426,60	81 426,60	2 702,87	10,161
7	011	3122721011	Zamurovanie otvoru v stenách	m2	14,627	1 244,50	41,31	0,00	18 203,30	18 203,30	604,24	8,388
8	012	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	3,000	327,20	10,86	0,00	981,60	981,60	32,58	0,034
9	*593*	*5934113500*	*POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 120x65x2250mm*	*ks*	*3,000*	*1 022,00*	*33,92*	*3 066,00*	*0,00*	*3 066,00*	*101,77*	*0,095*
10	R	38940001PC	Drobné objekty - prístavok kompletný vrátane zateplenia	m3	11,725	11 250,00	373,43	0,00	131 906,30	131 906,30	4 378,49	0,000
	4		**Vodorovné konštrukcie**					**0,00**	**104 226,80**	**104 226,80**	**3 459,70**	**0,833**
11	011	416251103	Podhľad RIGIPS RF 1x12,5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch	m2	49,000	1 059,20	35,16	0,00	51 900,80	51 900,80	1 722,79	0,833
12	R	6114019PC	Prípl za tupovanie povrchu stien (škrabanie)	m2	570,000	91,80	3,05	0,00	52 326,00	52 326,00	1 736,90	0,000
	6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**					**0,00**	**1 677 690,50**	**1 677 690,50**	**55 689,12**	**57,147**
13	014	612421331	Vysprávky vnút váp om stien, nad 10 do 30 % štukových - odpočet z rozpočtu	m2	-415,800	139,80	4,64	0,00	-58 128,80	-58 128,80	-1 929,52	-7,047
14	014	612421331112	Antistatická podlaha	m2	19,000	2 220,50	73,71	0,00	42 189,50	42 189,50	1 400,43	0,322
15	014	612421331113	Vyrovnávací anhydritový poter s priem. hr. 3,00 cm	m2	888,000	1 335,80	44,34	0,00	1 186 190,40	1 186 190,40	39 374,31	15,049
16	015	612456151	Vnútorná alebo vonkajšia omietka jednovrstvová	m2	474,000	266,50	8,85	0,00	126 321,00	126 321,00	4 193,09	14,265

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

17	011	612465111	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	440,000	133,00	4,41	0,00	58 520,00	58 520,00	1 942,51	3,080
18	011	612465135	Vnútorná omietka stien BAUMIT,vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	m2	960,000	254,00	8,43	0,00	243 840,00	243 840,00	8 094,01	30,720
19	011	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	8,000	199,10	6,61	0,00	1 592,80	1 592,80	52,87	0,016
20	011	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	6,700	355,40	11,80	0,00	2 381,20	2 381,20	79,04	0,742
21	R	9780111PC	Otĺkanie vonkaj a vnútor omietok	m2	626,860	119,30	3,96	0,00	74 784,40	74 784,40	2 482,39	0,000
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**18 753,00**	**112 540,70**	**131 293,70**	**4 358,15**	**3,111**
22	221	919511111	Zhotovenie priepustu z rúr PVCDN 300 mm	m	4,500	1 213,20	40,27	0,00	5 459,40	5 459,40	181,22	2,820
23	*286*	*2861109900*	*Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN16 315x18.7x6000*	*ks*	*1,000*	*18 753,00*	*622,49*	*18 753,00*	*0,00*	*18 753,00*	*622,49*	*0,163*
24	013	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzáklad.-2,400 t	m3	17,089	4 254,00	141,21	0,00	72 696,60	72 696,60	2 413,09	0,026
25	013	962052314	Búranie muriva železobetonového pilierov -2,400 t	m3	2,208	4 693,70	155,80	0,00	10 363,70	10 363,70	344,01	0,028
26	013	963051313	Búranie železobetónových stropov rebrových s rovným podhľadom -2,400 t	m3	0,375	10 558,70	350,48	0,00	3 959,50	3 959,50	131,43	0,001
27	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	63,350	179,40	5,95	0,00	11 365,00	11 365,00	377,25	0,073
28	013	968072865	Vybúranie a vybratie roliet zvinovacích, mrežových, alebo zhrňovacích nožnicových do 2 m2 -0,007 t	m2	84,350	103,10	3,42	0,00	8 696,50	8 696,50	288,67	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**					**59 473,30**	**35 483,70**	**94 957,00**	**3 151,99**	**0,617**
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**					**18 422,70**	**4 478,60**	**22 901,30**	**760,18**	**0,366**
29	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	68,900	5,50	0,18	0,00	379,00	379,00	12,58	0,000
30	*111*	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,021*	*49 077,00*	*1 629,06*	*1 030,60*	*0,00*	*1 030,60*	*34,21*	*0,021*
31	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	m2	68,900	59,50	1,98	0,00	4 099,60	4 099,60	136,08	0,037
32	*628*	*6283228800*	*Pásy ťažké asfaltované Elastobit st 40*	*m2*	*79,235*	*219,50*	*7,29*	*17 392,10*	*0,00*	*17 392,10*	*577,31*	*0,307*
		725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**					**41 050,60**	**7 856,50**	**48 907,10**	**1 623,42**	**0,159**
33	721	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	3,000	843,60	28,00	0,00	2 530,80	2 530,80	84,01	0,006
34	*642*	*6423002900*	*Wc kombi 32236 biele výber vonkajší rovný odpad*	*ks*	*1,000*	*4 043,20*	*134,21*	*4 043,20*	*0,00*	*4 043,20*	*134,21*	*0,012*
35	*642*	*6423003000*	*Wc kombi 20374 biele výber spodný odpad*	*ks*	*2,000*	*4 043,20*	*134,21*	*8 086,40*	*0,00*	*8 086,40*	*268,42*	*0,024*
36	*642*	*6420133250*	*Sanitárna keramika JIKA FESTA sedátko 9272.0 biele*	*ks*	*3,000*	*1 649,20*	*54,74*	*4 947,60*	*0,00*	*4 947,60*	*164,23*	*0,009*
37		*6423003001*	*Sada na uchytenie WC S1 6x70*	*ks*	*3,000*	*20,50*	*0,68*	*61,50*	*0,00*	*61,50*	*2,04*	*0,000*
38		*6425211502*	*NOV hadička nerez 3/9x3/8 dl. 40 cm*	*ks*	*3,000*	*93,50*	*3,10*	*280,50*	*0,00*	*280,50*	*9,31*	*0,000*
39		*6423003003*	*Projenie flexi WC T-3560/I-F*	*ks*	*1,000*	*140,20*	*4,65*	*140,20*	*0,00*	*140,20*	*4,65*	*0,000*
40		*6423003004*	*Pripojenie excentrické WC T-3560/II-EX*	*ks*	*2,000*	*50,80*	*1,69*	*101,60*	*0,00*	*101,60*	*3,37*	*0,000*
41	721	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	sub	2,000	931,70	30,93	0,00	1 863,40	1 863,40	61,85	0,007
42	*642*	*6425211500*	*Pisoár biely 4406 V*	*ks*	*2,000*	*3 497,90*	*116,11*	*6 995,80*	*0,00*	*6 995,80*	*232,22*	*0,056*
43		*6425211501*	*Súprava na pisoáre biela M10x120*	*ks*	*2,000*	*43,00*	*1,43*	*86,00*	*0,00*	*86,00*	*2,85*	*0,000*
44		*6425211503*	*NOV hadička nerez 3/9x3/8 dl. 40 cm*	*ks*	*2,000*	*28,60*	*0,95*	*57,20*	*0,00*	*57,20*	*1,90*	*0,000*

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

45		6425211504	Konzola pisoára	ks	3,000	82,90	2,75	248,70	0,00	248,70	8,26	0,000
46		000000001	Sanitárny silikón biely	ks	1,000	155,40	5,16	155,40	0,00	155,40	5,16	0,000
47		000000002	HTB koleno	ks	6,000	19,00	0,63	114,00	0,00	114,00	3,78	0,000
48		55100001	130 T kus redukovaný pozinkovaný 3/4-1/2"	ks	10,000	22,70	0,75	227,00	0,00	227,00	7,54	0,000
49		55100002	Trubka pozinkovaná 3/4"	m	12,000	86,70	2,88	1 040,40	0,00	1 040,40	34,53	0,000
50	721	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	sub	3,000	716,90	23,80	0,00	2 150,70	2 150,70	71,39	0,004
51	642	6420140290	Sanitárna keramika umývadlo 50cm	ks	3,000	1 888,60	62,69	5 665,80	0,00	5 665,80	188,07	0,033
52	721	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	3,000	153,90	5,11	0,00	461,70	461,70	15,33	0,001
53	551	5514105000	Ventil roh t67 1/2 vrsok t13	ks	3,000	271,30	9,01	813,90	0,00	813,90	27,02	0,001
54	721	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	sub	2,000	176,40	5,86	0,00	352,80	352,80	11,71	0,001
55		55100003	CLEVER tlačný ventil pisoárový nast. 1/2" komplet	ks	2,000	1 315,40	43,66	2 630,80	0,00	2 630,80	87,33	0,000
56	721	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	3,000	165,70	5,50	0,00	497,10	497,10	16,50	0,000
57	551	5514405000	NOV TITANIA NEON bateria umyv stojan	ks	3,000	897,80	29,80	2 693,40	0,00	2 693,40	89,40	0,004
58		55100004	Držiak sada na radiátory - univerzálny	ks	2,000	64,10	2,13	128,20	0,00	128,20	4,26	0,000
59	552	5522312000	Sanitárna keramika RAVAK - Sifón PROFES.-chróm 60	ks	3,000	818,00	27,15	2 454,00	0,00	2 454,00	81,46	0,002
60		55100005	Redukcia 1/2x3/8"		2,000	13,60	0,45	27,20	0,00	27,20	0,90	0,000
61		55100006	HT rúra	ks	2,000	25,90	0,86	51,80	0,00	51,80	1,72	0,000
		764	**Konštrukcie klampiarske**					**0,00**	**19 625,50**	**19 625,50**	**651,45**	**0,092**
62	764	764351203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné rš 330 mm	m	10,600	297,00	9,86	0,00	3 148,20	3 148,20	104,50	0,033
63	764	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 400 mm	m	24,540	480,40	15,95	0,00	11 789,00	11 789,00	391,32	0,059
64	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0,00230t	m	142,500	32,90	1,09	0,00	4 688,30	4 688,30	155,62	0,000
		784	**Dokončovacie práce - maľby**					**0,00**	**3 523,10**	**3 523,10**	**116,95**	**0,000**
65	R	7844222PC	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné 2x do 3,8m naviac	m2	49,000	51,90	1,72	0,00	2 543,10	2 543,10	84,42	0,000
66	R	7859182PC	Ostatné maliarske práce do 3,8m napustenie obkladu naviac	m2	49,000	20,00	0,66	0,00	980,00	980,00	32,53	0,000
		M	**Práce a dodávky M**					**0,00**	**21 980,40**	**173 975,10**	**5 774,92**	**0,000**
		21-M	**Elektromontáže**					**0,00**	**21 980,40**	**173 975,10**	**5 774,92**	**0,000**
67	921	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená volne KOPOFLEX 40	m	20,000	24,70	0,82	0,00	494,00	494,00	16,40	0,000
68	345	3450722700	KOPOFLEX 40	m	20,000	24,60	0,82	0,00	0,00	492,00	16,33	0,000
69	921	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	11,000	183,50	6,09	0,00	2 018,50	2 018,50	67,00	0,000
70	345	3450927500	Krabica 6455-12 acid	ks	2,000	91,00	3,02	0,00	0,00	182,00	6,04	0,000
71	345	3450938000	Rozvodka krabicová Stahl	ks	9,000	2 724,00	90,42	0,00	0,00	24 516,00	813,78	0,000
72	921	210010352	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 mm2	ks	4,000	229,50	7,62	0,00	918,00	918,00	30,47	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

73	*345*	*3450928000*	*Krabica 6455-26 acid*	*ks*	*4,000*	*146,00*	*4,85*	*0,00*	*0,00*	*584,00*	*19,39*	*0,000*
74	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	6,000	15,50	0,51	0,00	93,00	93,00	3,09	0,000
75	921	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	10,000	51,60	1,71	0,00	516,00	516,00	17,13	0,000
76	921	210100009	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	ks	1,000	91,60	3,04	0,00	91,60	91,60	3,04	0,000
77	921	210100012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	ks	3,000	137,60	4,57	0,00	412,80	412,80	13,70	0,000
78	921	210100641	Koncovka staničná pre celoplast. káble do 1 kV 35 do 5 x 35 mm2	ks	2,000	441,30	14,65	0,00	882,60	882,60	29,30	0,000
79	*345*	*3451810450*	*Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV 5 x 35*	*ks*	*2,000*	*228,00*	*7,57*	*0,00*	*0,00*	*456,00*	*15,14*	*0,000*
80	921	210150421	Montáž Termostatu REGO	ks	1,000	206,60	6,86	0,00	206,60	206,60	6,86	0,000
81	*429*	*4297002099*	*Izbový termostat REGO*	*ks*	*1,000*	*528,00*	*17,53*	*0,00*	*0,00*	*528,00*	*17,53*	*0,000*
82	921	210190071	Montáž rozvádzača nedeliteľného do váhy 500 kg	ks	1,000	1 233,20	40,93	0,00	1 233,20	1 233,20	40,93	0,000
83	*357*	*3570108600*	*Rozvádzač RK*	*ks*	*1,000*	*55 100,00*	*1 828,98*	*0,00*	*0,00*	*55 100,00*	*1 828,98*	*0,000*
84	921	210201077	Svietidlo žiarivkové - typ VIPET N-I-PC-WR, 2x36W IP66, ii 3GD; EEx nA ii, T4,5	ks	1,000	269,50	8,95	0,00	269,50	269,50	8,95	0,000
85	*348*	*3480257400*	*Svietidlo VIPET-N-I-PC-WR 2x36W IP66 ,II 3GD;EEx nA II, T4,5*	*ks*	*1,000*	*1 955,00*	*64,89*	*0,00*	*0,00*	*1 955,00*	*64,89*	*0,000*
86	*348*	*3480257500*	*Žiarivka 36W*	*ks*	*2,000*	*55,00*	*1,83*	*0,00*	*0,00*	*110,00*	*3,65*	*0,000*
87	921	210220451	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	228,000	15,50	0,51	0,00	3 534,00	3 534,00	117,31	0,000
88	*341*	*3410950900*	*Kable flexibilné medené H 07 V-K 25 zelenožlté*	*m*	*28,000*	*73,50*	*2,44*	*0,00*	*0,00*	*2 058,00*	*68,31*	*0,000*
89	*341*	*3410949400*	*Kable flexibilné medené H 07 V-U 10,0 zelenožlté*	*m*	*200,000*	*50,90*	*1,69*	*0,00*	*0,00*	*10 180,00*	*337,91*	*0,000*
90	*345*	*3452105900*	*G-Káblové oko CU 10x8 KU-L*	*ks*	*158,000*	*10,80*	*0,36*	*0,00*	*0,00*	*1 706,40*	*56,64*	*0,000*
91	921	210290073	Pripojenie el. kotlov	ks	2,000	489,40	16,25	0,00	978,80	978,80	32,49	0,000
92	921	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	40,000	12,50	0,41	0,00	500,00	500,00	16,60	0,000
93	*341*	*3410106300*	*Kábel silový NHXCH-J 3c x 1,5*	*m*	*40,000*	*81,20*	*2,70*	*0,00*	*0,00*	*3 248,00*	*107,81*	*0,000*
94	921	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	330,000	12,50	0,41	0,00	4 125,00	4 125,00	136,92	0,000
95	*341*	*3410106300*	*Kábel silový NHXCH-J 3c x 1,5*	*m*	*330,000*	*81,20*	*2,70*	*0,00*	*0,00*	*26 796,00*	*889,46*	*0,000*
96	921	210810016	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	40,000	12,50	0,41	0,00	500,00	500,00	16,60	0,000
97	*341*	*3410109300*	*Kábel silový NHXCH-J 5Cx02,5*	*m*	*40,000*	*111,70*	*3,71*	*0,00*	*0,00*	*4 468,00*	*148,31*	*0,000*
98	921	210810090	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 5x35	m	33,000	28,60	0,95	0,00	943,80	943,80	31,33	0,000
99	*341*	*3410105900*	*Kábel silový medený CYKY 5C x35*	*m*	*33,000*	*537,00*	*17,83*	*0,00*	*0,00*	*17 721,00*	*588,23*	*0,000*
100	*341*	*3410107500*	*Dielektrický koberec*	*m2*	*3,600*	*526,20*	*17,47*	*0,00*	*0,00*	*1 894,30*	*62,88*	*0,000*
101	921	210900531	Vodič (v mm2) voľne uložený AYKY 120	m	70,000	14,40	0,48	0,00	1 008,00	1 008,00	33,46	0,000
102	921	210900534	Vodič (v mm2) voľne uložený AYKY 240	m	210,000	15,50	0,51	0,00	3 255,00	3 255,00	108,05	0,000
			Celkom					**83 453,60**	**2 400 788,10**	**2 636 236,40**	**87 507,02**	**112,262**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	VOP NOVÁKY	JKSO	
Názov objektu	Objekt P1 - Odpočty	EČO	
Názov časti		Miesto	Nováky
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	BP BAU, s.r.o.,		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	M. Miškovič	[redacted]

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	-25 741	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	-269 542	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11				16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	-1 169 554					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		-1 464 838	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		-1 464 838,00
		24	19 %	-1 464 838,00	-278 319,20
Dátum a podpis	Pečiatka	25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**-1 743 157,20**

Objednávateľ		Celkové náklady v	EUR
		Celkom bez DPH	-48 623,71
	Vojenský opravárenský podnik Nováky, akciová spoločnosť Duklianska 60 972 71 NOVÁKY	Cena s DPH	-57 862,22
		Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK
Dátum a podpis	Pečiatka		

Zhotoviteľ		E	Prípočty a odpočty	
		26	Dodávky objednávateľa	0
	BP BAU, s.r.o. Železničiarska 44 949 01 NITRA IČO: 34 112 596 DIČ: 2020407092 IČ DPH: SK2020407092	27	Kĺzavá doložka	0
		28	Zvýhodnenie + -	0
Dátum a podpis	Pečiatka			

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: VOP NOVÁKY
Objekt: Objekt P1 - Odpočty
Časť:
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 S
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: BP BAU, s.r.o.,
Dátum: [redacted]

Kód	Popis	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	Práce a dodávky HSV	-25 741,40	-269 542,20	-295 283,60	-9 801,62	-0,116	-600,600
1	Zemné práce	-25 741,40	-39 525,00	-65 266,40	-2 166,45	-0,116	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	-230 017,20	-230 017,20	-7 635,17	0,000	-600,600
M	Práce a dodávky M	0,00	-1 169 554,40	-1 169 554,40	-38 822,09	0,000	0,000
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	0,00	-1 169 554,40	-1 169 554,40	-38 822,09	0,000	0,000
	Celkom	-25 741,40	-1 439 096,60	-1 464 838,00	-48 623,71	-0,116	-600,600

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: VOP NOVÁKY
Objekt: Objekt P1 - Odpočty
Časť:
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: BP BAU, s.r.o.,
Dátum: [redacted]

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		HSV	**Práce a dodávky HSV**					**-25 741,40**	**-269 542,20**	**-295 283,60**	**-9 801,62**	**-0,116**
		1	**Zemné práce**					**-25 741,40**	**-39 525,00**	**-65 266,40**	**-2 166,45**	**-0,116**
0	231	180404111	Založenie trávnika výsevom na vrstve ornice	m2	-500,950	78,90	2,62	0,00	-39 525,00	-39 525,00	-1 311,99	0,000
0	*005*	*0057212500*	*Osivo ladenka obecná*	*kg*	*-115,900*	*222,10*	*7,37*	*-25 741,40*	*0,00*	*-25 741,40*	*-854,46*	*-0,116*
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**0,00**	**-230 017,20**	**-230 017,20**	**-7 635,17**	**0,000**
0	013	965043320	Búranie poterov v množstve 40 % búranej blochy	m2	-213,000	582,40	19,33	0,00	-124 051,20	-124 051,20	-4 117,75	0,000
0	013	9696464846	Odvoz odpadu na skládku + poplatok za uloženie sutiny	t	-60,000	1 766,10	58,62	0,00	-105 966,00	-105 966,00	-3 517,43	0,000
		M	**Práce a dodávky M**					**0,00**	**-1 169 554,40**	**-1 169 554,40**	**-38 822,09**	**0,000**
		24-M	**Montáže vzduchotechnických zariad.**					**0,00**	**-1 169 554,40**	**-1 169 554,40**	**-38 822,09**	**0,000**
0	R	24-m001	D + M VZT jednotiek	kpl	-1,000	1 169 554,40	38 822,09	0,00	-1 169 554,40	-1 169 554,40	-38 822,09	0,000
			Celkom					**-25 741,40**	**-1 439 096,60**	**-1 464 838,00**	**-48 623,71**	**-0,116**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11