223

ID 0002

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-703-2/2007

Ružomberok : 10. decembra 2007

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/8

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-703-2/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Ivan Floch
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
		číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	**EUROSTAVING s. r. o.**
		Partizánska cesta 110
		974 01 Banská Bystrica
Zastúpený	:	Ing. František Miga
		konateľ spoločnosti
		p. Pavol Mihálik
		technický zástupca
IČO	:	31620621
IČ DPH	:	SK2020455745
Bankové spojenie	:	Tatra banka a.s. pobočka B. Bystrica
		číslo účtu: 2626481933/1100
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra, zo dňa 14.2.1996
		Okresný súd Banská Bystrica, vložka číslo 3318/S
		Oddiel: s.r.o.

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Oprava kompenzácie jalovej energie VÚ Mokraď, VÚ Ružomberok a PDA Lipt. Mikuláš – II etapa“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 10. decembra 2007
Ukončenie prác : 14. decembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH : 336 008,91 Sk
DPH : 63 841,70 Sk
Cena s DPH : 399 850,61 Sk
Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Ivan Floch .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ je povinný viesť montážny (stavebný) denník

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať dohody BOZP a PO, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatych výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 10. december 2007.

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21
10 -12- 2007

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Ing. František Miga
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-703-2/2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : EUROTSAVING s. r. o – Banská Bystrica

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1115, VÚ 1305 a PDA Lipt. Mikuláš pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB Rbk 703-2/2007 číslo objektu 09.19.001, 09.09.001, 09.10.015 Oprava kompenzácie jalovej energie VÚ Mokraď, VÚ Ružomberok a PDA Lipt. Mikuláš – II etapa. Vstup do objektov je hlavnou bránou, presun na budovy trafostaníc, na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.
Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO

a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1115, č. t. 472588 VÚ1305 420229 a PDA Lipt Mikuláš 422111.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.
Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1115	pplk. Ing. Štefan Pobijak	veliteľ VÚ1115
za VÚ 1305	kpt. Ing. Roman Petrík	veliteľ VÚ 1305
za VÚ 6145	Ing. Ladislav Bernáth	vedúci PK ASR
za PSB	Ing. Vladimír Tomka	riaditeľ PSB
	p. Miroslav Matejček	technik PO a bezpečnostný technik PSB
za dodávateľa :	Pavol Mihálik	technický zástupca

10.
Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok, Mokraď a PK ASR. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-703-2/2007.

V Ružomberku: 10. decembra 2007

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21
10 -12- 2007

za objednávateľa riaditeľ PSB Ing. Vladimír Tomka	za zhotoviteľa zodpovedný za BOZP a PO Ing. František Miga

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

...vba :Oprava komp. jalovej en. VÚ mokraď, VÚ Ružomberok a PDA L.Mikuláš	JKSO :
Objekt :VÚ mokraď, VÚ Ružomberok a PDA L.Mikuláš	Rozpočet :
	Spracoval : Osadský Milan

Miesto : Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Ružomberok	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Eurostaving s.r.o. 97400 Banská Bystrica	IČO : 31620621 Partizánska 110	DIČ : 2020455745 IČ DPH : SK2020455745
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	399 851 Sk	za M3 OP	1 M	399 851 Sk	za M
1 M2 ZP	399 851 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	399 851 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	70 080,00	265 928,91	336 008,91
4	iné :			
5	Súčet :	70 080,00	265 928,91	336 008,91

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		336 008,91
22	DPH 19 %-z :	336 008,91	63 841,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		399 850,61

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

EUROSTAVING s.r.o
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 31620621

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

B Ružomberok
Eurostaving s.r.o.

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Osadský Milan**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

avba :Oprava komp. jalovej en. VÚ mokraď, VÚ Ružomberok a PDA L.Mikuláš **Objekt :VÚ mokraď, VÚ Ružomberok a PDA L.Mikuláš**

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	326 428,91	63 400,00	263 028,91	0,001	
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačnýc	9 580,00	6 680,00	2 900,00	0,017	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	336 008,91	70 080,00	265 928,91	0,019	
Za rozpočet celkom :	336 008,91	70 080,00	265 928,91	0,019	

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

P.č. / číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
1	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	10,000	kus	15,40	154,00	
2	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	16,000	kus	23,50	376,00	
3	210100005	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 35	8,000	kus	54,00	432,00	
4	210120402	Istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom	2,000	kus	59,50	119,00	
5	**3585100A70**	Istič LSN 6C/1	2,000	kus	755,00		1 510,00
6	210120501	Montáž ističa-deionový 50-100A/500V	2,000	kus	80,50	161,00	
7	**3585100A62**	Istič kompaktný BC160NT305-40D	1,000	kus	10 800,00		10 800,00
8	**[illegible]5100A63**	Istič kompaktný BC160NT305-63D	1,000	kus	11 400,00		11 400,00
9	**921AN29630**	Spúšť vypínacia SV-BC-X230	2,000	kus	2 450,00		4 900,00
10	210150051	Relé pomocné, pamäťové AC/DC, kontakty 2P/3Z	2,000	kus	97,00	194,00	
11	**35858C062**	Relé pomocné 230V 1x prepínací kontakt	2,000	kus	2 920,00		5 840,00
12	210190003	Montáž rozvodnice do 100 kg	2,000	kus	525,00	1 050,00	
13	**341000M708**	Dekompenzačná tlmivka10kVAr	1,000	kus	51 300,00		51 300,00
14	**341000M709**	Dekompenzačná tlmivka 30kVAr	1,000	kus	104 400,00		104 400,00
15	2101901	Demontáž rozvádzača, kondenzátorový-delený do 400 kg	1,000	kus	1 080,00	1 080,00	
16	210190101	Montáž rozvádzača, kondenzátorový-delený do 400 kg	1,000	kus	2 150,00	2 150,00	
17	210192571	Svorkovnica radová pre vodič do 2,5 mm2	30,000	kus	11,80	354,00	
18	**345601K02**	Svorka WDU	30,000	kus	83,00		2 490,00
19	210192574	Svorkovnica radová pre vodič 16 mm2	8,000	kus	22,00	176,00	
20	**345602C01**	W-svorka WDU	8,000	kus	665,00		5 320,00
21	210192576	Svorkovnica radová pre vodič 35 mm2	8,000	kus	40,00	320,00	
22	[illegible]92581	Svorka nulová (AL SV 200)	4,000	kus	59,50	238,00	
23	210810015	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x1,5	30,000	m	13,10	393,00	
24	**341203M300**	Kábel Cu 750V : CYKY 5x1,5	31,666	m	129,00		4 084,91
25	210810054	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x16	30,000	m	36,00	1 080,00	
26	**341203M250**	Kábel Cu 750V : CYKY 4x16	31,500	m	845,00		26 617,50
27	210810056	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	15,000	m	26,00	390,00	
28	**341203M310**	Kábel Cu 750V : CYKY 5x2,5	15,750	m	252,00		3 969,00
29	210810089	Kábel 1kV voľne uložený CYKY 4x25	15,000	m	19,00	285,00	
30	**341303M100**	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY 4x25	15,750	m	1 930,00		30 397,50
31	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	16,000	hod	328,00	5 248,00	
32	213290090	Nastavenie ovladacích prvkov	6,000	hod	328,00	1 968,00	
33	213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	22,000	hod	328,00	7 216,00	
34	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	27,000	hod	328,00	8 856,00	
35	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	45,000	hod	328,00	14 760,00	
36	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	50,000	hod	328,00	16 400,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**326 428,91**	**Sk**		**63 400,00**	**263 028,91**
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab					

Prehľad rozpočtových nákladov

d položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
20260722	Žľab MARS 125/50mm	10,000	m	472,00	4 720,00	
553474920	Žľab kábelový 5102 2M 125/ 50	5,000	kus	580,00		2 900,00
220260733	Žľab káblový PVC 60/60 mm	8,000	m	245,00	1 960,00	
	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**9 580,00**	**Sk**		**6 680,00**	**2 900,00**
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**336 008,91**	**Sk**		**70 080,00**	**265 928,91**
	Za rozpočet celkom :	**336 008,91**	**Sk**		**70 080,00**	**265 928,91**

Odberateľ : **PSB Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.**

Spracoval : **Osadský Milan**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava komp. jalovej en. VÚ mokraď, VÚ Ružomberok a PDA L.Mikuláš II.etapa
Objekt :VÚ mokraď, VÚ Ružomberok a PDA L.Mikuláš

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	10,000	kus		15,40	154,00	64,89	132,83	21,16	1,159
2	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	16,000	kus		23,50	376,00	157,04	321,44	54,48	1,170
3	210100005	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 35	8,000	kus		54,00	432,00	181,27	371,03	60,96	1,164
4	210120402	Istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom	2,000	kus		59,50	119,00	50,29	102,94	16,05	1,156
5	**3585100A70**	Istič LSN 6C/1	2,000	kus		755,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00		1,000
6	210120501	Montáž ističa-deionový 50-100A/500V	2,000	kus		80,50	161,00	67,97	139,14	21,85	1,157
7	**3585100A62**	Istič kompaktný BC160NT305-40D	1,000	kus		10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00		1,000
8	**3585100A63**	Istič kompaktný BC160NT305-63D	1,000	kus		11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00		1,000
9	**921AN29630**	Spúšť vypínacia SV-BC-X230	2,000	kus		2 450,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00		1,000
10	210150051	Relé pomocné, pamäťové AC/DC, kontakty 2P/3Z	2,000	kus		97,00	194,00	81,79	167,42	26,57	1,159
11	**35858C062**	Relé pomocné 230V 1x prepínací kontakt	2,000	kus		2 920,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00		1,000
12	210190003	Montáž rozvodnice do 100 kg	2,000	kus		525,00	1 050,00	440,77	902,18	147,81	1,164
13	**341000M708**	Dekompenzačná tlmivka10kVAr	1,000	kus		51 300,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00		1,000
14	**341000M709**	Dekompenzačná tlmivka 30kVAr	1,000	kus		104 400,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00		1,000
15	2101901	Demontáž rozvádzača, kondenzátorový-delený do 400 kg	1,000	kus		1 080,00	1 080,00	905,86	1 854,13	- 774,14	0,582
16	210190101	Montáž rozvádzača, kondenzátorový-delený do 400 kg	1,000	kus		2 150,00	2 150,00	905,86	1 854,13	295,86	1,160
17	210192571	Svorkovnica radová pre vodič do 2,5 mm2	30,000	kus		11,80	354,00	149,26	305,51	48,35	1,159
18	**345601K02**	Svorka WDU	30,000	kus		83,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00		1,000
19	210192574	Svorkovnica radová pre vodič 16 mm2	8,000	kus		22,00	176,00	74,08	151,63	24,37	1,161
20	**345602C01**	W-svorka WDU	8,000	kus		665,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00		1,000
21	210192576	Svorkovnica radová pre vodič 35 mm2	8,000	kus		40,00	320,00	134,87	276,06	43,93	1,159
22	210192581	Svorka nulová (AL SV 200)	4,000	kus		59,50	238,00	100,58	205,87	32,11	1,156
23	210810015	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x1,5	30,000	m		13,10	393,00	165,89	339,54	53,45	1,157

Stavba :Oprava komp. jalovej en. VU mokraď, VU Ružomberok a PDA L.Mikuláš II.etapa
Objekt :VÚ mokraď, VÚ Ružomberok a PDA L.Mikuláš

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
24	**341203M300**	Kábel Cu 750V : CYKY 5x1,5	31,666	m		129,00	4 084,91	4 084,91	4 084,91	-0,00	1,000
25	210810054	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x16	30,000	m		36,00	1 080,00	455,89	933,11	146,78	1,157
26	**341203M250**	Kábel Cu 750V : CYKY 4x16	31,500	m		845,00	26 617,50	26 617,50	26 617,50		1,000
27	210810056	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	15,000	m		26,00	390,00	163,65	334,98	55,02	1,164
28	**341203M310**	Kábel Cu 750V : CYKY 5x2,5	15,750	m		252,00	3 969,00	3 969,00	3 969,00		1,000
29	210810089	Kábel 1kV voľne uložený CYKY 4x25	15,000	m		19,00	285,00	120,26	246,15	38,81	1,158
30	**341303M100**	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY 4x25	15,750	m		1 930,00	30 397,50	30 397,50	30 397,50		1,000
31	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	16,000	hod		328,00	5 248,00	2 210,79	4 525,05	723,02	1,160
32	213290090	Nastavenie ovladacích prvkov	6,000	hod		328,00	1 968,00	829,04	1 696,89	271,13	1,160
33	213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	22,000	hod		328,00	7 216,00	3 039,83	6 221,93	994,16	1,160
34	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	27,000	hod		328,00	8 856,00	3 730,70	7 636,01	1 220,10	1,160
35	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	45,000	hod		328,00	14 760,00	6 217,84	12 726,68	2 033,51	1,160
36	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	50,000	hod		328,00	16 400,00	6 908,72	14 140,77	2 259,45	1,160
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**326 428,91**	**Sk**				**290 186,18**	**318 614,46**	**7 814,78**	
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab									
37	220260722	Žľab MARS 125/50mm	10,000	m		472,00	4 720,00	3 819,50	4 505,07	214,93	1,048
38	**553474920**	Žľab káblový 5102 2M 125/ 50	5,000	kus		580,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00		1,000
39	220260733	Žľab káblový PVC 60/60 mm	8,000	m		245,00	1 960,00	1 701,26	1 900,31	59,67	1,031
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**9 580,00**	**Sk**				**8 420,77**	**9 305,39**	**274,60**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**336 008,91**	**Sk**				**298 606,96**	**327 919,86**	**8 089,38**	
		Za rozpočet celkom :	**336 008,91**	**Sk**				**298 606,62**	**327 919,52**	**8 089,38**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	270 604,63	90,6
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	270 604,63	90,6

		%nákladov
Mzdy :	20 711,78	6,9
Odvody :	7 290,21	2,4
Stroje :		
Spolu :	28 001,99	9,4

Ostatné :		
Priame náklady	298 606,62	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	20 161,72	7,5 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	9 151,18	32,7 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		29 312,90	

Náklady spolu :	327 919,52	

Zisk a riziko

Zisk :	8 089,38	2,5 % zisk / náklady
Cena :	336 008,91	2,4 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	111,1	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RbK-703-2/2007

Mgr. Magdaléna Haličková